

tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo

I.

### Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku č. 3 je změna termínu dokončení díla vyvolaná prodloužením termínu napojení ČEZ distribuce na místní rozvod NN.

II.

### Doba a místo plnění

Termín předání díla je stanoven do **15.12.2017**.

III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Ostroměři dne 29.8.2017

V Hradci Králové dne 29.8.2017



za objednatele

Jiří Stýblo

starosta

OBEC OSTROMĚŘ  
IČO 002 71 900  
T. G. Masaryka č. 103  
507 52 OSTROMĚŘ



za zhotovitele

Ing. Miroslav Kraus

předseda představenstva

STAVOKA Hradec Králové,  
a.s.  
Veverkova 1343  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ