

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14.9.2021

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Obec Čermná
IČO: 00277711
DIČ: CZ00277711
Sídlo: Čermná 40, 543 77 Čermná
Mobil: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Zastoupena: Milanem Halíkem, starostou obce

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa:
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
-, telefon 495 847 101
Mobil: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
Zastoupen: [REDAKCE] ředitelem oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s., na základě písemného pověření
představenstvem

Osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních: [REDAKCE] vedoucí obchodně technického oddělení
technických: [REDAKCE] výrobní náměstek
realizačních: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.9.2021 (dále jen „smlouva“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova místní komunikace III. třídy úsek 3c obce Čermná“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souvislosti se vznikem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky (Covid) ve smyslu § 2913 občanského zákoníku a nepříznivých klimatických podmínkách.

Článek II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že realizace díla bude přerušena a bude pokračovat, jakmile to bude možné s ohledem na pandemickou situaci (Covid) a klimatické podmínky.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 2. smlouvy, který bude nově znít: Zhotovitel se zavazuje celé


dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 31.5.2022.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní strany a je nedílnou součástí smlouvy.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V




za Obec Čermná
starosta

OBEC ČERMNÁ
tel.: 499 441 145
543 77 ČERMNÁ
IČ: 00277711, DIČ: CZ00277711

Za zhotovitele:

V Jič



za M - SILNICE a.s.
ředitel
oblastního závodu SEVER

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (47)
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín