

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

1. OBJEDNATEL: Obec Chotutice
se sídlem: Průběžná 107, 281 03 Chotutice
zastoupená: Mgr. Ing. Lubošem Zajícem, starostou obce
IČ: 00235393
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 15151187/0300
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 165750221/0300
tel.: +420 321 792 338, e-mail: ou@chotutice.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **SILMEX s.r.o.**
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 489 51 081 DIČ: CZ48951081
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č.ú.: 513709584/0600
tel.: +420 321 712 832, e-mail: info@silmex.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 18337

dále jen „Zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.8.2017, kterým se upravují nebo doplňují následující
články Smlouvy:

Část XIII.
Cena za provedení Díla

- 13.1 Na základě těchto nově zjištěných skutečností v průběhu výstavby nebyly zrealizovány tyto práce:
- Položka č. 64
Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny nebylo z důvodu vyhovujícího odvodnění pomocí spádu a uličních vpustí třeba realizovat
 - Položka č. 67
Odstranění lavičky stabilní zabetonované z důvodu zatím vyhovujícího technického stavu lavičky a jejího plného využití byla lavička ponechána
 - Položka č. 80
Rozpočtová rezerva ve výši 5%. Vzhledem k tomu, že se v průběhu výstavby nevyskytly žádné nepředvídatelné okolnosti není nutné čerpat rozpočtovou rezervu

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se upravuje výše ceny předmětu plnění díla – stavebních prací dle části XIII z původní částky:

Cena bez DPH	1 476 777,43 Kč
Cena položky č.64 bez DPH	- 10 510,80 Kč
Cena položky č.67 bez DPH	- 331,85 Kč
Cena položky č.80 bez DPH	- 70 322,70 Kč

na částku

Cena dle dodatku č.1 bez DPH **1 395 612,08 Kč**

(slovy: jeden milióntřístadevadesátšesttisícšesstsetdvanáct korun českých a osm haléřů). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Část XX.
Závěrečná ustanovení


- 20.1 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.8.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.
- 20.2 Tento dodatek č.2 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

V Chotuticích dne 15.11.2017

Obec CHOTUTICE
Průběžná 107
IČO: 00235393


Mgr. Ing. Luboš Zajíc
starosta obce

ZHOTOVITEL:

V Kolíně dne 15.11.2017

SILMEX s.r.o. ©
Pražská tř. 495/58
370 04 Čestlá Budejovice
IČO: 489 51 081 IČD: 221 0951081


SILMEX s.r.o.
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti
na základě plné moci