



# Dodatek č.1

## Smlouvy o dílo č. 2208/2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

### Článek I. Smluvní strany

**1. Městys Podhradí**

sídlo: Čejkovice čp. 17, 506 01 Jičín

IČ: 00271951

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Michal Rambousek, starosta městyse

mobil: +420 603 288 988 E-mail: mestys.podhradí@seznam.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤

telefon:

e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jičín

č. ú.: 8223541, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

**2. Stavoka Kosice, a.s.**

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p. Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

mobil: 495 499 461 E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

mobil: 495 499 461 E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

**Dodatek č.1**





(dále jen „dodatek“)

**PREAMBULE****1. Důvod a účel dodatku**

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2018 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „Podhradí – centrální VDJ na kopci Veliš“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací a posunutí termínu dokončení díla.

**2. Změna předmětu díla**

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě rozpočtu méně a více prací, který je jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku a který řeší odlišné skutečnosti v dopracované realizační dokumentaci oproti zadávací dokumentaci. Jedná se zejména o kameninový obklad stěny vodojemu, navýšení betonáží, hasící přístroj a způsob opravy povrchů.

**3. Změna ceny díla**

Původní cena díla dle SOD bez DPH	5 898 756,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1	+ 93 953,12 Kč bez DPH
Nová cena díla	5 992 709,12 Kč bez DPH
DPH 21%	1 258 468,92 Kč
Nová cena díla vč. DPH	7 251 178,04 Kč vč. DPH

V průběhu realizace díla nastaly objektivní překážky, administrativní překážky pro financování díla. Na základě této skutečnosti se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla:

původní termín dokončení  
nový termín dokončení

do 5 měsíců od zahájení realizace díla  
30.11.2021

Veřejná zakázka:

„Podhradí – centrální VDJ na kopci Veliš“

Profesionálové



#### 4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, každý s platností originálu
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :  
Rozpočet méně a více prací

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Koscích, dne 30.11.2020

**Stavoka Kosice, a.s.**

Kosice 130, 503 51 Kosice

DIČ: CZ25275119 (HL)

Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva

V Podhradí, dne 30.11.2020

**MĚSTYS PODHRADÍ**

Čejkovice 17 ②  
506 01 Jičín

Michal Rambousek,  
starosta městyse



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **P.18.03.06. Podhradí - centrální VDJ na kopci Veliš - ZL č 1**  
**ZL1**

**Objednatel:** **Městys Podhradí** IČO: **00271951**  
**17** DIČ: **CZ00271951**  
**50601 Podhradí-Čejkovice**

**Zhotovitel:** **Stavoka Kosice, a.s.** IČO: **25275119**  
**Kosice 130** DIČ: **CZ25275119**  
**50351 Kosice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	93 953,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>93 953,12</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 953,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 93 953,12 CZK**

v Kosicích  
**Stavoka Kosice, a.s.**  
 Kosice 130, 503 51 Kosice  
 DIČ: CZ25275119   
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

30.11.2020

**MĚSTYS PODHRADÍ**  
 Čejkovice 17   
 506 01 Jičín

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Podhradí - centrální VDJ na kopci Veliš	0,00	93 953,12		93 953,12	100
1	SO 01 Akumulace 150 m3	0,00	342 536,69		342 536,69	365
2	SO 02 Vodovodní řady	0,00	-248 583,57		-248 583,57	-265
Celkem za stavbu					93 953,12	100

## Rekapitulace dílů

	méněpráce	-433 525,67
	vícepráce	527 478,79
Celkem za stavbu		93 953,12