

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**ze dne 16. 12. 2013**

(dále také jako „Smlouva“)

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Obec Kruh**

Sídlo: Kruh 165, 514 01 Jilemnice  
IČ: 00275859  
DIČ: CZ00275859  
bank. spojení: 3820-581, kód banky: 0100

*jednající prostřednictvím:* Jiří Sedláček – starosta obce

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Jaromír Maleta**

Sídlo: Kruh 182, 514 01 Jilemnice  
IČ: 16788923  
DIČ: CZ6209131148  
bank. spojení: 1163365359, kód banky: 0800

*jednající prostřednictvím:* Jaromír Maleta

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. V., bod 1. Smlouvy, který upravuje dobu provádění díla. Ke změně doby provádění díla tímto dodatkem smluvní strany přistupují z důvodu příznivých klimatických podmínek, kdy může dojít k realizaci díla dříve, než bylo původně předpokládáno.

**II.**

**Doba provádění díla**

1. Na základě výše uvedeného se čl. V., bod 1. Smlouvy tímto dodatkem mění takto:

*Dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků v těchto závazných termínech:*

*Termín zahájení stavby: 1. 4. 2014*

*Termín ukončení stavby: 1. 8. 2014*

2. Celkový počet dnů na realizaci díla zůstává nezměněn.
3. V souladu s tímto dodatkem se mění i příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram projektu. Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. I a čl. II tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Kruh dne 18.3.2014, č. usnesení: 18/2014

Příloha Dodatku č. 1:  
Aktualizovaný harmonogram prací

V Kruhu, dne 24.3.2014

V Kruhu dne 27.3.2014

**Objednatel:**



**Zhotovitel:**

JAROMÍR MALETA  
KRUH 182  
514 01 JILEMNICE  
IČO 16788929 DIČ CZ61091311  
STAVEBNÍ FIRMA