

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. smlouvy objednatele: .....

Č. smlouvy zhotovitele: S-02/2020

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku dne 25. 3. 2020 mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Velká Lečice**  
se sídlem: Velká Lečice 85, 262 05 Velká Lečice  
zastoupená: Josefem Němcem, starostou obce  
IČ: 00473901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 41427211/0100  
tel.: +420 318 543 693, e-mail: lecice@volny.cz

*dále jako „Objednatel“*

2. ZHOTOVITEL: **Nowastav akciová společnost**  
se sídlem: Malešická 49, 130 00 Praha 3  
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny  
zastoupená: Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou představenstva  
Danielem Grosmanem, předsedou představenstva  
IČ: 00565679, DIČ: CZ00565679  
bankovní spojení: Komerční bank, Praha  
č.ú.: 2011908021/0100  
Odpovědný stavbyvedoucí: Pavel Míka  
tel.: 605 166 347, e-mail: [info@nowastav.cz](mailto:info@nowastav.cz); [micus.pavel@seznam.cz](mailto:micus.pavel@seznam.cz)  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 393

*dále jen „Zhotovitel“*

## Část II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je úprava ceny díla z důvodu změny rozsahu prací dle přiloženého Změnového listu.

## Část XIII.

### Cena za provedení Díla

- 13.1 Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 3 080 000 Kč bez DPH  
Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 3 726 800 Kč vč. DPH

Cena za méněpráce – 270 000 Kč bez DPH

Cena za méněpráce – 326 700 Kč vč. DPH

Cena Díla vč. méněprací celkem 2 810 000 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyosmsetdesettisíc korun českých)

Cena Díla vč. méněprací celkem 3 400 100 Kč vč. DPH

(slovy: třimilionyčtyřistatisícsto korun českých)

## Část XX.

### Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 20.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku ke smlouvě, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

Ve Velké Lečici, dne: 20. 4. 2020

OBEC VELKÁ LEČICE  
262 05 Velká Lečice  
IČ: 00473901

ZHOTOVITEL:

V Jirnech, dne: 20. 4. 2020

NOWASTAV  
akciová společnost  
Malešická 49  
130 00 PRAHA 3  
poř. č. 8

## Změnový list projektové dokumentace

### ZL č. 1

Projekt: **Obnova mostku v obci Velká Lečice po povodni 2019**

Investor: Obec Velká Lečice, Velká Lečice 85, 262 05 Velká Lečice

Zhotovitel: Nowastav akciová společnost, Malešická 49, 130 00 Praha 3

Zpracovatel projektu: Ing. František Košán, PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 14

Technický dozor: Ing. František Takáč

Autorský dozor:

Název: Úprava rozsahu díla z důvodu méněprací

ZL č.: 1

Vystavil: Míka Pavel

Datum vydání ZL: 30. 6. 2020

#### **Popis změny:**

Méněpráce jsou vyvolány v důsledku nerealizace svodidel vzhledem k jejich nadbytečnosti a z důvodu zúžení vozovky. Pro ocenění méněprací byly použity jednotkové ceny dodavatele a obsažené v rozpočtu (příloha 1 smlouvy).

Specifikace víceprací a méněprací

**Provedené MÉNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Obnova mostku v obci Velká Lečice po povodni 2019:**

Neinstalování 36 m svodidel

#### **Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:**

Jedná se o změny navržené v průběhu realizace díla samotným objednatelem, které zohledňovaly reálný stav na staveništi, a byly odsouhlaseny zpracovatelem projektu.

Při osazení svodidel by došlo k zúžení vozovky již v tak zúženém místě, a to zejména v důsledku nemožnosti usazení svodidel nad kabeláží společnosti CETIN na kraji vozovky. V daném úseku je instalace svodidel přebytečná, jelikož se zde nenachází otevřené koryto potoka

#### **Technický popis změny:**

Nerealizované položky - MÉNĚPRÁCE:

- **Položky z SOD**

Položka č. 60 Kód 9113B1 Svodidlo ocelové silniční jednostranné úroveň zadrž. H1 – 36m  
- 270 000 Kč bez DPH

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v příložených rozpočtech.

**Přílohy:**

Oceněný soupis prací:

zpracovatel: Míka Pavel

**Dopad změny do vydané dokumentace:**

Výkaz výměr / rozpočet

**CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD č. objednatele:****-326 700 Kč****ČASOVÝ DOPAD:****0 dnů**

Investor - Obec Velká Lečice:

Josef Němec, starosta

**OBEC VELKÁ LEČICE**

262 05 Velká Lečice

IČ: 00473901

Podpis

20.7.2020

datum

Zhotovitel – Nowastav akciová společnost:

Daniel Grosman, předseda představenstva

**NOWASTAV**  
akciová společnost  
Malesčická 49  
190 00 PRAHA 9  
IČ: 00473901

Podpis

20.7.2020

datum

TDI -

Ing. František Takáč.

Podpis

20.7.2020

datum-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-20-21  
Stavba: propustek Velká Lečice - post

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
NOWASTAV akciová společnost

IČ: 00565679  
DIČ: CZ00565679

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-270 000,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-270 000,00	-56 700,00
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-326 700,00</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**NOWASTAV**  
akciová společnost  
Malesická 49  
100 00 PRAHA 2  
IČO: 00565679

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-20-21

Stavba: propustek Velká Lečice - post

Místo:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-270 000,00</b>	<b>-326 700,00</b>
Objekt3	SO 101	-270 000,00	-326 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

propustek Velká Lečice - post

Objekt:

**Objekt3 - SO 101**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-270 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-270 000,00	21,00%	-56 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-326 700,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**NOWASTAV**  
akciová společnost  
Malesická 49  
100 00 PRAHA 2  
DOŘEŠ P

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

propustek Velká Lečice - post

Objekt:

**Objekt3 - SO 101**

Místo:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**-270 000,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce

**-270 000,00**

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

propustek Velká Lečice - post

Objekt:

**Objekt3 - SO 101**

Místo:

Datum:

30. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-270 000,00**

D		9	Ostatní konstrukce a práce				-270 000,00
60	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-36,000	7 500,00	-270 000,00