

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Stavební úpravy pohostinství č.p. 119, Jeníkovice – II. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Jeníkovice

Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ: 00653454

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 25121511/0100

zastoupená: Ing. Lenkou Hojnou Kosařovou – starostkou obce

telefon: 724179758

e-mail: jenikovice@wo.cz

2. Zhotovitel

Arkast, s.r.o.

Okružní 246, 551 02 Josefov

IČ: 27557049

DIČ: CZ27557049

bankovní spojení: Česká spořitelna, 1191181389/0800

zastoupená: Ladislav Pekárek

PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a charakteru nutných dokončovacích prací na zhotovení stavebního díla pod názvem „Stavební úpravy pohostinství č.p. 119, Jeníkovice – II. etapa“ se mění článek 3, odst. 3.1. následovně:

Článek 3 Doba plnění

3.1.

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy, po převzetí staveniště a smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele podle článku 16.9 této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 28.2.2020.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

V Jeníkovících dne

20. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC JENÍKOVICE
Jeníkovice 25
503 46 p. Třebechovice p.O.
IČO 00653454

Lenka Kosařová

reality a stavby
Arkast s.r.o.
Okružní 246, Jaroměř - Josefov 551 02
IČ: 27557049 Tel. 777 664 843