

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen dodatek) ze dne 31.3.2022 na akci
„STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/12550, OBEC POLEPY“ uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Obec Polepy
IČ : 00235644
Sídlo : Polepy 131, PSČ 280 02 Kolín
zastoupen: Ing. Rostislav Vodička, starosta obce
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : NAUTILA – stavby s.r.o.
IČ : 27209237
DIČ : CZ27209237
Sídlo : K Raškovci 851, 280 00 Kolín
E-mail: pavel.charvat@nautilastavby.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu 2106594117/2700
Zapsán v OR: MS v Praze, odd.C, vl. 104620
zastoupen: Pavlem Charvát, jednatelem společnosti
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k výše specifikované Smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla. Na základě žádosti ze dne 24.6.2022, která Vám byla odeslána na email oupolepy@obecpolepy.cz je stanoven nový termín předání díla na 25.7.2022. Důvodem prodloužení termínu předání díla jsou nepřiměřeně dlouhé dodací lhůty stavebních materiálů. Tento problém není schopna naše společnost ovlivnit.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Polepech

dne: 24.6.2022



.....
za objednatele:
Ing. Rostislav Vodička
starosta obce

dne: 24.6.2022



NAUTILA - stavby s.r.o.
IČ: 272 09 237
K Raškovci 851, 280 02 Kolín

.....
za zhotovitele:
Pavel Charvát
jednatel společnosti