

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
„Sanace a udržovací práce kapličky v Chotuticích“

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Chotutice

Průběžná 107, 281 03 Chotutice

IČO: 00235393

zastoupená Mgr. Ing. Lubošem Zajícem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RE IN s.r.o

se sídlem Nám. Obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice

IČO: 481 09 339, DIČ: CZ48109339

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 23741,

zastoupená Bc. Michalem Bielikem, jednatelem

email: re-in.stavby@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“):

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na provedení prací nutných k dokončení díla, z důvodu havarijního stavu krovu, zvýšení stability oplocení a zídek. Úprava předstupujícího soklu a výmalby dle nálezů původní barevnosti
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Smlouvy zcela znám, a proto veškeré pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.

V. CENA DíLA

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.
Celková cena díla se zvyšuje o provedení prací dle

Změnového listu č. 1 v hodnotě 119 822,49 Kč bez DPH

Změnového listu č. 2 v hodnotě 173.068,75 Kč bez DPH,

Změnového listu č. 3 v hodnotě 54.300,00 Kč bez DPH

Změnové listy 1, 2 a 3 347.191,24 Kč bez DPH

2. Nová celková cena díla je 1 256.204,34 Kč bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě padesát šest tisíc dvě stě čtyři tisíc korun českých a třicet čtyři haléřů) a částka vč. DPH 21 % je 1 520.007,24 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet tisíc sedm korun českých a dvacet čtyři haléřů).

XII. OSTATNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 dodatku:



Změnový list č. 1 ze dne 21.03. 2024

Změnový list č. 2 ze dne 04. 04. 2024

Změnový list č. 3 ze dne 04. 04. 2024

V Chotuticích 10. 05. 2024

Za Objednatele:



Obec CHOTUTICE
Průběžná 107
IČO: 00235393



Obec Chotutice

jméno: Mgr. Ing. Luboš Zajíc

funkce: starosta

V Chotuticích 10. 05. 2024

Za Zhotovitele:



RE IN s.r.o.
Nám. Obětí nacistismu 646
257 03, Město Vozice
IČO: 481 09 339

RE IN s.r.o.

Bc. Michal Bielik, jednatel

Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Zakázka: Sanace a udržovací práce kapličky v Chotuticích

Název ZL: Oplocení SOO5 zámečnické a zednické práce

Objednatel: Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice, IČO: 00235393

Datum vystavení: 04. 04. 2024

Požadováno kým:

Zhotovitel, investor

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny: Zvýšení stability oplocení. Oprava kamenných zídek, statické zajištění. Nárůst délky oplocení a koruny zídek.

Technický popis změny: Změna materiálu oproti PD a rozsahu kovového oplocení, změna velikosti tyčí 12 x 12 mm a sloupků z plného materiálu. Zednické opravy zídek, vyspárování kamenných zídek, provedení věnců, přezdění rohů, doplnění koruny zdí cihlami.


Cenový dopad (je-li nějaký):	Snížení ceny o: (cena bez DPH)	-----
	Zvýšení ceny o: (cena bez DPH)	100.068,75 Kč
		<u>73.000,00Kč</u>
		173.068,75 Kč

Časový dopad – vliv na termín dokončení (je-li nějaký):

NENÍ

Předkládá: Bc. Michal Bielik Podpis:  Datum: 04.04.2024
(Zhotovitel) RE IN s.r.o.

Technický dozor: Luděk Hejduk Podpis:  Datum: 04. 04. 2024


Schválil: Mgr. Ing. Luboš Zajíc Podpis:  Datum: 04. 04. 2024
(Objednatel)

Přílohy: rozpočet víceprací SOO5 ze dne 15. 03. 2024

**SO05 - oplocení
kaple Chotutice**

Objednatel: Obec Chotutice

Zhotovitel: RE IN s.r.o., Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice



položka	mn.	jedn.	jedn. Cena	cena celkem
zámečnické konstrukce				
1 příplatek za provedení oplocení z profilu 12x12mm	1,00	kpl	10 750,00 Kč	10 750,00 Kč
2 příplatek za plný profil 40x40	1,00	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
3 Změna provedení plotu oproti PD	1,00	kpl	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč
<i>kovaný plot s ručně nýtovanými spoji, zdvojeným kovaným pásem B -Vzor kompletace PREMIUM-KOV.</i>				
4 Upravený rozsah oplocení je celkem 36,51 bm (v RZP je 30,21 bm, přidaná délka číni 6,3 bm.	6,30	m	4 336,31 Kč	27 318,75 Kč
CELKEM BEZ DPH				100 068,75 Kč
DPH 21%				21 014,44 Kč
CELKEM VČ. DPH				121 083,19 Kč

položka	mn.	jedn.	jedn. Cena	cena celkem
1 betonový věnec pod plotem - nad rámec rozpočtu, beton, výztuž, práce	1,00	kpl	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
2 betonový věnec na další části podezdívky která nebyla součástí projektu, odstranění	1,00	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3 staré koruny zdi, bednění, výztuž, beton, práce	1,00	kpl	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
4 přezdivání rohů a některých částí pod věncem, materiál + práce	1,00	kpl	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
kompletní odstranění nevhodného spárování betonem, ruční odstranění do hloubky,				
5 proškrobání spar, spárování vápennou maltou	1,00	kpl	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
6 nová koruna podezdívky z cihel, vyšší rozsah oproti projektu, nová plotová pole oproti PD	1,00	kpl	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
7 odvoz a likvidace suti	1,00	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
CELKEM BEZ DPH				73 000,00 Kč
DPH 21%				15 330,00 Kč
CELKEM VČ. DPH				88 330,00 Kč

V Mladé Vožici dne 15.03.2024

Zpracoval:

Bc. Michal Bielik

tel.: 773 064 479

e-mail: re-in@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Zakázka: Sanace a udržovací práce kapličky v Chotuticích

Název ZL: Vícepráce fasáda a interiér kapličky

Objednatel: Obec Chotutice, Průběžná 107, 281 03 Chotutice, IČO: 00235393

Datum vystavení: 04. 04. 2024 Požadováno kým: Zhotovitel a investor

Je požadováno provedení následující změny:


Zdůvodnění změny: Po provedeném průzkumu omítek je nutno zajistit jejich rozsah včetně úprav římsy pro krov. Osazení okapnicemi nad soklem.
Doplnění odvětrání podlahy.


Technický popis změny: V interiéru nalezena část původní barevnosti a linek – budou realizovány.
Na fasádě bude doplněn letopočet opravy.
Nad předstupujícím soklem bude osazena měděná okapnička.


Cenový dopad (je-li nějaký):	Snížení ceny o: (cena bez DPH)	-----
	Zvýšení ceny o: (cena bez DPH)	54.300,- Kč

Časový dopad – vliv na termín dokončení (je-li nějaký):

NENÍ

Předkládá: Bc. Michal Bielik Podpis:  Datum: 04. 04. 2024
(Zhotovitel) RE IN s.r.o.

Technický dozor: Luděk Hejduk Podpis:  Datum: 04. 04. 2024

Schválil: Mgr. Ing. Luboš Zajíc Podpis:  Datum: 04. 04. 2024
(Objednatel)

Přílohy: vícepráce rozpočet ze dne 26. 03. 2024

Chotutice - vícepráce

Objednatel: Obec Chotutice

Zhotovitel: RE IN s.r.o, Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice

1	Malby - linkování	1,00	kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
2	Letopočet nový - 2024 - nad vchodem	1,00	kpl	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Fasáda profílace					
3	vyšší rozsah oprav profílací	1,00	kpl	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
4	vyšší rozsah otlučení omítek, větší spotřeba malty, práce	1,00	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
5	interiér - odkopání části podlahy u vstupu, doplnění plastových iglů, betonáž	1,00	kpl	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
6	dobetonování na hlavní římse po realizaci nového krovu + výztuž + práce,	1,00	kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
7	odstranění staré spádového horní vrstvy římsy	1,00	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
8	nová Cu okapnice soklu	1,00	kpl	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
9	vysekání šliců pro okapnici soklu, zednické začištění	1,00	kpl	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč
11	odvoz a likvidace sutě	1,00	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					54 300,00 Kč
DPH 21%					11 403,00 Kč
CELKEM VČ. DPH					65 703,00 Kč

FA3	
	- Kč
1	4 500,00 Kč
1	11 500,00 Kč
1	7 500,00 Kč
1	2 800,00 Kč
1	6 000,00 Kč
1	1 000,00 Kč
1	7 800,00 Kč
1	5 700,00 Kč
1	1 500,00 Kč
48 300,00 Kč	
10 143,00 Kč	
58 443,00 Kč	

V Mladé Vožici dne 26.03.2024

M. J. TDS

R. M. J. TDS