



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2602/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Kasalice

sídlo: Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 00273741

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Lukáš Kubiš, starosta obce

telefon: +420 724 348 743, e-mail: kasalice@o2active.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Lukáš Kubiš, starosta obce

telefon: +420 724 348 743, e-mail: kasalice@o2active.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 11826561, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání : Kosice 13, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Izakovič

mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 13, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č.1

(dále jen „dodatek“)

PREAMBULE

Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2602/2018 ze dne 19. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“) o určení osoby TDS.

S ohledem na skutečnost popsanou výše, se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

1. V bodu 5.2.1 smlouvy se mění znění odstavce:

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele , a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

Na nové znění:

Veškeré požadavky na vícepráce můžou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele Lukášem Kubišem, starostou obce, a to písemně zápisem ve stavebním deníku.

2. Bod 5.3.2.2 se mění z původní znění:

Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDS:stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.

Na nové znění:

Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený TDS:
Ing. Oldřichem Makovičkou, stavbyvedoucím a rozpočtářem zhotovitele.

3. Bod 5.3.2.5 se mění z původní znění:

Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen TDS:

Na nové znění:

Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen TDS: **Ing. Oldřichem Makovičkou.**



4. **Bod 6.2.1 se mění z původní znění:**

Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet

Na nové znění:

Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet Lukáš Kubiš, starosta obce.

5. **Bod 6.3.1 se mění z původní znění:**

Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: p.a TDS: Ing.

Na nové znění:

Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: p. **Lukášem Kubišem, starostou obce a TDS: Ing. Oldřichem Makovičkou.**



6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Za zhotovitele:

V Koticích, dne 9.6.2018

STAVOKA KOSICE

akciová společnost

Kosice 130, 503 51 Chlumec n. C.

Ing. Lukáš Kubiš (HL)

předseda představenstva

Za objednatele:

V Kasalících, dne 9.6.2018



Lukáš Kubiš, starosta obce