



## **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)  
(dále jen „smlouva“)

### **I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** EURO-Šarm spol. s r.o.  
se sídlem: Těšínská 222, 739 34 Šenov  
zastoupený: Ing. Oldřichem Zahradníkem – jednatelem  
IČO: 63988186  
DIČ: CZ63988186 – plátce DPH  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 38395

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Oldřich Zahradník – jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Luboš Hadrava

tel.: +420 603 577 477

e-mail: Zahradnik.Oldrich@eurosarm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 21507791/0100

a

- 2. Zhotovitel:** G-servis Praha spol. s r.o.  
se sídlem: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6  
zastoupený: RNDr. Michalem Tylšem, jednatelem  
RNDr. Martinem Guthem, jednatelem  
IČO: 49680226  
DIČ: CZ49680226  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21745

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

RNDr. Michal Tylš, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Kubálek, obchodní a projektový manažer

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 7005404081/0100

dále též jako „smluvní strany“

### **II. Předmět, účel smlouvy a vymezení pojmů**

- 2.1** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2** Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede veškeré práce, služby a dodávky v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

- 2.3** Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 25 a 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.4** Zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16\_044/0004623.
- 2.5** Účelem této smlouvy je provedení sanace staré ekologické zátěže za účelem dosažení cílových limitů stanovených pro kvalitu podzemní vody v Závazném stanovisku MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4 ze dne 28. 12. 2016.
- 2.6** Vymezení některých pojmů:
- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### **III. Předmět díla**

- 3.1.** Předmětem díla dle této smlouvy je provedení sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací s názvem „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih – Realizační projekt nápravných opatření“, generální projektant ET CONSULTING s.r.o., IČO: 60278005, se sídlem: Liberec IX-Janův Důl, Husitská 133/49, listopad 2016 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci, v položkovém rozpočtu, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno.

### **IV. Podklady, pokyny a věci předané objednatel**

- 4.1.** Objednatel je povinen před podpisem smlouvy předat zhotoviteli příslušnou dokumentaci. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 4.2.** Zhotovitel je jakožto odborně způsobilá osoba povinna před podpisem smlouvy řádně přezkontrolovat předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění je povinen zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele, které nejsou v rozporu s těmito OP, uplatnit ve smlouvě. Pokud však zhotovitel na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla objednatele před započítáním prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak zhotovitel nemůže po objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů, neboť objednatel nebude moci zákonným způsobem mít možnost k postupu dle ZZVZ. Objednatel je povinen po zjištění relevantních připomínek

zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

- 4.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy.
- 4.4. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

## **V. Doba a místo plnění**

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.
- 5.2. Zhotovitel je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění zpracovat technický prováděcí projekt, který bude před zahájením prací předložen OERES MŽP k odsouhlasení.
- 5.3. Průzkumné práce je zhotovitel povinen zahájit neprodleně po schválení realizačního projektu ze strany OERES MŽP.
- 5.4. Zhotovitel je povinen dílo **provést do 44 měsíců ode dne schválení realizačního projektu**. Dílo bude provedeno dle Harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Po schválení realizačního projektu vypracuje objednatel aktualizovaný harmonogram prací.
- 5.5. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.
- 5.6. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
- 5.7. **Místo plnění:** Zájmové území je situováno v jihovýchodní části města Plzně, v městské části Plzeň 2 - Slovany, v jižním sousedství železniční stanice Plzeň - Koterov.  
  
Zájmové území je tvořeno areálem společnosti EURO-Šarm spol. s r. o., který je na západě ohraničen Velenickou ulicí, na severu železniční stanicí Plzeň - Koterov, na východě železniční tratí Plzeň - Horažďovice a přílehlým seřadištěm kolejí a na jihu areálem společnosti Marco Castinaro a.s. (dříve ČSAO Plzeň).
- 5.8. V případě, kdy je objednatel oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je povinen předat místo plnění ve stavu způsobilém pro zahájení plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
- 5.9. V případě, kdy objednatel není oprávněn nakládat s příslušnými pozemky, je zhotovitel povinen zajistit souhlas vlastníků těchto pozemků k provedení prací na nich.
- 5.10. Za prodloužení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků dotčených pozemků, nebo jiných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací.

## **VI. Cena díla a platební podmínky**

- 6.1** Celková cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:  
**48 319 770.- Kč bez DPH** (Slovy: čtyřicet osm milionů tři sta devatenáct tisíc sedm set sedmdesát korun českých bez DPH)  
10 147 152.- Kč DPH ve výši 21 % (Slovy: deset milionu sto čtyřicet sedm tisíc sto padesát dva korun)  
58 466 922.- Kč včetně DPH (Slovy: padesát osm milionů čtyři sta šedesát šest tisíc devět set dvacet dva korun českých včetně DPH)
- Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 6.2** Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném položkovém rozpočtu obsahující veškeré náklady související s realizací díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.
- 6.3** Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem průběžně vystavovaných faktur (daňových dokladů) za období v délce min. 1 kalendářního měsíce, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V objektivně odůvodněném případě se smluvní strany mohou dohodnout na jiném způsobu fakturace díla.
- Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy soupis provedených prací, dodávek a služeb v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykovávajícím technický dozor. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.4** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5** Splatnost faktur je 60 (šedesát) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Lhůta splatnosti je stanovena z důvodu financování projektu prostřednictvím OPŽP. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Faktury budou hrazeny z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 6.6** Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.
- 6.7** Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.8** Daňový doklad musí dále obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH tyto náležitosti:
- IČO,
  - den splatnosti,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
  - odvolávka na smlouvu,
  - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
  - soupis příloh (soupis provedených prací, dodávek a služeb)
  - název a registrační číslo projektu
  - další náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP (zejména rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné náklady).
- 6.9** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

## **VII. Změny díla**

- 7.1.** Pro účely této smlouvy zadavatel, v závislosti na dalším **výdaji finančních prostředků**, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při **úspoře** veřejných prostředků, rozděluje **změny díla na vícepráce a méněpráce.**

Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- b) dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

- 7.2.** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a pokyny poskytovatele dotace, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

Pokud zhotovitel provede **vícepráce** bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelům na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZZVZ a § 2614 OZ** a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelům neodsouhlasených víceprací.

- 7.3.** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí dotčených orgánů, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a musí být v souladu se ZZVZ a pokyny poskytovatele dotace. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu **víceprací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném položkovém rozpočtu, jenž byl součástí nabídky a je přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle položkového rozpočtu zhotovitele, jež byly součástí nabídky a přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **vícepráce**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **vícepráce** oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení objednatelům, tvoří změnový list dodatek ke Smlouvě.

- 7.4.** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 7.5.** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## **VIII. Součinnost smluvních stran**

- 8.1.** Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kdy taková povinnost není výslovně stanovena v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které na nich lze v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
- 8.2.** Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
- 8.3.** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 8.4.** Zhotovitel bude dle ustanovení **§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole** ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel bude povinen dodržovat pravidla publicity stanovené pro Operační program Životní Prostředí.
- 8.5.** Zhotovitel a jeho podzhotovitelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Pokud podzhotovitel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je povinen do 10 dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 dnů předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
- 8.6.** Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím podzhotovitele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu poddodavatelů. Změnu podzhotovitele je zhotovitel oprávněn provést se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici podzhotovitele ze strany objednatele za povolenou. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez závažného důvodu odepřít.

Má-li být část díla realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze výjimečně a za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle.

Tento přehled je povinen předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

- 8.7.** Příslušné odborné práce v rámci realizace díla budou provádět technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce:
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Odpovědný řešitel pro obor sanační geologie    | RNDr. Zdeněk Zýma  |
| 2. Odpovědný řešitel pro obor hydrogeologie       | RNDr. Zdeněk Zýma  |
| 3. Odpovědný řešitel pro obor inženýrská geologie | Mgr. Ondřej Michna |
| 4. Technik realizačního týmu                      | Ing. Jakub Kubálek |

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávací dokumentaci. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového technika doloží objednateli doklady o splnění této kvalifikace.

## **IX. Provádění díla**

- 9.1.** Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
- 9.2.** Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
- 9.3.** Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet.
- 9.4.** Kontroly
- 9.4.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět plnění smlouvy v jakémkoliv stupni jeho provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem;
- 9.4.2** Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) a Odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí (dále jen „OEREŠ MŽP“);
- 9.4.3** Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla;
- 9.4.4** Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy realizace poskytování služeb a prací;
- 9.4.5** Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel provede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i zástupce OEREŠ MŽP. Na kontrolní dny je povinen zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění a stavu místa plnění.
- 9.4.6** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

**9.4.7** Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

**9.4.8** Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

**9.5.** Zhotovitel je zejména povinen:

**9.5.1.** Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak musí být průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č. 13 z r. 2005, aktualizovaná analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP č. 2/2011;

**9.5.2.** Seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí;

**9.5.3.** Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy;

**9.5.4.** Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí;

**9.5.5.** Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci;

**9.5.6.** Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele);

**9.5.7.** Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy;

**9.5.8.** V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen udržovat místo plnění v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní z místa plnění jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu;

**9.5.9.** Při realizaci díla postupovat dle Závazného stanoviska MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4 ze dne 28. 12. 2016;

**9.5.10.** Při realizaci díla dodržovat pokyny uvedené v dokumentu „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP“, vydaném Ministerstvem životního prostředí, verze platná v době zahájení zadávacího řízení a dále také směrnici MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR;

**9.5.11.** Realizovat dílo v souladu s předloženou žádostí o poskytnutí dotace, jejími přílohami a rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) tak, aby byl splněn účel, pro který je dotace dle RoPD poskytována;

**9.5.12.** V rámci sanace bude probíhat sanační monitoring, a to minimálně v rozsahu daném schválenou projektovou dokumentací;

**9.5.13.** Výsledky provedených prací budou průběžně anotovat do databáze SEKM;

**9.5.14.** Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení;



- 9.5.15.** V návaznosti na ukončení sanačních prací bude na lokalitě prováděn postsanančí monitoring, a to minimálně v rozsahu navrženém schválenou AAR;
- 9.5.16.** Po provedení sanace, tj. splnění sanačních limitů dle bodu č. 3 stanoviska MŽP, bude zpracována aktualizovaná analýza rizik (dále jen „AAR“), a to dle příslušného MP MŽP, a to subjektem nezávislým na dodavateli sanačních prací. Projekt AAR bude před realizací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení. AAR bude sestavena na základě rešerše dosavadních informací o lokalitě a výsledků vlastních technických prací, zejména odběrů a analýz vlastních vzorků nezávisle na zhotoviteli sanačních prací. Bude provedeno zhodnocení provedených nápravných opatření, vyhodnocení rizik zbytkové kontaminace na lokalitě, prokázání dosažení cílových parametrů sanace, zhodnocení stanovených cílových limit;
- 9.5.17.** Výsledky AAR budou podrobeny oponentnímu jednání;
- 9.5.18.** Výsledky sanace (etapové a závěrečné zprávy) i AAR (závěrečné zprávy) anotovat do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušným MP MŽP).
- 9.6.** Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (dále jen „deník“)
- 9.6.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, stavební deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.
- 9.6.2** V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na pracovišti. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na realizaci díla oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 9.6.3** Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
- 9.6.4** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.7.** Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.
- 9.8.** Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele.

## **X. Pracoviště, předání a převzetí díla**

- 10.1.** Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici místo realizace díla (pracoviště) za následujících podmínek:

- a) Pracoviště bude předáno do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění;
  - b) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání pracoviště;
  - c) Zhotovitel prověří pracoviště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří pracoviště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav.
- 10.2.** Zařízení pracoviště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.3.** V rámci zařízení pracoviště (staveniště) je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 10.4.** Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené pracoviště do 7 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí pracoviště objednatelem odstraní zhotovitel z pracoviště zejména všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí pracoviště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí díla, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.6.** Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
- 10.7.** O předání a převzetí předmětu díla sepíše objednatel protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Protokol podepíší obě smluvní strany. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla včetně zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Baltpo vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem, pokud bude potřeba.
- 10.8.** Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.
- Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.
- Objednatel může převzít dílo vykazující vady a nedodělků. V takovém případě sjednají smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků.
- 10.9.** Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů uvedených v projektové dokumentaci.
- 10.10.** Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
- 10.11.** V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci. Hmotně zachycené výsledky analýzy rizik (popř. AAR) předá zhotovitel k datu dokončení díla objednateli v elektronické podobě. Po schválení dokumentace OERES MŽP ji zhotovitel předá v tištěné podobě v 6 (šesti) originálních výtiscích.

## **XI. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

- 11.1.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v bodu 5.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel v rámci realizace díla nesplní ve stanovené lhůtě cílové parametry sanace uvedené v bodu 3. Závazného stanoviska MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4 ze dne 28. 12. 2016, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dotaci nebo její části, kterou bude objednatel nucen poskytovateli dotace v důsledku nesplnění cílových parametrů vrátit či která mu nebude z tohoto důvodu proplacena.
- 11.3.** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě, že zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené pracoviště v den předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.6.** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.7.** Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.8.** Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započítat i na nedoplatek ceny díla.

## **XII. Odpovědnost za vady – záruka**

- 12.1.** Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na smluvený předmět plnění stanovený ve smlouvě záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3.** Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy je stanovena v délce 60 měsíců. Po dobu této záruční lhůty ručí zhotovitel objednateli za to, že dílo poskytl řádně, v souladu se

smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést.

- 12.4.** Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
- 12.5.** Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení vady, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 12.6.** O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a bude obsahovat:
  - Jména zástupců smluvních stran
  - Datum uplatnění reklamace a č. j. reklamace
  - Popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
  - Celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)
  - Vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu
- 12.7.** Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě podle bodu 12.5. této smlouvy bez závažného písemného sdělení objednateli.
- 12.8.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

### **XIII. Odpovědnost za škodu**

- 13.1.** Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 13.2.** Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
- 13.3.** Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 13.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení povinností stanovených v RoPD, odpovídá ve smyslu § 2894 a násl. OZ objednateli za škodu, která mu v souvislosti s porušením stanovených povinností vznikla.

### **XIV. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- 14.1.** Splněním.  
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.
- 14.2.** Dohodou smluvních stran.  
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatný.
- 14.3.** Odstoupením od smlouvy.  
Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě, OZ nebo ZZVZ.  
Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.

V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedeným dílem po odečtení částek připadajících na nároky objednatele ze smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na provedení díla, které byl povinen provést zhotovitel a na náhradu ztrát vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- prodloužení s dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů; nebo
- opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele již v minulosti výslovně písemně upozornil; nebo
- prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v bodě 8.5. nebo 15.1 této smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů; nebo
- prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv části ceny díla, na niž vznikl zhotoviteli nárok, po dobu delší 60 (šedesáti) kalendářních dnů.

**14.4.** Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění:

- v případě neposkytnutí dotace nebo úplného zastavení poskytnutí dotace s tím, že zhotovitel má právo v případě jeho zahájení plnění na úhradu ceny za dosud provedené dílo; nebo
- v případě, že nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku nichž nebude schopen z vlastních prostředků poskytnout na spolufinancování projektu částku ve výši 10% ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy; nebo
- bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

**14.5.** Dodatečnou nemožností plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku dodatečné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

**14.6.** Vyšší moc

V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi vyšší moci se rozumí např. živelné katastrofy, válka, revoluce nebo jiné v době uzavření smlouvy zcela nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána. V případech vyšší moci, které trvají po dobu delší jak 90 dnů a prokazatelně brání pokračování v provádění díla, je jakákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění doručeném druhému účastníku nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů před odstoupením.

**14.7.** Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušování poskytování služeb nebo k předání všech věcí s poskytováním služeb souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám či poruchám funkčnosti, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušování plnění předmětu smlouvy.

**14.8.** V případě předčasného zániku závazků ze smlouvy, jinak než řádným splněním, budou dohodou smluvních stran nebo odborným znalcem oceněny doposud provedené práce na díle.

Nedojde-li k dohodě při jmenování znalce, bude objednatelem jmenován některý ze znalců zapsaných v Komoře soudních znalců České republiky, o. s. Částku odpovídající tomuto ocenění vyúčtuje zhotovitel objednateli konečnou fakturou – daňovým dokladem, ve které zúčtuje i předchozí již uhrazené obdržené dílčí platby a DPH. Objednatel je povinen tuto fakturu zhotoviteli uhradit podle platebních podmínek stanovených v čl. VI této smlouvy.

### **XV. Pojištění**

- 15.1.** Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobeným jeho pracovníky, s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a min. ve výši dle tohoto bodu OP. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a min. ve výši dle tohoto bodu OP.
- 15.2.** Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání pracoviště.
- 15.3.** Po skončení sanačních prací se mohou smluvní strany dohodnout na změně výše limitu pojistného plnění.

### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1.** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 16.2.** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.4.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.5.** Smluvní strany souhlasí s tím, že uzavřená smlouva bude včetně všech příloh a případných dodatků zveřejněna.
- 16.6.** Tato smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- 16.7.** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 16.8.** Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.
- 16.9.** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 16.10.** Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

**16.11.** Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

**16.12.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

- 16.12.1 příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet
- 16.12.2 příloha č. 2: Harmonogram realizace díla
- 16.12.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 16.12.4 příloha č. 4: Závazné stanovisko MŽP
- 16.12.5 příloha č. 5: Projektová dokumentace na CD

V Šenově dne 23.12.2017

V Praze dne 13.12.2017

  
objednatel  
Ing. Oldřich Zahradník, jednatel  
EURO-Šarm spol. s r.o.

 **EUROŠARM.**  
Distributor chemikálií  
EURO - Šarm spol. s r.o.  
739 34 Šenov, Těšínská 222  
IČ: 63988186 tel: 597 485 910

-3-

  
zhotovitel  
RNDr. Michal Tylš, jednatel  
G-servis Praha spol. s r.o.

 **G-servis Praha, spol. s r.o.**  
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6  
IČ: 49680226 DIČ: CZ49680226  
Tel. 235 018 367 fax: 235 018 368

## Příloha 10: Slepý rozpočet nápravných opatření

0.	Příprava realizace projektu	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
0.1	Zpracování realizačního projektu	soubor	1,00	14 000 Kč	14 000 Kč
0.2	Zpracování projektu statického zajištění výkopů	hod	50,00	400 Kč	20 000 Kč
0.3	Rekognoskace lokality	hod	50,00	400 Kč	20 000 Kč
0.4	Zjištění povolení a stanovisek	hod	110,00	400 Kč	44 000 Kč
0.5	Zajištění povolení aplikace závadných látek	hod	140,00	400 Kč	56 000 Kč
0.6	Vytýčení sítě a trasování sdělovacích kabelů	celek	1,00	13 000 Kč	13 000 Kč
0.7	Náklady na vypnutí trakčního vedení, zajištění odborného dozoru	celek	1,00	40 000 Kč	40 000 Kč
0.8	Tisk a reprodukce	celek	1,00	5 000 Kč	5 000 Kč
0.9	Práce odpovědného sanačního geologa	hod	50,00	500 Kč	25 000 Kč
0.10	Doprava	km	1 000,00	12 Kč	12 000 Kč
0.	<b>Příprava realizace projektu CELKEM</b>				<b>249 000 Kč</b>

1.	Odtěžba - jižní jáma - zemní práce, statika výkopu, skládkovné, zpětný zásyp	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
1.1.	Geodetické vytyčení	soubor	1,00	10 000 Kč	10 000 Kč
1.2.	Zaměření výkopu	soubor	1,00	6 000 Kč	6 000 Kč
1.3.	Hloubení jam vč.nakl.na dopravní prostředek	m3	1 260,00	230 Kč	289 800 Kč
1.4.	Svislé přemístění výkopku	m3	1 260,00	150 Kč	189 000 Kč
1.5.	Přípl.za lepidlost	m3	1 260,00	12 Kč	15 120 Kč
1.6.	Vodorovné přemístění výkopku do 10 000m	m3	420,00	350 Kč	147 000 Kč
1.7.	Uložení výkopku na skládku	m3	420,00	25 Kč	10 500 Kč
1.8.	Likvidace kontaminovaných zemin	m3	420,00	900 Kč	378 000 Kč
1.9.	Nakládání zemin	m3	1 260,00	40 Kč	50 400 Kč
1.10.	Sypánína pro zásyp	m3	420,00	160 Kč	67 200 Kč
1.11.	Doprava sypánína pro zásyp	m3	420,00	200 Kč	84 000 Kč
1.12.	Hutnění zásypu	m3	1 260,00	30 Kč	37 800 Kč
1.13.	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	180,00	20 Kč	3 600 Kč
1.14.	Zřízení a odstranění mezideponie	kpl.	1,00	40 000 Kč	40 000 Kč
1.15.	Dozor odpovědného statika	hod	100,00	700 Kč	70 000 Kč
1.16.	Zajištění výkopové jámy	kpl.	1,00	1 250 000 Kč	1 250 000 Kč
1.	<b>Odtěžba CELKEM</b>				<b>2 648 420 Kč</b>

2.	Propařování horninového prostředí	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
2.1	<b>Odtěžba - severní jáma</b>				
2.2	Geodetické vytyčení	soubor	1,00	10 000 Kč	10 000 Kč
2.3	Zaměření výkopu	soubor	1,00	7 000 Kč	7 000 Kč
2.4	Hloubení jam vč.nakl.na dopravní prostředek	m3	730,00	180 Kč	131 400 Kč
2.5	Svislé přemístění výkopku	m3	730,00	150 Kč	109 500 Kč
2.6	Přípl.za lepidlost	m3	730,00	12 Kč	8 760 Kč
2.7	Hutnění zásypu	m3	730,00	30 Kč	21 900 Kč
2.8	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	104,00	20 Kč	2 080 Kč
2.9	Dozor odpovědného statika	hod	100,00	700 Kč	70 000 Kč
2.10	Zajištění výkopové jámy	kpl.	1,00	1 250 000 Kč	1 250 000 Kč
2.11	Provizorní přeložení dešťové kanalizace a její obnovení	kpl.	1,00	40 000 Kč	40 000 Kč
2.12	Geodetické zaměření skutečného stavu obnovené kanalizace	kpl.	1,00	8 000 Kč	8 000 Kč
2.13	<b>Instalace zařízení a následná demontáž</b>				
2.14	Zařízení stavenišť	celek	1,00	170 000 Kč	170 000 Kč
2.15	Projednání a vytyčení vrtů	hod	12,00	400 Kč	4 800 Kč
2.16	Kombinované (propařovací/extrakční) vrty vertikální dvojčata (do 6 a 4 m), ocelová výstroj prům. 114 mm	bm	48,00	10 000 Kč	480 000 Kč
2.17	Kombinované (propařovací/extrakční) vrty horizontální, ocelová výstroj prům. 114 mm	bm	506,00	10 000 Kč	5 060 000 Kč
2.18	Instalace skruží pro horizontální vrty	ks	14,00	29 500 Kč	413 000 Kč
2.19	Extrakční vrty, ocelová výstroj prům. 114 mm	bm	84,00	7 000 Kč	588 000 Kč
2.20	Monitorovací vrty, PVC výstroj prům. 125 mm	bm	24,00	3 500 Kč	84 000 Kč
2.21	Instalace chrániček, šachtic a zabudování rozvodů do podlahy skalku	ks	57,00	6 500 Kč	370 500 Kč
2.22	Doprava vrtné soupravy	km	300,00	80 Kč	24 000 Kč
2.23	Doprava materiálu - vrty	km	300,00	80 Kč	24 000 Kč
2.24	Přeprava sanačního zařízení	km	1 500,00	40 Kč	60 000 Kč
2.25	Doprava materiálu - rozvody	km	300,00	40 Kč	12 000 Kč
2.26	Instalace kontejneru pamího vyvíječe	ks	1,00	230 000 Kč	230 000 Kč
2.27	Instalace kontejneru LTO	ks	1,00	70 000 Kč	70 000 Kč
2.28	Instalace kontejnerů regenerace AU	ks	3,00	300 000 Kč	900 000 Kč
2.29	Instalace podzemních potrubních rozvodů	soubor	1,00	220 000 Kč	220 000 Kč
2.30	Instalace el.přihřívacího zařízení 15 kW	ks	1,00	110 000 Kč	110 000 Kč
2.31	Instalace teplotních čidel	soubor	1,00	220 000 Kč	220 000 Kč
2.32	Montáž elektroinstalace	soubor	1,00	200 000 Kč	200 000 Kč
2.33	Revize elektro a propařovacího systému	soubor	1,00	15 000 Kč	15 000 Kč
2.34	Demontáž sanačního zařízení	soubor	1,00	80 000 Kč	80 000 Kč
2.35	Odvoz sanačního zařízení	km	1 500,00	40 Kč	60 000 Kč
2.36	<b>Provoz zařízení</b>				



2.37	Pronájem a provoz kontejneru parního vyvíječe	technolog. segment	12,00	53 000 Kč	636 000 Kč
2.38	Pronájem a provoz kontejneru LTO	technolog. segment	12,00	29 000 Kč	348 000 Kč
2.39	Pronájem a provoz propařovacího komplexu	technolog. segment	12,00	35 000 Kč	420 000 Kč
2.40	Pronájem a provoz chladicího komplexu	technolog. segment	12,00	6 000 Kč	72 000 Kč
2.41	Obsluha zařízení (topičské zkoušky a tlakové nádoby)	technolog. segment	12,00	126 000 Kč	1 512 000 Kč
2.42	Teplotní čidla a měření teplot, spotřeba el. energie	soubor	1,00	800 000 Kč	800 000 Kč
2.43	Spotřeba a doprava LTO	m3	150,00	12 500 Kč	1 875 000 Kč
2.44	Spotřeba vody parního vyvíječe	m3	2 600,00	50 Kč	130 000 Kč
2.45	Spotřeba vody na čištění a regeneraci AU	m3	6 980,00	50 Kč	348 000 Kč
2.	<b>Propařování horninového prostředí - CELKEM</b>				<b>17 194 940 Kč</b>

3.	Venting půdního vzduchu	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
3.1	<i>Instalace zařízení a následná demontáž</i>				
3.2	Zařízení staveniště	%	3	20 000,00	60 000
3.3	Ventingový test	soubor	1	150 000,00	150 000
3.4	Projednání a vytýčení vrtů	hod	16	400,00	6 400
3.5	Ventingové vrty - výstroj ocel	bm	350	4 400,00	1 540 000
3.6	Ventingové vrty - výstroj PE	bm	50	1 500,00	75 000
3.7	Doprava vrtné soupravy	km	240	40,00	9 600
3.8	Doprava materiálu - vrty	km	240	40,00	9 600
3.9	Instalace šachet a pojezdových zhlaví	ks	40	5 500,00	220 000
3.10	Přeprava sanačního zařízení	km	300	40,00	12 000
3.11	Instalace sanační stanice	ks	1	250 000,00	250 000
3.12	Výkopové práce pro rozvody	m	500	500,00	250 000
3.13	Instalace podzemních potrubních rozvodů	m	500	140,00	70 000
3.14	Doprava materiálu - rozvody	km	300	40,00	12 000
3.15	Montáž elektroinstalace	soubor	1	80 000,00	80 000
3.16	Revize elektro	ks	1	6 000,00	6 000
3.17	Demontáž sanačního zařízení	soubor	1	25 000,00	25 000
3.18	Odvoz sanačního zařízení	km	300	40,00	12 000
3.19	<i>Provoz zařízení</i>				
3.20	Provoz ventingového zařízení, včetně spotřeby el. energie	technolog. segment	12	65 000,00	780 000
3.21	Obsluha zařízení, dozor a servis	den	500	400,00	200 000
3.22	Nákup aktivního uhlí - filtry	kg	2 400	70,00	168 000
3.23	Regenerace aktivního uhlí	filtr	192	1 500,00	288 000
3.	<b>Venting půdního vzduchu - celkem</b>				<b>4 223 600</b>

4.	Sanační čerpání	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
4.I	<i>Instalace zařízení a následná demontáž</i>				
4.II	Zařízení staveniště	celek	1	95 000,00	95 000
4.III	Projednání a vytýčení vrtů	hod	16	300,00	4 800
4.IV	Hydrogeologické vrty, prům. výstroje 140 mm	bm	224	1 500,00	336 000
4.V	Instalace šachet a pojezdových zhlaví	ks	14	8 000,00	112 000
4.VI	Doprava vrtné soupravy	km	160	60,00	9 600
4.VII	Doprava materiálu - vrty	km	160	60,00	9 600
4.VIII	Vyčištění vrtu čerpadlem	ks	14	2 000,00	28 000
4.IX	Geodetické zaměření hydrogeol. vrtů	ks	14	750,00	10 500
4.X	Geologická dokumentace vrtného jádra	bm	224	50,00	11 200
4.XI	Výkopové práce pro rozvody	m	200	800,00	160 000
4.XII	Instalace podzemních potrubních rozvodů	m	650	320,00	208 000
4.13	Doprava materiálu - rozvody	km	320	40,00	12 800
4.14	Montáž elektrorozvodů	m	650	300,00	195 000
4.15	Revize elektro	ks	1	8 000,00	8 000
4.16	Instalace ponomých čerpadel	ks	12	1 500,00	18 000
4.17	Demontáž sanačního zařízení	soubor	1	130 000,00	130 000
4.18	Odvoz sanačního zařízení	km	300	40,00	12 000
4.19	<i>Provoz zařízení</i>				
4.20	Čerpání vody z vrtů	vrt/den	2 160	360,00	777 600
4.21	Odsávání fáze RU	vrt/den	1 080	280,00	302 400
4.22	Pronájem a provoz gravitačního stupně	den	180	900,00	162 000
4.23	Pronájem a provoz stripovacích věží	den	180	2 400,00	432 000
4.24	Komplexní provoz včetně spotřeby el. energie	den	180	4 900,00	882 000
4.24	Zasakování předčištěných vod do vrtů	den	180	600,00	108 000
4.25	Obsluha zařízení	den	180	3 100,00	558 000
4.26	Servis a výměny AU	den	400	600,00	240 000
4.27	Nákup aktivního uhlí - filtry	kg	2 400	50,00	120 000
4.28	Regenerace aktivního uhlí včetně manipulace s filtry	filtr	192	1 000,00	192 000
4.29	Poplatek za vypouštění předčištěných vod do kanalizace	m3	39 500	30,00	1 185 000
4.	<b>Sanační čerpání - celkem</b>				<b>6 319 500</b>

5	ISM	jednotka	počet j.	j. cena	cena celkem
	<i>Instalace zařízení a následná demontáž</i>				
5.1	Instalace předúpravy technologické vody, vč. akumulační nádrže	soubor	1	190 000,00	190 000
5.2	Demontáž předúpravy technologické vody, vč. akumulační nádrže	soubor	1	50 000,00	50 000
5.3	Sestavení a demontáž mobilní aplikační jednotky ISM	soubor	4	140 000,00	560 000

5.4	Instalace aplikačních rozvodů ISM	soubor	1	130 000,00	130 000
5.5	Instalace vodoměrné a regulační techniky aplikace	soubor	1	60 000,00	60 000
5.6	<b>Provoz zařízení</b>				
5.7	Pronájem a provoz zařízení ISM včetně spotřeby el. energie (4x laktát, 2x nanoFe)	aplikační cyklus	6	500 000,00	3 000 000
5.8	Obsluha zařízení ISM	hod	1 500	400,00	600 000
5.9	Dozor a monitoring aplikovaných HG objektů	hod	740	400,00	296 000
5.10	Provozní sledování FCHP pro účely aplikace ISM	aplikační cyklus	6	35 000,00	210 000
5.11	spotřeby: - laktát sodný	kg	73 600	30,00	2 208 000
5.12	- nanoželezo	kg	1 000	1 200,00	1 200 000
5.13	- technologická voda / vodné	m3	1 600	40,00	64 000
5.14	nákladní doprava činidel	km	3 200	60,00	192 000
5.15	osobní doprava	km	6 540	10,00	65 400
5.	<b>ISM - celkem</b>				<b>8 825 400</b>

6.	<b>Zneškodňování odpadů</b>				
6.1	Vrtné jádro a kaly ze sanační stanice - biodegradace	t	10	900,00	9 000
6.2	Upotřebené aktivní uhlí - spalovna	t	4,8	8 000,00	38 400
6.3	Separované ropné látky - spalovna	t	10	8 000,00	80 000
6.4	Separované chlorované uhlovodíky - spalovna	t	4,0	8 000,00	32 000
6.	<b>Zneškodňování odpadů - celkem</b>				<b>159 400</b>

7.	<b>Likvidace vrtů, rozvodů a obnova ploch</b>				
7.1	Horizontálních vrtů vč. šachtic	ks	22	15 000,00	330 000
7.2	Likvidace vertikálních vrtů	ks	51,0	3 000,00	153 000
7.3	Doprava	km	400	40,00	16 000
7.4	Demontáž podzemních potrubních a elektrických rozvodů	soubor	1,0	160 000,00	160 000
7.	<b>Likvidace vrtů, rozvodů a obnova ploch - celkem</b>				<b>659 000</b>

8.	<b>Sanační monitoring</b>				
8.1	<b>Odběry vzorků a měření</b>				
8.2	Odběry vzorků zemin	ks	30	50,00	1 500
8.3	Odběry vzorků podzemní vody - dynamické	ks	395	1 100,00	434 500
8.4	Odběry vzorků podzemní vody - statické	ks	75	140,00	10 500
8.5	Odběry vzorků vody z potrubí	ks	100	50,00	5 000
8.6	Odběry vzorků vzdušnin	ks	208	140,00	29 120
8.7	Terénní měření TOL v zeminách	den	30	6 500,00	195 000
8.8	Měření CIU na výstupu filtrů trubičkami	ks	470	900,00	423 000
8.9	Měření FCHP ve vzorcích podzemních vod	ks	375	550,00	206 250
8.9	Polní plynometrická detekce pomocí MiniRAE v HG objektech	měření	2 000	150,00	300 000
8.10	Doprava vzorků a osob	km	12 000	10,00	120 000
8.11	<b>Laboratorní analýzy</b>				
8.12	Zemina - CIU	ks	30	480,00	14 400
8.13	Voda - CIU včetně VC	ks	570	750,00	427 500
8.14	Voda - ethylen, ethan, metan	ks	375	515,00	193 125
8.15	Voda - UCHR	ks	375	515,00	193 125
8.16	Voda - CHSK-Cr	ks	375	70,00	26 250
8.17	Voda - C10-C40	ks	12	640,00	7 680
8.18	Voda - AOX	ks	12	400,00	4 800
8.19	Vzduch - TOL	ks	208	620,00	128 960
8.	<b>Sanační monitoring - celkem</b>				<b>2 720 710</b>

9.	<b>Řízení a sled prací, vyhodnocení</b>				
9.1	Sled, řízení a dokumentace sanačních prací	hod	4 500	600,00	2 700 000
9.2	Práce odpovědného hydrogeologa	hod	900	580,00	522 000
9.3	Práce statika a geotechnika	hod	250	750,00	187 500
9.4	Provozní technik propařování	hod	600	400,00	240 000
9.5	Zpracování a vyhodnocení dat, etapové a závěrečná zpráva	hod	1200	650,00	780 000
9.6	Grafické zpracování dat	hod	650	350,00	227 500
9.7	Tisk a reprodukce etapových a závěrečné zprávy	výtisk	78	600,00	46 800
9.8	Kontrolní dny, jednání	hod	460	350,00	161 000
9.9	Etapové a závěrečné plnění databáze SEKM včetně PKM	soubor	1	45 000,00	45 000
9.10	Aktualizace analýzy rizik	soubor	1	290 000,00	290 000
9.11	Doprava osob	km	12000	10,00	120 000
9.	<b>Řízení a sled prací, vyhodnocení - celkem</b>				<b>5 319 800</b>

10.	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>				<b>48 319 770 Kč</b>
-----	----------------------------	--	--	--	----------------------



**G-servis Praha, spol. s r.o.**  
Třanovského 622H1, 163 04 Praha 6  
IČ: 49690226 DIČ: CZ49690226  
Tel. 235 018 367 fax: 235 018 368

### HARMONOGRAM: Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, sklad Plzeň – jižní část

Měsíc	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	září 18	říjen 18	listopad 18	prosinec 18	leden 19	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19	červenec 19	srpen 19	září 19	říjen 19	listopad 19	prosinec 19	leden 20	únor 20	březen 20	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 20	srpen 20	září 20	říjen 20	listopad 20	prosinec 20								
<b>Přípravná fáze</b>																																																								
Rekognoskace, ověření sítí																																																								
Zpracování realizační projektové dokumentace																																																								
Projednáání, souhlas, povolení																																																								
<b>Realizace sanačních opatření</b>																																																								
Výkopové práce																																																								
Stavebně-sanační čerpání																																																								
Instalace horizontální drénů																																																								
Instalace vertikálních vrtů																																																								
Instalace rozvodů propařování a šachtic, zpětný závoz výkopů, úprava terénu																																																								
Instalace technologie propařování																																																								
Sanační čerpání (v 1. fázi propařování)																																																								
Propařování																																																								
Venting																																																								
Sanační monitoring propařování																																																								
Aplikace ISM																																																								
Sanační monitoring ISM																																																								
Koncový monitoring																																																								
<b>Ukončení nápravných opatření</b>																																																								
Zpracování AAR, vč. projednání																																																								
Likvidace vrtů																																																								

V Praze dne: 25.10.2017

RNDr. Michal Týš  
jednatel  
G-servis Praha spol. s r.o.



**G-servis Praha, spol. s r.o.**  
Trnovského 622/11, 163 04 Praha 6  
IČ: 49830238    DIČ: CZ49830238  
Tel. 235 018 387    fax: 235 018 388



## Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

### 1. Název veřejné zakázky

**Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad  
Plzeň-Jih**

### 2. Účastník zadávacího řízení

Obchodní firma / Název:	G-servis Praha spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
IČO:	49680226

#### Varianta 1:

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:

Název poddodavatele:	BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Sídlo:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO:	25916629
Část plnění VZ, kterou hodná ÚZŘ zadat poddodavatel:	Činnost akreditované analytické laboratoře, podíl 10 %.

V Praze dne 25.10.2017

**RNDr. Michal Tyliš, jednatel**  
G-servis Praha spol. s r.o.



---

Ministerstvo životního prostředí

**ODESÍLATEL:**

Ing. Karel Bláha, CSc.  
ředitel odboru environmentálních rizik a  
ekologických škod  
Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

**ADRESÁT:**

ET CONSULTING s.r.o.  
Jiří Škára  
Husitská 133/49  
460 07 Liberec

V Praze dne

Čj.:

28. prosince 2016

84781/ENV/16

4076/750/16/LC

**Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4**

**Odbor environmentálních rizik a ekologických škod vydává stanovisko k žádosti společnosti EURO-Šarm spol. s r.o., která se týká posouzení záměru sanace závažně kontaminované lokality EURO-Šarm spol. s r.o. v Plzni.**

**1. Vyjádření k poskytnutým informacím, zhodnocení kvality, propracovanosti žádosti a stavu SEZ na lokalitě:**

- V roce 1993 byla v severní části areálu identifikována kontaminace s ohniskem v prostoru někdejší manipulační plochy. Vlastní sanace kontaminace severní části areálu probíhala až do roku 2015.
- Doprůzkum v rámci AR provedený v roce 2016 identifikoval masivní kontaminaci zemin a podzemních vod v jižní části areálu.
- Řešený areál byl využíván jako sklad a stáčiště chemikálií zhruba od konce 2. světové války.
- V průběhu sanačního monitoringu sanace severní části areálu, byla zjištěna existence kontaminace v jižní části areálu. Přítok podzemních vod kontaminovaných CIU do již vysanovaného prostoru.
- Rostlé podloží lokality a jejího širšího okolí tvoří proterozoické jílovité břidlice Barrandienu. Na ně nasedají kvartérní štěrkovité až hlinité terasy řeky Úslavy a recentní antropogenní navážky.
- Horniny lokality představují kolektor s mírnou až dosti slabou propustností s převažujícím směrem proudění k severoseverovýchodu.
- Sanační práce na lokalitě byly dosud zaměřeny na severní cíp areálu – manipulační plochu a prostor kolejiště. Sanační monitoring prokázal, že v jižní části areálu se nachází minimálně jedno samostatné ohnisko kontaminace.
- V rámci projektové přípravy byly zpracována technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti), která posoudila jednotlivé varianty a doporučila adekvátní pracovní postupy pro připravovaný sanační zásah.
- Projekt sanace předpokládá lokální odtěžbu kontaminovaných zemin v severním a jižním okraji ohniska. Staticky zajištěné sanační jámy budou využity pro realizaci horizontálních podvrtů pod budovou č.p. 1207/8 do kterých bude instalována technologie pro snižování hladiny podzemních vod, řízené

propařování a venting půdního vzduchu. Sanační zásah bude intenzifikován využitím technologie BRD (laktát sodný) a nZVi.

- Po celou dobu provádění sanačních prací bude realizován sanační monitoring kvality zemin, podzemního vzduchu a zejména podzemních a povrchových vod.
- Po dokončení sanačních prací budou dle závěrů AAR všechny hydrogeologické objekty odborně zlikvidovány.
- Předkládaný projekt byl s OEREŠ MŽP před definitivním předložením konzultován, zástupce provedl prohlídku lokality na místě a požadavky MŽP byly zhotovitelem akceptovány.
- Podrobnosti k lokalitě byly doloženy požadovaným způsobem.

## 2. Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušné kategorie priorit:

**Současný stav** – kontaminace nad úrovní přípustných legislativních limitů nebo nemožnost využívání lokality v souladu s platným územním plánem nebo šíření kontaminace z lokality

**Kategorie A2 (ID 12198015 - ZACHEMO, a.s. Plzeň):** nutnost realizace nápravného opatření

## 3. Stanovení závazných limitů k vyhodnocení úspěšnosti sanace, resp. opatření k nápravě závadného stavu:

V rámci analýzy rizik (G-servis Praha, a.s., říjen 2016) byly posouzeny reálné expoziční scénáře a výpočtem byly odvozeny a doporučeny následující cílové limity pro sanaci kontaminovaných stavebních konstrukcí a nenasatované zóny:

### Navržené cílové limity pro podzemní vody

Ukazatel	cílový parametr nápravných opatření [mg/l]
$\Sigma$ CIU	2

Pro splnění cílového limitu stanoveného pro kvalitu podzemních vod je nezbytné, aby koncentrace kontaminantu byl nižší, než je výše uvedený cílový limit alespoň u 80% vzorků odebraných ve dvou po sobě jdoucích kolech. Zbývajících 20% nesmí cílový limit překročit o více než 100%.

### Navržené pracovní limity pro zeminy

Ukazatel	cílový parametr nápravných opatření [mg/kg <sup>-1</sup> suš.]
$\Sigma$ CIU	100

### Navržené pracovní limity pro půdní vzduch

Ukazatel	vzorec	jednotka	cílový parametr nápravných opatření
trichlorethen (TCE)	C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub>	mg/m <sup>3</sup>	750
tetrachlorethan (PCE)	C <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	mg/m <sup>3</sup>	750
1,2-dichlorethen (DCE)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	1600
chlorethen (vinylchlorid)	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl	mg/m <sup>3</sup>	15

**4. Závazné součásti zadávací a projektové dokumentace, požadavky MŽP v rámci realizace projektu:**

- a) Schválená projektová dokumentace „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň – jih – Realizační projekt nápravných opatření“ (ET CONSULTING s.r.o., listopad 2016) bude neměnnou součástí zadávací dokumentace.
- b) Součástí kvalifikačních kritérií v zadávací dokumentaci budou požadavky na uchazeče s **Osvědčením odborné způsobilosti** podle §3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech: 1) **inženýrská geologie** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/1988 Sb., 2) **sanační geologické práce-sanace** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb. 1) **hydrogeologie** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/1988 Sb., 2) **inženýrská geologie** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/1988 Sb., 3) **sanační geologické práce-sanace** – práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/1988 Sb., a certifikát **Manažer vzorkování odpadů** vydaný Českou společností pro jakost nebo certifikát podobného relevantního zaměření. Uchazeč doloží rovněž doklady o **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění uchazeče zrealizovat předmět veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým uchazeč prokáže živnostenské oprávnění minimálně v činnostech vázaných živností: **geologické práce, podnikání s nebezpečnými odpady** dle Přílohy č. 2 k zák. č. 455/91 Sb“. **Laboratorní práce budou prováděny v laboratoři s akreditací pro analýzy projektované v rámci sanace i AAR.**
- c) Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován technický prováděcí projekt, který bude před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
- d) Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou a platnými MP MŽP, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 z roku 2005, aktualizovaná analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 2/2011.
- e) V rámci sanace bude probíhat sanační monitoring, a to minimálně v rozsahu daném schválenou projektovou dokumentací.
- f) Žadatel zajistí, aby výsledky provedených prací byly průběžně anotovány do databáze SEKM.

- g) Metodické změny významného charakteru budou předloženy OEREŠ MŽP k odsouhlasení.
- h) Zástupce OEREŠ MŽP bude zván na kontrolní dny.
- i) V návaznosti na ukončení sanačních prací bude na lokalitě prováděn postsanační monitoring, a to minimálně v rozsahu navrženém schválenou AAR.
- j) Po provedení sanace, tj. splnění sanačních limitů dle bodu č.3 tohoto stanoviska, bude zpracována AAR, a to dle příslušného MP MŽP, a to subjektem nezávislým na dodavateli sanačních prací. Projekt AAR bude před realizací předložen MŽP OEREŠ k odsouhlasení. AAR bude sestavena na základě rešerše dosavadních informací o lokalitě a výsledků vlastních technických prací, zejména odběrů a analýz vlastních vzorků nezávisle na zhotoviteli sanačních prací. Bude provedeno zhodnocení provedených nápravných opatření, vyhodnocení rizik zbytkové kontaminace na lokalitě, prokázání dosažených cílových parametrů sanace, zhodnocení stanovených cílových limitů.
- k) Výsledky AAR budou podrobeny oponentnímu jednání.
- l) Výsledky sanace (etapové a závěrečná zpráva) i AAR (závěrečné zprávy) budou anotovány do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP).

### **Závěr:**

Ministerstvo životního prostředí vydává **souhlasné stanovisko** s realizací navržených prací, a to pod podmínkou, že budou splněny všechny výše uvedené požadavky.

S pozdravem

**Na vědomí:** Mgr. Tomáš Prokop, SFŽP, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4  
Ing. Václav Hasch, ČIŽP, Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň



CP

V163


**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 79462910-17  
 Stav k datu 26. 8. 2017  
 Kód pojištění: DPO02  
 Pořadové číslo pojištění: 5

TC88958002014

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

#### Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: G-servis Praha spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 21745 IČO: 49680226

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 26. 8. 2017.

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojistovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

35 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi vykonávanými na základě:

živnostenského listu vydané/ho Městským soudem v Praze, č. 261047, dne 13. 12. 2006

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

30 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

#### Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Odhylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplnkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s

O2204708852500

Číslo pojistné smlouvy: 79462910-17  
Stav k datu 26. 8. 2017

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 5

poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

**Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování**

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. a) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 2 000 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V71 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.4. Ujednává se, že odchylně od článku 6 bodu 1 e) všeobecných pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou kontaminací vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny, ke které došlo v důsledku nenadálé poruchy ochranného a technologického zařízení.

**5. Rozsah pojištění**

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	43 272,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 850,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 71	6 700,-

**Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč** 52 822,-  
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 35,00 % tj. v Kč 18 488,-  
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 34 334,-

**6. Počátek a doba trvání pojištění**

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 26. 8. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

**7. Přílohy**

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 261047

**8. Závěrečná ujednání**

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Praze dne 30. 8. 2017 v \_\_\_\_\_ hodin \_\_\_\_\_ minut

G-servis Praha spol. s r.o.  
G-servis Praha, spol. s r.o.  
Franovského 622/11, 163 04 Praha 6  
IČ 49680226 DIČ CZ49680228  
Tel. 235 018 367 fax 235 018 368

Monika Krejčí  
0932 registrační číslo ČNB

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
servisní jednotka  
Příbram (a.p. 141)  
Náměstí T.G. Masaryka 3  
261 01 (1)

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy

Dana Dandová  
zaměstnanec ČP