



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03. 08. 2015

(Smlouva o dílo na „Zateplení budovy kulturního domu ve Velké Lečici“)

Objednatel:

Název: Obec Velká Lečice
Sídlo: Velká Lečice 85, Velká Lečice 262 05
IČ: 00473901
Tel.: 318 543 693
E-Mail: lecice@volny.cz
Statutár: Josef Němec, starosta obce

Zhotovitel:

Název: 1. Renovační s.r.o.
Sídlo: Lážovice 51, 267 24 Lážovice
IČ: 27605396
Tel.: 723 184 642
Statutár: Miloš Paul, jednatel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1.**

Z důvodu víceprací bylo nutné uzavřít dodatek k smlouvě o dílo. Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti oklepání nesoudržné omítky (východní štít, stěny v okolí terasy), přípravy podkladu pro KZS, očištění podkladu, penetrace, zpevnění jádrovou omítkou, očištění armování překladů oken, osekání armatury, očištění armování římsy restaurace, osekání armatury, sanace armování, základní nátěr, vrchní nátěr, sanace betonáže doplněním, umístění hmožděnky kotvící s kovovým trnem, nutnosti ventilu termostatického přímého, úpravy délkového potrubí ÚT, opravy závitů potrubí, demontáže boileru, montáže boileru na nové místo, úpravy a instalace potrubí

Vícepráce navýšily konečnou cenu o 244.042 Kč bez DPH.

Za Zhotovitele:

ve Velké Lečici
dne: 20. 11. 2015

Miloš Paul
Jednatel

1. Renovační s.r.o.
Lážovice 51
267 24 Hostomice pod Brdy
IČ: 27605396 DIČ: CZ27605396
tel.: 723 184 642

Za Objednatele:

ve Velké Lečici
dne: 20. 11. 2015

Josef Němec
Starosta obce

OBEC VELKÁ LEČICE
262 05 Velká Lečice
IČ: 00473901