

Dodatek č.1, Smlouvy o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

„NÁZEV AKCE“
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : „RELAXAČNĚ – SPORTOVNÍ ZÓNA SRNOJEDY”,

Objednatel: Obec Srnojedy
Sídlo: Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy
Zastoupený: Pavel Králíček, starosta
IČ: 00191159
DIČ: CZ00191159
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 1205498329/0800

Tel.: + 420 466 971 252, Fax: + 420 466 971 252, Email: obecni.urad@smojedy.cz , obec@smojedv.cz

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: New Visit s.r.o.
Sídlo: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem, jednatelem
IČO: 25268635
DIČ: CZ25268635
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 11569
Bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 177232763/0300
Tel.: +420 493 035 335, Email: info@newvisit.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je navýšení rozsahu projekčních a inženýrských prací, při realizaci projektové dokumentace „RELAXAČNĚ – SPORTOVNÍ ZÓNA SRNOJEDY“.
2. Rozsah předmětu dodatku, je obsažen v Cenové nabídce – soupisu víceprací zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku jako Příloha č.1.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění ode dne podepsání tohoto dodatku:

Práce specifikované v Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy o dílo, budou provedeny a předány objednateli do 31.3.2022

III.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za provedení víceprací bez DPH:

| | |
|--|------------------|
| Koordinace při výstavbě víceúčelového hřiště, účast na kontrolních dnech včetně dopravy na místo | 18 600 Kč |
| Součinnost při inženýringu – Přílohy – souhlas s odnětím půdy ze ZPF | 5 000 Kč |
| Součinnost při inženýringu – konzultace stavební úřad, doprava, OŽP, krajský úřad | 4 500 Kč |
| Autorský dohled a vytyčení ovocného sadu pro výsadbu stromů s participací | 4 500 Kč |
| Celkem: | 32 600 Kč |

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Srnojedech dne 20.12. 2021

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 10.1. 22 2021



Pavel Králíček
Obec Srnojedy

OBEC SRNOJEDY
Ke Hřišti 8
530 02 SRNOJEDY



Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, jednatel
New Visit s.r.o.

 **new visit**
New Visit s.r.o.
Vančurovo nám. 1293/9b, 500 02 Hradec Králové
Czech Republic, DIČ CZ25268635