

Dodatek č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **OBEC HEŘMÁNKOVICE**
IČO: 00653616
se sídlem 54984 Heřmánkovice 215
zastoupená: Janou Královou, starostkou
bankovní účet číslo: 198 898 935/0600
- dále jen objednatel -

a
na straně druhé: **CAVATOR s.r.o.**
IČO: 05197775, DIČ: CZ05197775
sídlo Bylany 141, 53801 Bylany
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 37358
zastoupen Markéta Málková, jednatelka
bankovní účet číslo: 285031272/0300
- dále jen zhotovitel -

Uzavírají tento dodatek č.1 k akci „Most M2 - Rekonstrukce mostu M2 - Cesta na Janovičky“ k výše uvedené smlouvě na stavební práce.

Smluvní strany uzavřely dne 21.02.2023 smlouvu na provedení stavby v rozsahu stanoveném dle Smlouvy o dílo ve vazbě na okolnosti došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení z 30.09.2023 na 24.11.2023.

I.

1.1 Objednatel bere na vědomí, že díky termínovému dodatku Smlouvy o dílo „Most M2 - Rekonstrukce mostu M2 - Cesta na Janovičky“ ve vazbě na vnější okolnosti dochází k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 30.09.2023 na 24.11.2023.

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se III. smlouvy mění takto:
Ve stávajícím textu bodu 3.3 se datum „30.09.2023“ se nahrazuje novým datem „24.11.2023“.
V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

III.

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 3.4. Dodatek č.1 se podepisuje ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Heřmánkovicích dne 20. září 2023

Za objednatele:



OBEC HEŘMÁNKOVICE
549 84 Heřmánkovice 215 ☎
Tel.: 491 523 772 IČO: 006 53 616

Jana Králová, starostka

Za zhotovitele:

CAVATOR s.r.o.
Zemní a demoliční práce
Bylany 141, 538 01, Bylany
IČ: 05197775, CZ05197775
www.cavator.cz

Markéta Málková, jednatelka