

Dodatek č.2, Smlouvy o dílo  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**„NÁZEV AKCE“**  
**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : „RELAXAČNĚ – SPORTOVNÍ ZÓNA SRNOJEDY“,**

**Objednatel:** Obec Srnojedy  
Sídlo: Ke Hřišti 8, 530 02 Srnojedy  
Zastoupený: Pavel Králíček, starosta  
IČ: 00191159  
DIČ: CZ00191159  
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 1205498329/0800

Tel.: + 420 466 971 252, Fax: + 420 466 971 252, Email: obecni.urad@smojedy.cz , obec@smojedv.cz

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** New Visit s.r.o.  
Sídlo: Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem, jednatelem  
IČO: 25268635  
DIČ: CZ25268635  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 11569  
Bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 177232763/0300  
Tel.: +420 493 035 335, Email: info@newvisit.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je navýšení rozsahu projekčních a inženýrských prací, při realizaci projektové dokumentace „RELAXAČNĚ – SPORTOVNÍ ZÓNA SRNOJEDY“.
2. Rozsah předmětu dodatku, je obsažen v Cenové nabídce – soupisu víceprací zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku jako Příloha č.2.

**II.**

**DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění ode dne podepsání tohoto dodatku:

Práce specifikované v Příloze č.2 tohoto Dodatku Smlouvy o dílo, budou provedeny a předány objednateli do 31.3.2022

III.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za provedení víceprací bez DPH:

Specializovaná profese – specializovaná profes – projektová dokumentace pro stavební povolení na Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy – odd. dopravně správních agend, samostatný povoloovací proces mimo stavební povolení „RELAXAČNĚ SPORTOVN9 ZÓNA SRNOJEDY“ 55 000 Kč.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Srnojedech dne 20.12. 2021


Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 10.1. 2021

Pavel Králíček  
Obec Srnojedy

**OBEC SRNOJEDY**  
Ke Hřišti 8 ②  
530 02 SRNOJEDY

Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, jednatel  
New Visit s.r.o.

 **new visit**  
New Visit s.r.o.  
Vanšurovo nám. 1283/9b, 500 02 Hradec Králové  
Czech Republic, DIČ CZ26268635



new visit

## CENOVÁ NABÍDKA - vícepráce k 18. 10. 2021

Zpracovatel: New Visit s.r.o., Vančurovo náměstí 1293/9B, 500 02 Hradec Králové, IČ 25268635

Stavba: Vícepráce 2, Dopravní řešení veřej. prostoru v obci Smojedý

Datum: 06.10.2021

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

**CENA CELKEM BEZ DPH**

DPH 21%

**CENA CELKEM S DPH**

<b>55 000,00</b>						
11 550,00						
<b>66 550,00</b>						
<hr/>						
1		DOPRAVA - PARKOVIŠTĚ, specializovaná profese - projektová dokumentace pro stavební povolení na Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy - odd. dopravné správních agend, samostatný povolovací proces mimo stavební povolení "RELAXAČNĚ – SPORTOVNÍ ZÓNA SRNOJEDY"	kus	1,00	55000,00	55 000,00