

tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 600/15/3565 ze dne 11.6.2015
(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek II.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

Článek IV. odst. 4.1 tohoto článku nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

Předpokládaný termín předání staveniště: 01.10.2015
Předpokládaný termín zahájení: do 7 dnů po předání staveniště
Termín dokončení nejpozději do: 31.12.2015
Předpokládaný termín předání a převzetí: do 14 dnů od dokončení díla
Předpokládaný termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání provedení díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Předpokládané termíny zhotovení díla či jeho částí dle shora uvedeného mohou být přiměřeně prodlouženy s ohledem na stavební připravenost místa plnění, kterou nezajišťuje sám zhotovitel. Tedy v případě prodloužení se stavební připraveností vyhloubení rýh pro příslušné kanalizační přípojky, kdy hloubení těchto rýh zajišťují třetí osoby, bude adekvátně posunut termín zhotovení příslušné části kanalizační přípojky, která je předmětem díla dle této smlouvy.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 600/15/3565 ze dne 11.6.2015 zůstávají nezměněna a v platnosti.

Za zhotovitele:


Za objednatele:

V Trutnově, dne..... **30. 09. 2015**

V Dolanech, dne..... **30.9. 2015**



Ing. Dušan Čížek
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.



Jiří Pišek
starosta obce



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 600/15/3565 ze dne 11.6.2015

Článek I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

název: Obec Dolany
se sídlem: Dolany čp. 32, 552 01 Dolany
IČ: 00272612
DIČ: CZ00272612
zastoupen: Jiří Plšek, starostou obce
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jiří Plšek, starosta obce
mobil: + 420 734 483 373, E-mail: obec@dolany-na.cz
ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Jiří Ryšávka, Jiří Plšek, starosta obce
mobil: + 420 608 510 552, E-mail: ess_rysavka@centrum.cz
Bankovní spojení: č.ú. 5621551/0100 vedený u KB Jaroměř

- na straně jedné jako „objednatel“ –

2. ZHOTOVITEL:

název: BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem: Vodní 177, 541 01 Trutnov
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, spisové vložce č. 2876,
zastoupen: Ing. Dušan Čížek, MBA, místopředseda představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Dušan Čížek, MBA, místopředseda představenstva
mobil: +420 603 567 100, E-mail: cizek@bak.cz
ve věcech technických a k převzetí díla: p. Michal Tichý,
mobil: + 420 603 567 731, E-mail: tichy@bak.cz
Bankovní spojení: č.ú. 498340211/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
č.ú. 3873632/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
č.ú. 8010-1808324133/0300 vedený u ČSOB, a.s.
Doručovací adresa: BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 800 111
E-mail: info@bak.cz

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle