

Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu a mateřské školy v obci Kruh

Číslo smlouvy objednatele: 80/2013-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 70/16/13-1

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo 80/2013, 70/16/13
uzavřené dne 27.8.2013

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Kruh
sídlo: Kruh 165, 514 01 Jilemnice
jednající: Jiří Sedláček – starosta obce
IČ: 00275859
č. účtu: 3820-581/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Stavební firma Janda s.r.o.**
se sídlem: Jablonec nad Jizerou 322, PSČ 512 43
zapsán v OR: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 18803
zastoupený: Ing. Leošem Pavlatou
IČ: 259 92 813
DIČ: CZ 259 92 813
Bankovní spojení: KB Semily
Číslo účtu: 516931770297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Význam a účel dodatku č.1 smlouvy

1. Zohlednění dopadů schválených změnových listů za měsíc září do smluvní ceny a termínů dokončení.

III.

Cena díla

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy tuto cenu:

Základní cena dle soupisu prací	1.533.481,- Kč
Změnový list č.1	- 5.910,- Kč
Změnový list č.2	23.880,- Kč
Změnový list č.3	384,- Kč
Změnový list č.4	50.734,- Kč
Změnový list č.5	15.906,- Kč

Cena bez DPH 1.618.475,- Kč

DPH 21% 339.880,- Kč

Cena celkem vč. DPH 1.958.355,- Kč

(slovy jedenmiliondevětsetpadesátosmtisíctřistapadesátpět korun českých)

3. Celková cena je sestavena na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu a jednotlivých změnových listech. Soupis prací aktualizovaný na základě uvedených změnových listů č.1 až č.5 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Přílohou č.2 jsou změnové listy č.1 až č.5.
4. V ceně díla již není zahrnuta rozpočtová rezerva, která byla použita na nepředvídatelné vícepráce uvedené ve změnových listech č.1 až č.5.

V ostatních ustanoveních se Smlouva nemění. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

PŘÍLOHY Dodatku č.1 k SOD

Příloha č. 1	Aktualizovaný soupis prací
Příloha č. 2	Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5

V Kruhu, dne 30.9.2013

Objednatel:



Zhotovitel: Ing. Leoš Pavlata - jednatel

AVEBNÍ FIRMA JANDA s.r.o.

512 43 Jablonec nad Jizerou

☎ 481 59 11 18

☎ 25992813 DIČ: CZ25992813

⑤