



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03. 08. 2015

(Smlouva o dílo na „Zateplení obecního úřadu ve Velké Lečici“)

Objednatel:

Název: Obec Velká Lečice
Sídlo: Velká Lečice 85, Velká Lečice 262 05
IČ: 00473901
Tel.: 318 543 693
E-Mail: lecice@volny.cz
Statutár: Josef Němec, starosta obce

Zhotovitel:

Název: 1. Renovační s.r.o.
Sídlo: Lážovice 51, 267 24 Lážovice
IČ: 27605396
Tel.: 723 184 642
Statutár: Miloš Paul, jednatel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**.

Z důvodu víceprací bylo nutné uzavřít dodatek k smlouvě o dílo. Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti oklepání nesoudržné omítky, příprava podkladu pro KZS, očištění podkladu, penetrace, zpevnění jádrovou omítkou v plochách po osekání nesoudržné omítky, vyrovnání podkladu pro KZS až 50 mm k dosažení rovinnosti vertikální a horizontální, dozdivání štítů k vytvoření soudržného podkladu KZS, zpevnění podkladu pozednic, ukotvení pozednic, realizace lektro práce – vytvoření přípojného a jisticího místa pro TČ

Vícepráce navýšily konečnou cenu o 109.146 Kč bez DPH.

Za Zhotovitele:

ve Velké Lečici
dne: 20. 11. 2015



1. Renovační s.r.o.
Lážovice 51
267 24 Hostomice pod Brdy
IČ: 27605396 DIČ: CZ27605396
tel.: 723 184 642

Miloš Paul

Jednatel

Za Objednatele:

ve Velké Lečici
dne: 20. 11. 2015


OBEC VELKÁ LEČICE
262 05 Velká Lečice
IČ: 00473901

Josef Němec

Starosta obce