

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“)

**Obec Kohoutov**

sídlo: 54401 Kohoutov 65

IČO: 00278017

DIČ: CZ00278017

jednající: Ing. Ladislav Grega

tel.: +420 724224782

e-mail: obec.kohoutov@seznam.cz

- ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem  
objednatelů jednat a podepisovat: Ing. Ladislav Grega, starosta obce

- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Jan Tylš

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma: P O P R spol. s r.o.**

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 2285

bankovní spojení č. ú.: 894044-511/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočky Hradec Králové

jednající: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

telefon: 495 543 210

zastoupení ve věcech technických: Ing. Věra Kindlová, ČKAIT IV00 0600428

telefon a e-mail: 606 678 331, kindlova@popr.cz

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s ustanovením bodu č. 6 odstavce č. III smlouvy o  
dílo „Obnova bývalého mlýnského rybníku a návesních vodních nádrží - Obec Kohoutov“,  
celek „Obnova bývalého mlýnského rybníka na parcele KN 933 v k.ú. Kladruby u Kohoutova“,  
na prodloužení celkové doby provádění díla.

2. Smlouva o dílo se mění v bodu č. 1 odstavce III takto :

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do  
30.04.2018. Lhůty dílčích plnění jsou uvedeny v aktualizovaném harmonogramu, který je  
přílohou tohoto dodatku smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na čerpání ceny za dílo v letech 2017 a 2018 takto :

	2017	2018	Celkem
Cena bez DPH	2 285 167,- Kč	257 861,- Kč	2 543 028,- Kč
DPH	479 885,- Kč	54 151,- Kč	534 036,- Kč
Cena včetně DPH	2 765 052,- Kč	312 012,- Kč	3 077 064,- Kč


4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kohoutově dne 31. října 2017

  
Ing. Ladislav Grega  
starosta obce

**OBEC KOHOUTOV**  
544 01 Kohoutov 65  
IČ: 002 78 017  
tel. 499 693 030

V Hradci Králové dne 31. října 2017

  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

**POPR** spol. s r.o. ④  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

## ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Obnova bývalého mlýnského rybníku a návěsných vodních nádrží - Obec Kohoutov

celek Obnova bývalého mlýnského rybníka na parcele KN 933 v k.ú. Kladruby u Kohoutova

SO	měsíc / rok	tis. Kč												
		07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	2018	Celkem
SO 01	Nádrž	10	10	64				84				27	27	111
SO 02	Nápuštěné a výpustné zařízení							0			100	55	155	155
SO 03	Opěrná konstrukce mezi nádrží a komunikací			220	1 210	771		2 201	50			26	76	2 277
	<b>Součty</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>284</b>	<b>1 210</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>2 285</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>108</b>	<b>258</b>	<b>2 543</b>

V Hradci Králové  
31. října 2017



Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

**OBEC KOHOUTOV**  
544 01 Kohoutov 65  
IČ: 002 78 017  
tel. 499 693 030

**POPR** spol. s r.o. <sup>④</sup>  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283