

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### Objednatel:

Název: **Obec Heřmánkovice**  
Sídlo: Heřmánkovice 215  
549 84 Heřmánkovice  
Zastoupený:  
Ve věcech smluvních: Janou Královou  
IČO: 00 653 616  
E-mail: [obec@hermankovice.cz](mailto:obec@hermankovice.cz)  
Telefon: [491 523 772](tel:491523772)

### Zhotovitel:

Název: **Petr Martinec**  
Sídlo: Hejtmánkovice 12  
550 01 Broumov  
IČO: 74287338  
DIČ: CZ7305043251

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. června 2021 tohoto znění:

### III. Čas plnění

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle nejpozději do 31.12.2022. V případě, že se v průběhu provádění díla dohodnou strany na provedení tzv. víceprací, tj. změn, pro které bude nutné změnit závazek z této smlouvy, pak má zhotovitel právo požadovat prodloužení doby pro provádění díla pouze v případě, že cena víceprací po odečtení ceny méněprací, které se nebudou provádět, převyší původní Celkovou cenu díla (před uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě) o více jak 20%

V Heřmánkovicích, dne 10. ledna 2022



OBEC HEŘMÁNKOVICE  
549 84 Heřmánkovice 215  
Tel.: 491 523 772 IČO: 006 53 616

.....  
za Objednatele  
Jana Králová

**Petr Martinec**  
Hejtmánkovice 12, 550 01 Broumov  
Tel. +420 736 763 480  
IČO: 74287338 DIČ: CZ7305043251  
[www.zednici-broumov.cz](http://www.zednici-broumov.cz)  
[martinec.petr@centrum.cz](mailto:martinec.petr@centrum.cz)

.....  
za Zhotovitele  
Petr Martinec