

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**1. Smluvní strany**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>1.1. Objednatel:</b>       | <b>Obec Čermná</b>                               |
| sídllo:                       | Čermná 40, 543 77 Čermná                         |
| statutární zástupce:          | Milan Hallk, starosta                            |
| IČ:                           | 00277711   |
| DIČ:                          | CZ00277711                                       |
| bankovní spojení:             | Komerční banka a.s.                              |
| č. účtu:                      | 6020601/0100                                     |
| (dále jen „objednatel“)       |  |
| <b>1.2. Zhotovitel:</b>       | <b>S-pro servis s.r.o.</b>                       |
| sídllo:                       | Pivovarská 1272, 388 01 Blatná                   |
| zapsaný v obchodním rejstříku | vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
|                               | oddíl C vložka 26146                             |
| zastoupený:                   | Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem               |
| telefon:                      | 775 752 294                                      |
| IČ:                           | 060 16 910                                       |
| DIČ:                          | CZ 060 16 910                                    |
| daňový režim:                 | plátce DPH                                       |
| bankovní spojení:             | FIO Banka  |
| č. účtu:                      | 2501206348/2010                                  |
| (dále jen „zhotovitel“)       |  |

**2. Předmět dodatku**

- 2.1. Předmětem dodatku díla č.2 jsou vícepráce související s komplexními pozemkovými úpravami a s nimi navazujícími změnami evidence stavbou dotčených pozemků v katastru nemovitostí, které proběhly po dokončení zpracování projektové dokumentace, v době jejího projednávání u příslušného stavebního úřadu. Termíny a místo plnění, v odst. 4.2. smlouvy o dílo ve věci vyhotovení projektové dokumentace stavby: **Mosty v obci Čermná**, se nemění a jsou platné dle dodatku č. 1 smlouvy.

**5. Cena díla**

- 5.1. Cena za vícepráce se sjednává ve výši **20 000 Kč bez DPH**, tj. 24 200 Kč vč. DPH. V ceně je zahrnuta projekční práce, inženýrská činnost, tisky a další nezbytné související práce.

**16. Ostatní ujednání**

- 2.5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Čermné dne .....

V Blatné dne 5. 4. 2024



Milan Halík  
starosta obce Čermná  
objednatel

Ing.  
Matěj  
Slováček

Digitálně  
podepsal Ing.  
Matěj Slováček  
Datum:  
2024.04.05  
08:50:27 +02'00'

Ing. Matěj Slováček  
jednatel S-pro servis s.r.o.  
zhotovitel