





Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č.1“)	Číslo zhotovitele:	0	6	1	-	V	0	0	8	8
	Číslo objednatele:									

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

#### SMLUVNÍ STRANY:

<p><b>OBJEDNATEL</b></p>  <p><b>OBEC ČERMNÁ</b></p> <p>Sídlo: Čermná 40, 54377 Čermná IČ: / DIČ: 00277711 / CZ00277711 číslo účtu: 6120601 / 0100</p> <p><b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> Milan Halík, starosta ☎: 602 936 559 ✉: starosta@obec-cermna.cz</p> <p><b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:</b> Petr Baculák, místostarosta ☎: 449 441 145 ✉: podatelna@obec-cermna.cz</p>	<p><b>ZHOTOVITEL</b></p>  <p><b>ING. JAN ROZSÍVAL - IROP OLOMOUC</b></p> <p>Sídlo: Holická 156/49, 77900 Olomouc IČ: / DIČ: 41416481 / CZ510407086 číslo účtu: 183 653 417 / 0300</p> <p><b>Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:</b> Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr ☎: 602 633 982 ✉: rozsival@irop-olomouc.cz</p> <p><b>Zástupce statutárního orgánu pro věci technické:</b> Ing. Jolana Úlehlová, hlavní inženýr projektu ☎: 775 562 335 ✉: ulehlova@irop-olomouc.cz</p>
--	---

Na základě ustanovení článků VII a VII smlouvy o dílo číslo zhotovitele 061-V0088 ze dne 02.06.2022 dohodly smluvní strany následující změny níže uvedených článků smlouvy o dílo číslo zhotovitele 061-V0088 ze dne 02.06.2022.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ


Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech:

Část předmětu plnění:		Doba plnění:
III.1	Průzkumy	nejdéle do 90 dní od podpisu SOD
III.2	DSpP	nejdéle do 29.02.2024
III.3	Projednání a příprava řízení o vydání společného povolení	Nejdéle do 30.04.2024

Uzavření dodatku č.1 smlouvy bylo dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schváleno zastupitelstvem obce usnesením číslo dne

V Čermné dne: 22.1.2024

V Olomouci dne: 29.12.2023

<p>OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS)</p> <p><b>OBEC ČERMNÁ</b> tel.: 499 441 145 543 77 ČERMNÁ IČ: 00277711, DIČ: CZ00277711</p> <p><i>Milan Halík</i></p> <p><b>Milan Halík</b> starosta</p>	<p>ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS)</p> <p> <b>IROP Olomouc</b> Ing. Jan Rozsival, autorizovaný inženýr Holická 156/49, 77200 Olomouc ☎: 602 633 982 / ✉: rozsival@irop-olomouc.cz IČ: 41416481 / DIČ: CZ510407086</p> <p><i>Ing. Jan Rozsival</i></p> <p><b>Ing. Jan Rozsival</b> autorizovaný inženýr</p>
--	--

Strana 1 (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	0	6	1	-	V	0	0	8	8
	SOD č. objednatele									



## Odůvodnění změny termínu plnění smlouvy 061-V0088 ze dne 02.06.2022

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke zásadním změnám v katastru obce Čermná a rovněž k zásadním změnám v majetkoprávních vztahů k pozemkům, dotčených výstavbou. Kompletní verzi DKM vydal věcně a místně příslušný katastrální úřad v 12 / 2023. Tato skutečnost si vyžádala kompletní přepracování projektu a podkladů k inženýrské činnosti.

<b>Strana</b> <b>2</b> (celkem 2)	SOD č. zhotovitele	0	6	1	-	V	0	0	8	8
	SOD č. objednatele									