

Dodatek číslo: 1

ke smlouvě o dílo č.: 02 211
„Kanalizace Vojice – prodloužení stoky L“

Objednavatel: **Obec Podhorní Újezd a Vojice**
Vojice 141, 508 01 Vojice
zastoupení: p. ing. Josef Chudoba , starosta obce

Dodavatel: **STAVOKA KOSICE a.s.**
Kosice 130, 503 51 Kosice
Zastoupení: ing.Lukáš Horálek, předseda představenství

Smluvní strany se dohodly, že SoD č.02 211 uzavřená dne 30.3.2015 se mění a doplňuje:

II

Termín realizace:

Z důvodu termínů finančních dotací se upravuje termín provedení:

Předpokládaný termín zahájení:	1.10.2015
Termín dokončení stavebních prací:	30.11.2015
Termín předání dokončeného díla	do 14 dnů od ukončení stav.prací

Na veškeré práce provedené v roce 2015 bude uplatněna DPH ve výši platné v době realizace.

Dodatek č.1 je nedílnou součástí SoD č. 02 211 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
Je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Koscích dne: 22.9.2015

Za objednavatele:

OBEC
PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
508 01 HOŘICE
IČO 00271942



Za zhotovitele:

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (OP)

