

Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 1804/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Bílá Třemešná

sídlo: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

IČ: 00277673

DIČ: CZ00277673

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce
telefon: 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Bc. Štěpán Čeněk
telefon: +420 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 22291265/0300

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo/Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Lukáš Horálek
E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Izakovič
E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně druhé jako „zhotovitel“ –

- objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018 ze dne 31. 05. 2018

(dále jen „Dodatek“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1804/2018 ze dne 31. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v přístavbě pavilonu odborných učeben dle projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby zpracované v březnu 2016 společností ENVIOM s.r.o., Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ 017 17 405, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy. Na základě Smlouvy se objednatel zavázal zhotoviteli dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem dle čl. V. Smlouvy.
3. Veškerá další práva a povinnosti smluvních stran a další pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě.
4. Tímto Dodatkem Smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle shora uvedené Smlouvy mění znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
5. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.

Změnová ustanovení

1. Smluvní strany pro úplnost sjednávají dílčí úpravy textu Smlouvy týkající se zádržného (pozastávky) definované již v zadávacích podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky „PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ, SADOVÉ ÚPRAVY“, které zadával objednatel jako zadavatel, a na základě kterého byla se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva. S ohledem na definované podmínky zádržného (pozastávky) uvedené v čl. 10 odst. 10.3 Zadávací dokumentace ke shora uvedenému zadávacímu řízení tímto smluvní strany upřesňují a činí souladným znění níže citovaných dotčených ustanovení Smlouvy, aby byly vyloučeny jakékoliv případné výkladové pochybnosti o způsobu účtování zádržného (pozastávky). Smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky shora uvedeného zadávacího řízení nebyly dotčeny, stejně jako obchodní podmínky uzavřené Smlouvy mezi objednatelem (jako zadavatelem) a zhotovitelem (jako vybraným dodavatelem).
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy, kdy se **původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:**

Původní znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:


5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2. této Smlouvy až do výše 90 % ceny díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Nové znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2. této Smlouvy až do výše 90 % celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 15 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.3.5 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:

Původní znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.5 příslušné Smlouvy:

5.3.5 Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%.

Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném převzetí díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Nové znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:

5.3.5 Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace.

Objednatel má právo použít pozastavenou částku k úhradě nákladů, ke které je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z celkové ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném převzetí díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží jedno zhotovitel a jedno objednatel.





Veřejná zakázka:
„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“




Profesionálové

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Koticích nad Vltavou
STAVOKA KOSICE
akciová společnost
Kosice 130, 503 51 Chlumeč n. C.
DIČ: CZ25275119 (HL)

V Bílé Třešně, dne 31. 05. 2018

OBEC Bílá Třešněná
544 72 Bílá Třešněná 315
IČ: 002 77 673
DIČ: CZ00277673 ③

Ing. Lukáš Horálek,
předseda představenstva

Bc. Štěpán Čeněk,
starosta obce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR