

DODATEK č. 1 Ke smlouvě o dílo č. 1904/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Bílá Třemešná

sídlo: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

IČ: 00277673

DIČ: CZ00277673

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce
telefon: 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Bc. Štěpán Čeněk
telefon: +420 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,

č.ú.: 22291265/0300

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo/Místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Lukáš Horálek
E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Izakovič
E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 130, 503 51 Kosice

- na straně druhé jako „zhotovitel“ –

- objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1904/2018 ze dne 31. 05. 2018

(dále jen „Dodatek“)





Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1904/2018 ze dne 31. 05. 2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě Smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v provedení sadových úprav v rámci projektu přístavby pavilonu odborných učeben dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2016 projekční kanceláří KATEŘINA SINKOVICZOVÁ, DiS. – ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA, se sídlem Lanžov – Lhotka 34, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 635 89 087, která je jako Přílohy č. 1 nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy. Na základě Smlouvy se objednatel zavázal zhotoviteli dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem dle čl. V. Smlouvy.
3. Veškerá další práva a povinnosti smluvních stran a další pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě.
4. Tímto Dodatkem Smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle shora uvedené Smlouvy mění znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
5. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Čl. III.


Změnová ustanovení

1. Smluvní strany pro úplnost sjednávají dílčí úpravy textu Smlouvy týkající se zádržného (pozastávky) definované již v zadávacích podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky „PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ, SADOVÉ ÚPRAVY“, které zadával objednatel jako zadavatel, a na základě kterého byla se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva. S ohledem na definované podmínky zádržného (pozastávky) uvedené v čl. 10 odst. 10.3 Zadávací dokumentace ke shora uvedenému zadávacímu řízení tímto smluvní strany upřesňují a činí souladným znění níže citovaných dotčených ustanovení Smlouvy, aby byly vyloučeny jakékoliv případné výkladové pochybnosti o způsobu účtování zádržného (pozastávky). Smluvní strany prohlašují, že zadávací podmínky shora uvedeného zadávacího řízení nebyly dotčeny, stejně jako obchodní podmínky uzavřené Smlouvy mezi objednatelem (jako zadavatelem) a zhotovitelem (jako vybraným dodavatelem).
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy, kdy se **původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:**

Původní znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2 této Smlouvy až do výše ceny provedené části díla v Kč bez DPH.





Nové znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.3.2. této Smlouvy až do výše 90 % celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 15 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.

3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.3.5 příslušné Smlouvy, kdy se původní znění tohoto článku a odstavce ruší a nahrazuje novým zněním, a to následovně:

Původní znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.5 příslušné Smlouvy:

5.3.5 Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%.

Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném převzetí díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Nové znění ustanovení čl. V. odst. 5.3.2.8 příslušné Smlouvy:

5.3.5 Zádržné (pozastávka)

5.3.5.1 Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsaného způsobu fakturace.

Objednatel má právo použít pozastavenou částku k úhradě nákladů, ke které je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

5.3.5.2 Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z celkové ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném převzetí díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží jedno zhotovitel a jedno objednatel.





Veřejná zakázka:

„PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ“



Profesionálové

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Koticích, dne 31. 05. 2018

STAVOKA KOSICE

akciová společnost

Kosice 130, 503 51 Chlumec n. C.

DIČ: CZ25275119 (HL)

Ing. Lukáš Horálek,
předseda představenstva

V Bílé Třemešné, dne 31. 05. 2018

OBEC Bílá Třemešná

544 72 Bílá Třemešná 315

IČ: 002 77 673

DIČ: CZ00277673 ③

Bc. Štěpán Čeněk,
starosta obce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR