

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo č. 1/1/2020

„Most M6 – Rekonstrukce mostu M6 – u č.p. 140, Heřmánkovice“

#### 1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Heřmánkovice  
IČO: 00 653 616  
549 84 Heřmánkovice  
zastoupená starostkou obce Janou Královou

- dále jen objednatel –

Zhotovitel: JV Stavby pro Vás s.r.o.  
IČO: 08716897 DIČ: CZ08716897  
542 23 Mladé Buky 157  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 44925  
zastoupená Jiřím Vatahou  
bankovní účet: 1316167004/2700 UniCredit bank

- dále jen zhotovitel -

#### 2. účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla tak, aby byl v souladu s fyzickým dokončením stavby. Z důvodu jarních karanténních opatření (COVID 19) byla stavba opožděna již na počátku.

#### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení v souladu s účelem tohoto dodatku v níže uvedeném rozsahu.

Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 3.3. smlouvy o dílo 1/1/2020 a nahrazuje se tímto zněním:

**3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle nejpozději do 16. 10. 2020**

#### 4. Závěrečná ustanovení

Ostatní části Smlouvy o dílo č. 1/1/2020 zůstávají beze změn.  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ZO dne 7. září 2020

v Heřmánkovicích

27.9.2020

Jiří Vataha  
JV Stavby pro Vás s.r.o.

**JV stavby pro Vás s.r.o.**  
542 23 Mladé Buky 157  
IČ: 087 16 897, DIČ: CZ08716897  
tel.: 605 105 866

Jana Králová  
obec Heřmánkovice



OBEC HEŘMÁNKOVICE  
549 64 Heřmánkovice 215 ☎  
Tel: 461 523 772 IČO: 006 53 616