



DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 007/2017

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. GUNNEX s.r.o.

sídlo: Pobřežní 649/36, 186 00 Praha 8 Karlín

IČ: 261 53 068

DIČ: CZ26153068

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Adama Kubarski, jednatel společnosti
telefon: +420 724 508 855, e-mail: adam.kubarski@gunnex.com

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Marek Raška

– na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. MB construction Prague s.r.o.

IČ: 24678911

DIČ: CZ24678911

Sídlo: Kukulova 24, Praha 6, 169 00

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Tomáš Branda, jednatel společnosti
mobil: 607836495 E-mail: branda@mbcprague.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Akad. Arch. Jan Lepša,
mobil: 606613713 E-mail: lepsa@mbcprague.cz

Bankovní spojení: ČSOB Praha

č.ú.: 242765305/0300

Doručovací adresa: K Brance 7, Praha 5, 150 00

– na straně jedné jako „zhotovitel“ –

– společně dále také jako „smluvní strany“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek ke Smlouvě o dílo 007/2017
(dále jen „Dodatek“)



Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli Smlouvu o dílo 007/2017 ze dne 10.4.2017 (dále jen „Smlouva“).
2. Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo specifikované ve výše uvedené Smlouvě jako „VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE“, to vše dle **projektové dokumentace zpracované** v listopadu 2015 projekční kanceláří Jiří Pazderský, Za Kolonkou 437/28, 568 02 Svitavy, IČ: 668 35 321, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí Smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí Smlouvy. Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 Smlouvy**.
3. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě.
4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle Smlouvy mění znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
5. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku a změnová ustanovení

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku a odstavce **doplňuje o následující znění nového čl. II. odst. 2.1. bodu 2.1.10 příslušné Smlouvy:**
„2. 1. 10 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení díla (realizační dokumentace) v 6-ti paré (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.“
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.1. bodu 6.1.3 příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku, odstavce a bodu **doplňuje nad rámec stávajícího znění, které zůstává v platnosti a účinnosti, o následující znění (věty):**
„Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno v cenách dle poskytovatele energií. Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).“
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. VI. odst. 6.3. bodu 6.1.5 příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku, odstavce a bodu **doplňuje nad rámec stávajícího znění, které zůstává v platnosti a účinnosti, o následující znění (větu):**
„Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby.“



4. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. IX. odst. 9.2 příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku **ruší a nahrazuje následujícím zněním:**
„9.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.“
5. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. IX. odst. 9.3 příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku **ruší a nahrazuje následujícím zněním:**
„9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).“
6. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně ustanovení čl. IX. odst. 9.4 příslušné Smlouvy, kdy se znění tohoto článku **ruší a nahrazuje následujícím zněním:**
„9.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).“

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží jedno zhotovitel a jedno objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

V Praze, dne 05 . 01 . 2018

Tomáš Branda, jednatel společnosti

Za objednatele:

V Praze, dne 05 . 01 . 2018

Adam Kubarski, jednatel společnosti

MB construction Prague s.r.o.
Kukulova 24, 160 00 Praha 6
IČ: 246 78 911, DIČ: CZ24678911

