

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 1/10/2017 ze dne 30. 10. 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Obec Bílá Třemešná

sídlo: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná

IČ: 00277673

DIČ: CZ00277673

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce
telefon: 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Bc. Štěpán Čeněk
telefon: +420 724 180 865, e-mail: starosta@bilatremesna.cz.

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č.ú.: 222912654, kód banky: 0300

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

IČ: 49814851

DIČ: CZ49814851

Sídlo: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Sídlo / Místo podnikání: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Vladislav Žižka st. - jednatel a p. Vladislav Žižka ml. - jednatel
mobil: 607 759 100 E-mail: zizka@sszizka.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Vladislav Žižka ml. - jednatel
mobil: 607 759 100 E-mail: zizka@sszizka.cz


Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 794542601/0100

Doručovací adresa: Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -





uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek II.
Předmět smlouvy o dílo

Čl. 2.2.2. Specifikace díla se doplňuje takto:

Vnitřní příčky 3. oddělení mateřské školy budou provedeny ze zdiva Ytong namísto sádrokartonu. Rozměry příček se nemění.

Článek IV.
Doba a místo plnění

Čl. 4.1 se doplňuje takto:

V souladu s ustanovením tohoto článku – nepříznivé klimatické podmínky – se stanovuje termín dokončení díla do 11.7. 2018.

Prodleva vůči původnímu termínu je doložena zápisem ve stavebním deníku a doklady z meteostanice.


Článek V.
Cena za provedení díla

Čl. 5.1.2 se upravuje takto:

Celková cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II se navyšuje o 2 352,-Kč bez DPH.

Nová cena celkem bez DPH	4 786 488,-Kč
DPH	1 005 163,-Kč
Nová cena celkem včetně DPH	5 791 651,-Kč





Veřejná zakázka
„Přístavba MŠ Bílá Třemešná“



**Článek XIV.
Závěrečná ustanovení**

Čl. 14.9 se doplňuje takto:

příloha č. 8 - položkový rozpočet sádrokartonových příček (odpočet)
položkový rozpočet zdiva Ytong (přípočet)

Čl. 14.10

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Veškerá ustanovení smlouvy č. 1/10/2017, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Bílé Třemešné, dne 14.5.. 2018

V Bílé Třemešné, dne 14.5. 2018

Vladislav Žižka st., jednatel

Štěpán Čeněk – starosta obce

Vladislav Žižka ml., jednatel

OBEC Bílá Třemešná
544 72 Bílá Třemešná 315
IČ: 002 77 673
DIČ: CZ00277673 ④

**Stavební společnost
ŽIŽKA spol. s r.o.**
Elišky Krásnohorské 2897
544 01 Dvůr Králové n.L.
tel.: 499 622 230
IČ: 498 14 851 DIČ: CZ 498 14 851



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Přístavba MŠ Bílá Třemešná - dodatek č.1 - odpočet SDK příček

D	763	Konstrukce suché výstavby					55 933.72
172	K	763211124	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, Tl tl. 60 mm 20 kg/m3	m2	18.151	814.00	14 774.91
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	VV	19,727-0,80*1,97			18.151		
	VV	Součet			18.151		
173	K	763211130	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5	m2	28.916	908.00	26 255.73
	VV	6,737*4,76-0,80*1,97*2			28.916		
	VV	Součet			28.916		
174	K	763213111.1	Sádrovláknitá příčka instalační tl 200 mm zdvojený profil CW+UW	m2	3.638	1 360.00	4 947.68
	VV	0,435*2,50+1,70*1,50			3.638		
	VV	Součet			3.638		
175	K	763221125	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 150 mm CW+UW 100	m2	13.675	728.00	9 955.40
	VV	2,50*(3,335+2,135)			13.675		
	VV	Součet			13.675		

ROZPOČET

Stavba: Přístavba MŠ Bílá Třemešná - dodatek č.1 - přípočet zděné příčky

Objekt:

Objednatel: Obec Bílá Třemešná

Zhotovitel: Stavební společnost Žížka spol.s.r.o.

Místo: Bílá Třemešná

Zpracoval: Podracký

Datum: 25. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

58 286.13

3 Svislé a kompletní konstrukce

35 396.29

1	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	0.728	4 385.00	3 192.28
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18.151	425.00	7 714.18
3	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	42.591	575.00	24 489.83

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 889.84

4	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	109.264	140.00	15 296.96
5	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89.328	85.00	7 592.88

Celkem

58 286.13