



Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 190522

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Kasalice
sídlo: Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00273741
zastoupen: Editou Sobotkovou, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 11826561, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ –
- a
- 1.2. **Zhotovitel:** Stavoka Kosice, a.s.
sídlo: Kosice 130, 503 51
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
zastoupen: Ing. Lukáš Horálek – předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 769602 kód banky: 0800
doručovací adresa: Kosice 130, 503 51
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.
Termín realizace a dokončení díla bude v závislosti na zhotovení hlavních řadů „Kanalizace a
ČOV Kasalice-Kasaličky“.

Dle SOD:

Článek VI.

Doba plnění

Termíny plnění předmětu smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- a) termín předání staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy
b) termín zahájení plnění díla: do 5 dnů od předání staveniště

Veřejná zakázka:

„KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KASALICE - KASALIČKY“



Profesionálové

- c) termín dokončení díla: do 3 měsíců od zahájení díla
 - d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
 - e) termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla
- Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených

Dle Dodatku:

Doba plnění

Termíny plnění předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- f) termín předání staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy
- g) termín zahájení plnění díla: do 5 dnů od předání staveniště
- h) termín dokončení díla: do 30.06.2020
- i) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
- j) termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených

Článek XXVII.

Závěrečná ustanovení

- 27.1. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný
- 27.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- 27.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Za zhotovitele:

V *Kosice* dne *27.7.2019*

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva

Za objednatele:

V *Kasalice* dne *27.7.2019*



helen
Edita Sobotková,
starostka obce,