



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 12. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

Hydrogeologický průzkum na pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Krabčice

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dolany
Se sídlem:	Dolany 32, 552 03 Dolany
Zastoupený:	Jiřím Plškem, starostou
Telefon:	+420 734 483 373
IČ:	0027 2612
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5621-551/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Erik Tomek
Se sídlem:	Bystřice 28, 539 01 Hlinsko
Zastoupený:	Erikem Tomkem, fyzickou osobou
Telefon:	775 261 504
IČO:	7288 9152
DIČ:	CZ72889152
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	1145187309

K technickému jednání je oprávněn: Erik Tomek
Podnikatel je zapsán u MÚ Hlinsko dne 30. 9. 2002

dále jen „zhotovitel“



II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto je úprava, resp. snížení ceny díla v důsledku prací, které nebyly, resp. nemusely být provedeny v souladu s ustanovením 4.7 původní SoD.
- 2.2 Důvodem neprovedení prací je to, že potřebné zvodnění nastalo v menší hloubce, než bylo předpokládáno a vrt včetně vystrojení tedy nemusel být proveden do hloubky dle výkazu výměř. Další neuskutečněnou prací je odborná likvidace vrtu, neboť vrt dosahoval potřebné trvalé vydatnosti a nemusel být zatamponován.
- 2.3 Podrobný popis výše uvedených prací obsahuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.

III.

Cena díla

- 3.1 Bod 4.2 původní SoD se mění takto:

Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy

Cena bez DPH:	579 000,- Kč
DPH:	121 590,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 700 590,- Kč.

- 3.2 Celková hodnota méně prací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 118 500,- Kč bez DPH

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Dolanech, dne 26. 4. 2021

Objednatel: Obec Dolany

.....
[Handwritten signature]

Zastoupený Jiřím Plškem, starostou

V Hlinsku, dne 26. 4. 2021

Zhotovitel: Erik Tomek

.....
[Handwritten signature]

Zastoupený Erikem Tomkem, fyzickou osobou



ERIK TOMEK
studnařské vrtné práce
Bystřice 28, 539 01 Hlinsko
FO je registrována ŽÚ Hlinsko
IČ: 72889152 DIČ: CZ8206103147

[Handwritten signature]