



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č.2602/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Kasalice

sídlo: Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 00273741

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Lukáš Kubiš, starosta obce

telefon: +420 724 348 743, e-mail: kasalice@o2active.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤

telefon:+420 , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 11826561, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. Stavoka Kosice, a.s.

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice

Sídlo / Místo podnikání : Kosice 13, 503 51 Kosice

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p. Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Ing. Petr Izakovič

mobil: E-mail: info@stavokakosice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 769602/0800

Doručovací adresa: Kosice 13, 503 51 Kosice

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č.2

(dále jen „dodatek“)



PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 2602/2018 ze dne 19. 03. 2018 (dále jen „Smlouva“).
- B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129250 „VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ (dále jen Pravidla) je podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady). Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:

Celková cena stavby (= veškeré stavební objekty a provozní soubory + vedlejší rozpočtové náklady): **22.096.552,98** Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem (stoka B-1-1-1) 220.351.90 Kč bez DPH

NSTČ (uznatelné náklady) celkem 21.876.201,08 Kč bez DPH

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Za zhotovitele:

V Koticích, dne 16. 6. 2018

STAVOKA KOSICE

akciová společnost

Kosice 130, 503 51 Chlumec n. C.

DIČ: CZ25275110 (HL)

Ing. Lukáš Horálek

předseda představenstva

Za objednatele:

V Kasalících, dne 16. 6. 2018



Lukáš Kubiš, starosta obce

