



Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o dílo č. 190522

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Obec Kasalice
sídlo: Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 00273741
zastoupen: Editou Sobotkovou, starostkou obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 11826561, kód banky: 0100
– dále jen jako „objednatel“ –
a
- 1.2. **Zhotovitel:** Stavoka Kosice, a.s.
sídlo: Kosice 130, 503 51
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
zastoupen: Ing. Petr Izakovič – místopředseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 769602 kód banky: 0800
doručovací adresa: Kosice 130, 503 51
– dále jen jako „zhotovitel“ –
– společně dále jako „smluvní strany“ –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek“)

Článek II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou méně práce na kanalizačních přípojkách.

- 2.1. 5 kusů kanalizačních přípojek (pro č.p. 16, 35, 30 15 a parc. 325/7), napojených na stoku B1-1 se nerealizovalo z důvodu nerealizované stoky B1-1.
- 2.2. Celková hodnota méně prací 91.170,40,- Kč bez DPH

Veřejná zakázka:

„KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KASALICE - KASALIČKY“



Profesionálové

2.3. Celková cena dfla se mění z:

Původní znění:

Cena celkem bez DPH	2 066 529,55 Kč bez DPH
DPH	433 971,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 500 500,76 Kč

Na

Nové znění:

Cena celkem bez DPH	1 975 359,15 Kč bez DPH
DPH	414 825,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 390 184,57 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž obdrží jedno (1) vyhotovení objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Přílohy: - rozpočet méně prací

Za zhotovitele:

V Kosicích, dne 21.5.2020

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Ing. Lukáš Horálek
Předseda představenstva

Za objednatele:

V Kasalických, dne 21.5.2020

Edita Sobotková,
starostka obce,



Položkový rozpočet stavby

Stavba: K.18.09.20. ZL **Kanalizační přípojky Kasalice-Kasaličky - veřejná část - ZL**
Objekt: 1 **Kanalizační přípojky - veřejná část**
Rozpočet: 1 **Kanalizační přípojky - veřejná část - ZL**

Objednatel: Obec Kasalice IČO: 00273741
 46 DIČ:
 53341 **Kasalice**

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. IČO: 25275119
 Kosice 130 DIČ: CZ25275119
 50351 **Kosice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-91 170,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-91 170,40



Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-91 170,40 CZK
Základní DPH	21 %	-19 145,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-110 316,18 CZK**

Stavoka Kosice, a.s.
 Kosice 130, 503 51 Kosice
 DIČ: CZ25275119 J

Za zhotovitele

dne 21.5.2020


Za objednatele