

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č.: 1010/2018

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586
a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

k provedení díla:

Vodovod Nové Smrkovice

1. Objednatel:	Obec Ostroměř
Sídlo:	T.G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř
IČ:	00271900
DIČ:	CZ00271900
Zastoupený:	Ing. Tomáš Gabriel - starosta obce
Telefon:	+ 420 725 081 451
E-mail:	ou@ostrmer.cz
č. účtu:	1162669369/0800

2. zhotovitel	Stavoka Kosice, a.s.
se sídlem:	Kosice 130, 503 51 Kosice
zapsán v OR:	vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1689
zastoupený:	Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČ:	252 75 119
DIČ:	CZ25275119
Číslo účtu:	769602/0800

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby:	Vodovod Nové Smrkovice
Místo stavby:	Obec Ostroměř
Zhotovitel projektu:	Příbyl Jan - projektant

II.

Předmět dodatku č.1

1. Předmětem dodatku je změna termínu zahájení a dokončení díla: **Vodovod Nové Smrkovice** a to v rozsahu dle předané projektové dokumentace zpracované Příbylem Janem - projektant za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
2. Důvodem pro změnu termínu zahájení a dokončení díla je vyřizování žádosti o poskytnutí dotace na realizaci díla z MZe ČR a Královéhradeckého kraje a předání staveniště 20.5.2020.
3. Zahájení stavby 20.5.2020
Dokončení stavby 18.8.2021


III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, každý s platností originálu.

Ostroměř dne 29.5.2020

v Koticích dne 29.5.2020


.....
objednatel

OBEC OSTROMĚŘ
IČO 002 71 900
T. G. Masaryka č. 103
507 52 OSTROMĚŘ


.....
zhotovitel

Stavoka Kotic, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (HL)