



Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



Profesionálové

## Smlouva o dílo č. 13/2018/E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. TJ Sokol Myštěves, z.s.

sídlo: Myštěves 126, 503 15 Nechanice

IČ: 421 93 001

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Jaroslav Valenta, předseda klubu  
telefon: +420 604 976 197, e-mail: j.valenta72@gmail.com

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Ing. Libor Špatenka  
telefon: +420 776 736 573, e-mail: libor.spatenka@profionalove.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 107241576, kód banky: 0300

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

#### 2. MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- Martin Žítek, jednatel společnosti  
mobil: 602 169 745 E-mail: info@matex.org

ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. René Madej-autorizovaný technik  
mobil: 602 249 419 E-mail: info@matex.org

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. ú. 27 - 2035340207/0100

Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

**Smlouvu o dílo**

(dále jen „smlouva“)



## Článek II. Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“, které zadával objednatel jako zadavatel. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (zadávací dokumentaci včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), který je zhotovitelem dle této smlouvy, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

### 2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

#### 2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované v první řadě touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí). Dále je zadavatel povinen přistupovat ke zhotovení díla v souladu se zadávacími podklady, které byly součástí příslušných zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Následně je také zhotovitel povinen zhotovit dílo v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“). Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.4 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

- 2.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplně k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace, a to před zahájením realizace díla, kdy zároveň prohlašuje, že nezjistil její vady či nedostatky. V případě, že při kontrole technické části projektové dokumentace dle tohoto odstavce zhotovitel zjistí její vady a nedodělky, upozorní na tato zjištění objednatele a předloží mu návrhy na odstranění těchto vad a nedodělků a zároveň mu sdělí dopady na případnou cenu díla dle této smlouvy.
- 2.1.6 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení díla (realizační dokumentace) v 6 - ti parě (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.7 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.8 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

## 2.2 Předmět díla:

### 2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem díla je provedení díla spočívajícího v rekonstrukce víceúčelového hřiště, dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby** zpracované v lednu 2016 Danielem Kadavým, se sídlem Měník 118, 503 64 Měník, IČ 736 48 761, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 této smlouvy**.

### 2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště včetně záchytného oplocení a přístupové zpevněné plochy - chodníku. Hřiště se záchytným oplocením a přístupovým chodníkem je navrženo s úpravou parametrů stávajícího hřiště 20x35m na rozměr 25x40m a zpevněných ploch, tak aby nerušil stávající prostorový ráz zájmového území.

Hřiště je navrženo s novým povrchem z umělé trávy s křemičitým vsypem. Navrženo je dvoubarevné provedení s provedením lajn pro jednotlivé sporty. Pro zachycení míčů je navrženo oplocení výšky 5,1m se spodním mantinelem z dřevěných prken do výšky 1,0m barvy Pinie a PP sítě s okem 4,0x4,0cm výšky 4,0m barvy zelené. Sloupky oplocení a vzpěry budou ošetřeny žárovým zinkováním. Chodník, obrubníky a zpevněné plochy jsou navrženy ze standardních betonových výrobků.



Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚTVES“



Profesionálové

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření této smlouvy.

### Článek III.

#### Povinnosti zhotovitele a objednatele

##### 3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

##### 3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům:

3.2.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavatelem splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.

3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího poddodavatele vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku či změnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:

- prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria výběrového řízení, nebo
- nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce poddodavatele na zhotovení díla.

- 3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, poddodavatel, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv poddodavatelé následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

### 3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

## Článek IV.

### Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:
- a) termín předání staveniště: do 10 dnů od písemného pokynu objednatele
  - b) termín zahájení realizace díla: do 5 dnů od předání staveniště
  - c) termín dokončení díla: do 4 měsíců od zahájení realizace díla
  - d) termín předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení díla
  - e) termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

- 4.2 Místem plnění díla je pozemek p. p. č. 272/8 v katastrální území Mýstěves, okres Hradec Králové (dále jen „staveniště“).



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

- 4.3 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.4 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.5 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (realizace díla) dle odst. 4.1 tohoto článku**. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

#### Článek V.

#### Cena za provedení díla

##### 5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Cena celkem bez DPH 4 792 951,83 Kč bez DPH

DPH 1 006 519,88 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 799 471,71 Kč

( slovy: pět milionů sedm set devadesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých sedmdesát jeden haléř)

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.1.4 Cena díla je stanovena na základě PD a veškerých souvisejících dokumentů (zejména pak položkový rozpočet (výkaz výměr)) předané objednatel zhotoviteli.



Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatele) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.3. této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet dle Přílohy č. 2** této smlouvy a jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro plnění předmětu této smlouvy.

Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

## 5.2 Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:

- 5.2.1. **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).

Vícepracemi se dále také rozumí práce nepředpokládané v projektové dokumentaci či položkovém rozpočtu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla (stavby), které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení díla (stavby) nezbytné, či byly zjištěny na základě skutečnosti odlišných od PD předané objednatelem zhotoviteli. Potřebu takových víceprací musí zhotovitel písemně oznámit objednateli.

Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele **Jaroslavem Valentou, předsedou klubu** či **Janem Vašinou, předsedou revizní komise**, a to písemně zápisem ve stavebním deníku. Veškeré vícepráce dle tohoto odstavce budou sjednány v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případě, že tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení zadávaného v režimu tohoto zákona.

- 5.2.2. **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje a toto vyjmutí předmětných stavebních prací si u zhotovitele vyžádá. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 5.2.3. **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

5.2.4. Při změně ceny díla z důvodu víceprací či méněprací zhotovitel provede ocenění soupisu takových stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, dle jednotkových cen daných prací v položkovém rozpočtu.

Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce či méněpráce realizovány. Nebudou-li ceny zjištělné ani v cenové soustavě ÚRS Praha, a.s., pak budou dohodnuty smluvními stranami.

5.2.5. O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.

5.2.6. Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.

5.2.7. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

### 5.3 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

#### 5.3.1. Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány.**

#### 5.3.2. Popis fakturace:

5.3.2.1 Cena díla dle této smlouvy, bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.3.2.2 Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí faktury a bez něj není faktura úplná, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS: Ing. Liborem Špatenkou nebo Jaroslavem Valentou, předsedou klubu.**

5.3.2.3 TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

5.3.2.4 Po odsouhlasení soupisu ze strany TDS vystaví zhotovitel fakturu a doručí ji objednateli nejpozději do 11. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

5.3.2.5 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen **TDS: Ing. Liborem Špatenkou.**

5.3.2.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3.2.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.





Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

5.3.2.8 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle odst. 5.3.2 tohoto článku až do výše 90 % celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH jako zádržné, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.

**5.3.2.9 Konečná faktura:**

Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel po ukončení díla dle této smlouvy, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:

- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
- celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
- soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
- částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

**5.3.3. Splatnost faktur:**

5.3.3.1 Strany sjednávají **splatnost faktur 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

5.3.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté výši.

**5.3.4. Náležitosti faktury - daňového dokladu:**

5.3.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací.

5.3.4.2 Každý daňový doklad (faktura) musí povinně obsahovat název a číslo projektu. V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních i z neinvestičních prostředků.

5.3.4.3 Nebude-li mít platební doklad – faktura příslušné náležitosti dle shora uvedeného, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.

**5.3.5. Zádržné (pozastávka)**

5.3.5.1. Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla v níže citované výši, přičemž objednatel uhradí fakturovanou částku dle shora popsáného způsobu fakturace.

5.3.5.2. Zádržné (pozastávku) ve výši 10 % (tj. 10% z ceny díla bez DPH) uvolní objednatel zhotoviteli **do jednoho měsíce** po úspěšném převzetí díla, tj. po dokončení díla a úplném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení díla, bude zhotoviteli uvolněno shora uvedené zádržné (pozastávka).



## Článek VI.

### Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

#### 6.1 Podmínky provádění díla:

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení či veškeré jiné doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody (*dále jen „energie“*), nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel bude tyto energie odebírat na své náklady, tzn., že je povinen osadit podružná měřidla a skutečně odebrané množství bude zhotoviteli přefakturováno ze strany TJ Sokol Myštěves, a to v cenách příslušného poskytovatele energií (voda – cena se skládá z ceny vodného i stočného). Zhotovitel se zavazuje k úhradě nákladů za odebrané energie nejpozději ke dni dokončení díla a před předáním díla (stavby).
- 6.1.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, a to na vlastní náklady.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS a také koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepsají smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění. Za drobné vady ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady, které mohou samostatně, či ve vzájemném působení ohrozit řádné, či bezpečné užívání díla.
- 6.1.7 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

- 6.1.9 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.10 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.11 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.12 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.2 Stavební (montážní) deník:**
- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan **Jaroslav Valenta, předseda klubu a TDS Ing. Libor Špatenka nebo Josef Vašina, předseda revizní komise.**
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.
- 6.3 Kontrola díla:**
- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **Jaroslav Valenta, předseda klubu, Josef Vašina, předseda revizní komise a TDS: Ing. Libor Špatenka.**
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně a to a to v předem domluvených termínech**. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Objednatel, resp. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.
- 6.4 BOZP:**
- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

6.4.5 **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi a v neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.

## 6.5 Předání a převzetí díla:

### 6.5.1 Termín předání a převzetí:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na **e-mail: j.valenta72@gmail.com** s potvrzením o doručení.

Objednatel má právo nezahájit přijímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přijímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající TDS (případně též osobu vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné k předání a převzetí díla).

### 6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přijímacího řízení:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo dle této smlouvy, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání.
- 6.5.2.7 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit veškerá zařízení ze staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat staveniště objednateli.

## Článek VII.

### Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### 7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- Na jakost technologických celků a zařízení – záruční doba v délce podle záruky poskytované výrobcem, **nejméně však 24 měsíců**, která bude doložena záručním listem.

7.2 Reklamac vady díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: [info@matex.org](mailto:info@matex.org). Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

#### 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:

- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
- drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
- pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.

7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 10% za zajištění odstranění vady.

7.5 Po odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.



Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

- 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody způsobené objednateli či třetí osobě. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto odstavce, a to pojistnou smlouvu č. 86522828 - 12, ze dne 29. 11. 2017 u pojišťovny: Česká pojišťovna a.s., na plnění ve výši min. 5.500.000,- Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

#### Článek VIII.

##### Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% ze sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu).
- 8.4 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, že se jedná o reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou havarijní vadu).



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH.
- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

#### Článek IX.

##### Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

#### Článek X.

##### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby

###### Za objednatele je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních: Jaroslav Valenta, předseda klubu  
10.2 ve věcech technických: Ing. Libor Špatenka, TDS

###### Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel  
10.4 ve věcech technických: Ing. René Madej, autorizovaný technik

###### a) Hlavní stavbyvedoucí:

**Ing. René Madej, autorizovaný technik**  
tel. +420 602 249 419, e-mail: info@matex.org

- 10.5 Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 10.1 a 10.2 tohoto článku (tj. kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy





Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚTĚVES“



**Profesionálové**

písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či faxem).

- 10.6 Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 10.3 tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či faxem).
- 10.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dle odst. 10.4. tohoto článku (tj. kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci shora uvedených v odst. 10.4. tohoto článku bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve věcech technických dle odst. 10.4. tohoto článku nevydá, pokud:
- prostřednictvím původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou v odst. 10.4. tohoto článku prokázána, nebo
  - nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

## Článek XI.

### Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci trvající déle než 90 dní,
  - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo materiály. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu.



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚTVES“



**Profesionálové**

Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.

- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku V. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

## Článek XII.

### Jiná ujednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zaslány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručení odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslání písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 **Článek IX. sankční ustanovení a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.**
- 12.6 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré jeho případné poddodavatele. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a



Veřejná zakázka:

„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 12.7 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejich případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webová adresa profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.

### Článek XIII.

#### Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Dále se tato smlouva také řídí ustanoveními vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném znění.
- 13.3 Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění



Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“



**Profesionálové**

zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem tuto smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 13.5 Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu této smlouvy bylo dosaženo.
- 13.6 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.7 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran a není dán důvod ani pro její neplatnost z důvodu §1796 občanského zákoníku, což smluvní strany stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.
- 13.9 Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ MYŠTĚVES“
  - příloha č. 2 – položkový rozpočet (výkaz výměr)
  - příloha č. 3 – časový harmonogram
  - příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
  - příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
  - příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
  - příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 0021732132

Za zhotovitele:


V Hradci Králové, dne 15.2.2018

**MATEX HK**  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek  
Jednatel společnosti

Za objednatele:

V Myštěvsi, dne 15.2.2018

 **TJ Sokol**  
**Myštěves, z.s.**  
Myštěves 126, 503 15 Nechanice  
IČ: 42193001, ID FAČR 5210271

Jaroslav Valenta,  
předseda TJ

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-080

**Stavba:** Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves

JKSO:

Místo: Myštěves

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2016

Objednatel:

TJ Sokol Myštěves z.s.

IČ: 42193001

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Projektant:

Kadavý Daniel

IČ: 73648761

DIČ: CZ73648761

Zpracovatel:

Daniel Kadavý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 792 951,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 792 951,83</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 792 951,83	1 006 519,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 799 471,71</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-080

**Stavba:** Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves

Místo: Myštěves

Datum: 20. 1. 2016

Objednatel: TJ Sokol Myštěves z.s.

Projektant: Kadavý Daniel

Zhotovitel: MATEX HK srov.o.

Zpracovatel: Daniel Kadavý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>4 792 951,83</b>	<b>5 799 471,71</b>
16-080	Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves	4 792 951,83	5 799 471,71
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>4 792 951,83</b>	<b>5 799 471,71</b>





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves

JKSO:  
Místo: Myštěves

Objednatel:  
TJ Sokol Myštěves z.s.

Zhotovitel:  
MATEX HK s.r.o.

Projektant:  
Kadavý Daniel

Zpracovatel:  
Daniel Kadavý

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20. 1. 2016

IČ:  
DIČ: 42193001

IČ:  
DIČ: 25968807  
CZ25968807

IČ:  
DIČ: 73648761  
CZ73648761

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 792 951,83
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 792 951,83</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 792 951,83	1 006 519,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 799 471,71</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves

**Místo:** Myštěves  
**Objednatel:** TJ Sokol Myštěves z.s.  
**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.

**Datum:** 20. 1. 2016  
**Projektant:** Kadavý Daniel  
**Zpracovatel:** Daniel Kadavý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 792 951,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 988 855,83
1 - Zemní práce	949 306,29
2 - Zakládání	64 646,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 032 066,90
5 - Komunikace pozemní	1 594 105,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	267 079,38
997 - Přesun sutě	42 920,26
998 - Přesun hmot	38 731,10
PSV - Práce a dodávky PSV	368 596,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	4 610,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	6 666,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	357 320,00
M - Práce a dodávky M	61 000,00
21-M - Elektromontáže	13 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	47 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	374 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 792 951,83</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Myštěves

Místo: Myštěves Datum: 20. 1. 2016  
 Objednatel: TJ Sokol Myštěves z.s. Projektant: Kadavý Daniel  
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Daniel Kadavý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 792 951,83

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 988 855,83

#### 1 - Zemní práce

949 306,29

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	563,884	86,50	48 775,97
		Antuka	"Antuka"35,5*20*0,33+2*6*0,33		238,260		
			(VÚH-Antuka)*0,33		267,874		
			Mezisosučet		506,134		
			"Vstup"CH*0,25		57,750		
		Odkopávky	Součet		563,884		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	563,884	31,20	17 593,18
			Odkopávky		563,884		
3	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,434	540,00	5 094,36
		Jámy	(Sloupky+Sloupekdrát)*0,4*0,67*0,4+2*0,67*0,4		9,434		
4	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	9,434	35,20	332,08
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,480	540,00	21 319,20
		Rýhy	(260+45+24)*0,4*0,3		39,480		
6	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	39,480	135,00	5 329,80
			rýhy		39,480		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	612,798	230,00	140 943,54
			Odkopávky+Rýhy+Jámy		612,798		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 785,245	25,30	272 866,70
			(Odkopávky+Rýhy+Jámy)*17,6		10 785,245		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	612,798	48,30	29 598,14
			Odkopávky+Rýhy+Jámy		612,798		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	612,798	25,30	15 503,79
			Odkopávky+Rýhy+Jámy		612,798		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 225,596	300,00	367 678,80
			(Odkopávky+Rýhy+Jámy)*2		1 225,596		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	337,000	21,50	7 245,50
			Obvod*1		337,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					337,000		
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,425	105,00	884,63
Obvod*1					337,000		
Součet					337,000		
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 281,000	12,60	16 140,60
VÚH+CH					1 281,000		

## 2 - Zakládání

64 646,40

15	K	212752212	Tratívd z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	260,000	150,00	39 000,00
16	K	212752213	Tratívd z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	30,000	220,00	6 600,00
17	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,680	2 480,00	19 046,40
24*0,4*0,8					7,680		

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 032 066,90

18	K	327262003	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z barevných betonových bloků velikosti 0,02 m2	m2	69,000	2 250,00	155 250,00
(45+24)*1					69,000		
19	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	27,000	312,00	8 424,00
20	M	553422560	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm	kus	27,000	280,00	7 560,00
21	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	60,000	245,00	14 700,00
pal					60		
					60,000		
22	M	592284180	BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová barevná 11x11x40 cm	kus	375,000	52,00	19 500,00
pal/0,16					375,000		
23	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	68,000	61,30	4 168,40
24	M	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	68,000	158,00	10 744,00
25	K	338171113R	Osazování sloupků pro tenis se zabetonováním	kus	2,000	350,00	700,00
26	M	R6	Sloupek tenis pozink	ks	2,000	5 900,00	11 800,00
27	K	338171123R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 6,1 m se zabetonováním	kus	56,000	265,00	14 840,00
28	M	553422650R	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 6100/Ø80mm	kus	6,000	4 250,00	25 500,00
29	M	553422570R	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 6100/Ø80mm	kus	50,000	3 980,00	199 000,00
30	K	348101120	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	1,000	450,00	450,00
31	M	R4	Branka 1500x2000, jednokřídlá	ks	1,000	11 600,00	11 600,00
32	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	136,500	68,00	9 282,00
33	M	612311300R	plot dřevěný impregnovaný vč. nátěru	m2	136,500	1 860,00	253 890,00
34	K	R4	Osazení záchytné sítě	m2	526,500	230,00	121 095,00
(40*2+25*2)*4,05					526,500		
35	M	R4M	Ochranná síť z PP, velikost oka 45 mm	m2	526,500	59,00	31 063,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	R4M2	Napínací prvky záchytné sítě	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
37	K	R7	D+M Vybavení sportoviště (branky, streetballový koš, tenis)	sada	1,000	120 000,00	120 000,00

#### 5 - Komunikace pozemní

1 594 105,50

38	K	576136321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 050,000	230,00	241 500,00
			VÚH		1 050,000		
39	K	576136321.1	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 050,000	210,00	220 500,00
			VÚH		1 050,000		
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	231,000	280,00	64 680,00
		CH	"Chodník"220*1,05		231,000		
41	M	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	231,000	220,00	50 820,00
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	231,000	120,00	27 720,00
		CH			231,000		
43	K	R1	Pokládka umělé trávy - multifunkční koberec výška 15-18 mm vč. zásypu křemičitým pískem	m2	1 050,000	720,00	756 000,00
		VÚH	"Víceúčelové hřiště"40*25*1,05		1 050,000		
44	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 050,000	10,80	11 340,00
		VÚH			1 050,000		
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 050,000	145,00	152 250,00
		VÚH			1 050,000		
46	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 050,000	31,60	33 180,00
		VÚH			1 050,000		
47	K	R2	Provedení lajnování	m	240,770	150,00	36 115,50
			"Tenis" 4*23,77+2*10,97+12,75+2*8		145,770		
			"Házená" 3,14*18/2*2		56,520		
			"Streetball" 2*5,5+3,5+2+2*3,14*7/2		38,480		
			Součet		240,770		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

267 079,38

48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	353,850	126,00	44 585,10
			"Víceúčelové hřiště"(40+25)*2		130,000		
			"Chodník" 87+73+24+23		207,000		
		Obvod	Mezisoučet		337,000		
			"Prořez" Obvod*0,05		16,850		
			Součet		353,850		
49	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	353,850	36,80	13 021,68
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,820	2 150,00	51 213,00
			(obvod+pal)*0,3*0,2		23,820		
51	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	1 612,380	45,00	72 557,10
			(VÚH+CH+PR)*1,1		1 612,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	115,000	48,50	5 577,50
					2*35,5+2*20+2*2	115,000	
53	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	37,500	190,00	7 125,00
					2,5*6*2,5	37,500	
83	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	20,000	2 450,00	49 000,00
54	K	R3	Demontáž veřejného osvětlení	ks	4,000	6 000,00	24 000,00

#### 997 - Přesun sutě

42 920,26

80	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	52,725	138,00	7 276,05
81	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 455,210	12,90	18 772,21
82	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,725	320,00	16 872,00

#### 998 - Přesun hmot

38 731,10

55	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	286,897	135,00	38 731,10
----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

368 596,00

##### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

4 610,00

56	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	100,000	33,50	3 350,00
57	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	40,000	31,50	1 260,00
					100,000/2,5	40,000	

##### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

6 666,00

58	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	100,000	14,60	1 460,00
59	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	27,30	2 730,00
60	K	744431200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	40,000	14,60	584,00
61	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	40,000	47,30	1 892,00

##### 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

357 320,00

62	K	748123212	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor	kus	8,000	390,00	3 120,00
					8	8,000	
63	M	LED 1	svítidlo LED 550W	ks	8,000	31 300,00	250 400,00
64	K	748719212	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 18m	kus	4,000	2 350,00	9 400,00
78	M	316741110	stožár osvětlovací U 12 - 159/ 133/ 114 pozinkovaný- uliční	kus	4,000	21 500,00	86 000,00
66	M	316305890	výložník obloukový trubkový tvar 90°	kus	4,000	1 520,00	6 080,00
67	M	M 1	elektrovýzbroj osvětlovacích stožárů	ks	4,000	580,00	2 320,00

#### M - Práce a dodávky M

61 000,00

##### 21-M - Elektromontáže

13 400,00

68	K	210190021	Montáž rozváděčů řídicích a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 100 kg	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
69	M	357116460	rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový	kus	2,000	5 650,00	11 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích**

**47 600,00**

70	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 100+40	m	140,000	260,00	36 400,00
					140,000		
71	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	140,000	80,00	11 200,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**374 500,00**

72	K	010001000	Geodetické práce	soub	1,000	28 000,00	28 000,00
73	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	130 000,00	130 000,00
74	K	044002000	Revize - VO	soub	1,000	16 500,00	16 500,00
75	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soub	1,000	160 000,00	160 000,00
76	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
77	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soub	1,000	15 000,00	15 000,00











Veřejná zakázka:  
„REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“



Profesionálové

Příloha č. 5

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli**

**K FAKTUŘE č. ....**

OBDOBÍ : .....

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne .....

Dodatek k SOD č..... ze dne .....

Objednávka č. .... ze dne .....

**Objednatel:**  
.....  
sídlem: .....  
IČO : ..... / DIČ: .....  
zastoupen: .....

**Zhotovitel:**  
.....  
sídlem: .....  
IČO : ..... / DIČ: .....  
zastoupen: .....

**Dílo (objekt) : „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES“**

**Termín dokončení dle SOD (objednávky) : .....**

**Celková cena díla:** - dle SOD č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)  
- vč. dodatku č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)  
- dle objednávky č. .... činí částku: .....,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. .... (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
<b>CELKEM vč. DPH</b>			

OBJEDNÁVKA č. .... (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
<b>CELKEM vč. DPH</b>			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace díla: ..... Kč bez DPH

**PŘÍLOHA K FAKTUŘE: vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací**

*Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-206, vydaného dne 1.1.2001.*

Převzatá část díla objednatel se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne : \_\_. \_\_. \_\_

Za objednatele: .....

Za zhotovitele: .....





Příloha č. 6

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI**

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne .....

Dodatek k SOD č..... ze dne .....

Objednávka č. .... ze dne .....

**Objednatel:** .....  
sídlem: .....  
IČO :..... / DIČ: .....  
zastoupen: .....

**Zhotovitel:** .....  
sídlem: .....  
IČO :..... / DIČ: .....  
zastoupen: .....

**Dílo (objekt) : „REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HRŠTĚ MYŠTĚVES**

**Předmět plnění (stručný popis):** .....

.....

**Termín dokončení:dle SOD (objednávky):** ....., **skutečný termín dokončení díla:**.....

**Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:**

- s těmito závadami:.....

.....

.....

**Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):**.....

**Penále dle podmínek SOD (objednávky):** ..... Kč

**Dohoda o slevě z ceny díla:** ..... Kč

**Termín odstranění závad:** .....

**Délka záruky:** .....měsíců. **Záruční doba do:** .....

**Poznámka :** .....

**Dne :** .....

**Za objednatele:** .....

**Za zhotovitele:** .....

**TDS:** .....

**Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Zoryana Stolyar, Specialista podpory obchodu

(dále jen "pojišťovna")

a

**MATEX HK s.r.o.**

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 25968807,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080,  
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Martin Žitek, jednatel

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 86522828-12****o pojištění odpovědnosti**

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PENITO s.r.o., Dlouhá 197, 251 01 Herink, IČ:03920887. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

TC89972004029

02204944354941



## Pojištění odpovědnosti

### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

### 1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

### 2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě Elektronicky ověřený výstup výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080,

Elektronicky ověřený výstup z veřejné části Živnostenského rejstříku, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,

s vyloučením těchto činností:

- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

### 3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

#### 3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

50 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

#### 3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
- způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

300 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč





### 3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění se vztahuje také na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v důsledku demoličních prací, pokud škoda či újma vznikla v přímé souvislosti s oprávněně prováděnou činností pojištěného.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

### 3.3.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- vzniklé na zvířatech,
- vzniklé na motorových vozidlech,
- vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci.
- vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

1 300 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

### 3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

## 4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,5103 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 390 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	199 017,-
2	doložka V70	900,-
3	doložka V71	4 000,-
4	doložka V723	3 380,-
5	doložka V111	1,-

\* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 207 298,- Kč.

## 5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 1. 2018 do 10. 1. 2019.

## 6. Pojistné a jeho splatnost



Číslo pojistné smlouvy: 86522828-12  
Stav k datu 11. 1. 2018

Kód produktu: DS

6.1. Přehled pojistného k datu 11. 1. 2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	207 298,-
Celkem v Kč		207 298,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		207 300,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8652282812, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

### 7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

### 8. Přílohy

Výpis z OR ze dne 17.10.2017

Výpis z ŽR ze dne 17.10.2017

V \_\_\_\_\_ v PRAHE

dne \_\_\_\_\_ dne 29. 11. 2017

MATEX HK s.r.o.  
**MATEX HK**  
Kladská 121 S.P.O. ©  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO 25663807 DIČ CZ25663807

Zoryana Stojlyar  
941010646  
**Česká pojišťovna, a.s.**  
Region Praha  
EDK  
Na Pankráci 121, PRAHA 47 140 21

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis (a razítko) pojišťovny





Číslo pojistné smlouvy: 86522828-12

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

## Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 3, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 86522828-12.

### Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

50 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5000 Kč

#### Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 11. 1. 2018 do 10. 1. 2019.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 11. 1. 2018

Česká pojišťovna, a.s.  
Region Praha  
EDK  
Na Pankráci 121, PRAHA 4, 140 00  
(1)

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

TC99004001014

02204944355020





Pojištění podnikatele a právnických osob  
 Pojistná smlouva č.: 86522828-12  
 Kód produktu: DS  
 Doba trvání pojistné smlouvy od 11. 1. 2018 do 10. 1. 2019  
 IČ: 25968807

MATEX HK s.r.o.  
 Kladská 181  
 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3  
 ČESKÁ REPUBLIKA

## Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného u pojistné smlouvy č. 86522828-12 k datu 11. 1. 2018

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

### 1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.

Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.

#### Tabulka 1

název pojištění	roční pojistné v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele, průmyslu	207 298,-
Celkem v Kč	207 298,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	207 300,-

### 2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

#### Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
26. 1. 2018	51 825,-
11. 4. 2018	51 825,-
11. 7. 2018	51 825,-
11. 10. 2018	51 825,-
Celkem v Kč	207 300,-





### 3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 8652282812

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 29. 11. 2017



Milan Slaviček

Ředitel správy pojištění

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

☎ Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00  
(+420) 241 114 114

[www.ceskapojistovna.cz](http://www.ceskapojistovna.cz)

✉ P. O. BOX 305  
659 05 Brno

