



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Polepy**
Sídlo: Polepy 131, 280 02 Kolín
IČ: 00235644
Statutární zástupce: Ing. Rostislav Vodička, starosta obce

Zhotovitel

Název: **„Sdružení Polepy“**
Sídlo sdružení: Polepy 235, PSČ 208 02 Kolín
IČ: 26115972
DIČ: CZ26115972
Statutární zástupce: Zbyněk Hauser, předseda představenstva Výstavba sítí Kolín a. s.

uzavírají následující DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

na veřejnou zakázku:

„SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, POLEPY“

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tímto dodatkem se mění cena díla.

Článek 2.

ZMĚNY VE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Dodatkem č. 2 se mění Článek 3 následovně:

Původní znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	44.198.013,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	9.281.582,80 Kč
Celková cena díla včetně DPH	53.479.595,80 Kč

Nové znění článku 3, bodu 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	45.272.160,20 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	9.507.153,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	54.779.313,80 Kč

Z toho vícepráce činí:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1.074.147,15 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	225.570,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.299.718,05 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří:


- Příloha č. 1: Změnový list č. 1*
- Příloha č. 2: Změnový list č. 2*
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3*
- Příloha č. 4: Změnový list č. 4*
- Příloha č. 5: Změnový list č. 5*
- Příloha č. 6: Změnový list č. 6*

V Polepech dne 12. 11. 2018

V Kolíně dne 9. 11. 2018

[Handwritten signature]

Ing. Rostislav Vodička
starosta obce
za objednatele



VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
Dodací adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovidská
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 159
-8-

[Handwritten signature]
Zbyněk Hauser
předseda představenstva
za zhotovitele