

18 POUU1-0055



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.08.2018 na akci:

Lhota pod Hoříčkami – oprava místní komunikace

Objednavatel: Obec Lhota pod Hoříčkami
Lhota pod Hoříčkami 21, 552 05 Hoříčky
IČO: 00653993
DIČ: není plátce DPH

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.
Říkov 82
552 03 Česká Skalice
IČO: 28800125
DIČ: CZ28800125

Předmět dodatku č.1 :

Po vzájemné dohodě bylo odsouhlaseno :

1. Zvýšení ceny zakázky z 1 865 706,35Kč na 1 967 663,35Kč (cena bez DPH).
2. Podkladem pro výpočet navýšení ceny je položkový rozpočet provedených více-méněprací , který tvoří nedílnou součást dodatku č.1.

Lhota pod Hoříčkami, dne 23.11.2018

Zhotovitel: ŠPELDA s.r.o.
Zastoupený: Janem Špeldou

ŠPELDA
DOPRAVNÍ STAVBY
Říkov 82, 552 03 Česká Skalice
IČO: 28800125 DIČ: CZ28800125

Objednavatel: Obec Lhota pod Hoříčkami
Zastoupený: Darinou Křičnarovou

OBEC
LHOTA pod Hoříčkami
552 05 Hoříčky