



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022**

Na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Rekonstrukce chodníků 6. a 7. etapa, Chotutice“**

### **I. Smluvní strany**

#### **Obec Chotutice**

se sídlem: Průběžná 107, 281 03 Chotutice  
IČ: 00235393  
DIČ: CZ00235393  
Neplátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 151511887/0300  
zastoupen: Ing. Mgr. Luboš Zajíc, starosta  
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Ing. Mgr. Luboš Zajíc  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SCOTNEY s.r.o.**

se sídlem: Na Magistrále 706, 280 02 Kolín II  
IČ: 077 51 290  
DIČ: CZ07751290  
Plátce DPH ANO  
zapsána v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, C 306980  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 231350788/0600  
zastoupen jednatelem: Michal Vašina, jednatel  
vedením díla je pověřen: Michal Vašina  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

### **II. Předmět dodatku**

1. Vzhledem k provedení geodetickému zaměření skutečně provedených prací v rámci stavby **„Rekonstrukce chodníků 6. a 7. etapa, Chotutice“** bylo nutné vytvořit změnový list č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se domluvily na změně článku IV. Cena díla. Odstavec 1. a 2. se nahrazují následujícím novým zněním:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **3 565 951,15 Kč** včetně DPH.
4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):  
DPH v základní sazbě 21 % ze základu 2 947 067,07 Kč ve výši 618 884,08 Kč,  
DPH celkem ve výši 618 884,08 Kč.

### III. Závěrečná ujednání

1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou jeho přílohy, které jsou jako příloha č. 03 nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č. 03 – Změnové listy č. 01

17. 10. 2022

V Chotuticích dne .....

Ing. Mgr. Luboš Zajíc  
Starosta obce Chotutice  
za objednatele

Obec CHOTUTICE  
Průběžná 107  
IČO: 00235393

17. 10. 2022

V Kolíně dne .....

Michal Vašina  
Jednatel SCOTNEY s.r.o.  
za zhotovitele  
**SCOTNEY s.r.o.**

Na Magistrále 706, 280 00 Kolín

IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

3. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **3 565 951,15 Kč** včetně DPH.
4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):  
DPH v základní sazbě 21 % ze základu 2 947 067,07 Kč ve výši 618 884,08 Kč,  
DPH celkem ve výši 618 884,08 Kč.

### III. Závěrečná ujednání

1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou jeho přílohy, které jsou jako příloha č. 03 nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č. 03 – Změnové listy č. 01

17. 10. 2022

V Chotuticích dne .....

Ing. Mgr. Luboš Zajíc  
Starosta obce Chotutice  
za objednatele

Obec CHOTUTICE  
Průběžná 107  
IČO: 00235393

17. 10. 2022

V Kolíně dne .....

Michal Vašina  
Jednatel SCOTNEY s.r.o.  
za zhotovitele  
**SCOTNEY s.r.o.**

Na Magistrále 706, 280 00 Kolín

IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022**

Na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
**„Rekonstrukce chodníků 6. a 7. etapa, Chotutice“**

### **I. Smluvní strany**

#### **Obec Chotutice**

se sídlem: Průběžná 107, 281 03 Chotutice  
IČ: 00235393  
DIČ: CZ00235393  
Neplátce DPH  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 151511887/0300  
zastoupen: Ing. Mgr. Luboš Zajíc, starosta  
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Ing. Mgr. Luboš Zajíc  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **SCOTNEY s.r.o.**

se sídlem: Na Magistrále 706, 280 02 Kolín II  
IČ: 077 51 290  
DIČ: CZ07751290  
Plátce DPH ANO  
zapsána v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, C 306980  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 231350788/0600  
zastoupen jednatelem: Michal Vašina, jednatel  
vedením díla je pověřen: Michal Vašina  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

### **II. Předmět dodatku**

1. Vzhledem k provedení geodetickému zaměření skutečně provedených prací v rámci stavby **„Rekonstrukce chodníků 6. a 7. etapa, Chotutice“** bylo nutné vytvořit změnový list č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se domluvily na změně článku IV. Cena díla. Odstavec 1. a 2. se nahrazují následujícím novým znění: