

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 01

**Zhotovitel :****Scotney s.r.o.**

Na Magistrále 706

280 0 Kolín

IČ: 07751290

**Objednatel:****Obec Chotutice**

Průběžná 107

281 03 Chotutice

IČ: 00235393

**Odkazy**

na dokumentaci :

geodetické zaměření stavby po dokončení

na rozpočet :

rozpočet změnového listu v jednotkových cenách SoD

**POPIS ZMĚNY :**

Úprava výměr skutečně provedených prací dle geodetického zaměření stavby po dokončení prací.


**II. Vyčíslení navýšení :**

Vyčíslení navýšení viz. příloha - Cenová nabídka

**Celkové navýšení:** 20 133,21 bez DPH**Příloha**


Cenová nabídka

datum: 12.10.2022

**Zhotovitel :****SCOTNEY s.r.o.**


Na Magistrále 706, 280 00 Kolín

IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290

**Odsouhlasení objednatelem :****Obec CHOTUTICE**

Průběžná 107

IČO: 00235393

**Odsouhlasení TDI:**  
(TDI)

## Chotutice - Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292

### REKAPITULACE změnových listů

	ZL
SO 101-6 - Chodníky - 6. etapa	24 515,40
SO 101-7 - Chodníky - 7. etapa	- 4 382,19
Cena celkem v Kč bez DPH	20 133,21

datum: 12.10.2022

*Souhlas*  
*M. Vojtěch*  
*Taj*

*M. Vojtěch*  
**Obec CHOTUTICE**  
Průběžná 107  
IČO: 00235393

*M. Vojtěch*  
**SCOTNEY s.r.o.**  
Na Magistrále 706, 280 00 Kolín  
IČ: 07751290 DIČ: CZ07751290

# ROZPOČET

Stavba: Chotutice - Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292 ul. Průběžná - 2. část

**Objekt:** SO 101-6 - Chodníky - 6. etapa - skutečnost a rozdíly mezi SOD a zaměřením geodeta

Místo: Chotutice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SCOTNEY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 515,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**24 515,40**

#### 1 - Zemní práce

**-8 600,42**

20	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	-4,650	325,00	-1 511,25
21	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	-7,350	287,00	-2 109,45
22	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do	m2	-32,000	42,00	-1 344,00
23	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-32,000	50,00	-1 600,00
24	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-32,000	30,00	-960,00
25	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-1,960	157,00	-307,72
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-32,000	5,00	-160,00
28	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu	m2	-32,000	7,00	-224,00
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-32,000	12,00	-384,00

#### 5 - Komunikace pozemní

**56 910,97**

30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-37,600	140,00	-5 264,00
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,100	190,00	2 299,00
32	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	23,960	237,00	5 678,52
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	71,200	428,00	30 473,60
34	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-37,600	275,00	-10 340,00
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-48,810	257,00	-12 544,17
36	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,347	460,00	1 539,62
37	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	36,060	285,00	10 277,10
38	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	25,810	325,00	8 388,25
39	M	592450071	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,434	525,00	6 002,85
40	M	592450079	umělá vodící linie - dlažba s podélnými drážkami dle TN TZÚS 12.03.06., šedá, tl. 8	m2	-4,470	820,00	-3 665,40
41	K	597141221.R	Předláždění štetové krajnice (25 cm štetu) do lože z drceného kameniva frakce 4 - 8 mm	m	71,200	338,00	24 065,60

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-25 783,90**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	91613R121	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 70/75 YF3	m	-2,000	300,00	-600,00
53	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	-2,000	145,00	-290,00
54	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 70/75 YF3	m	-70,700	280,00	-19 796,00
55	M	592174095	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	-81,709	123,00	-10 050,21
55a	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	10,302	107,00	1 102,31
56	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	350,00	3 850,00

998 - Přesun hmot

1 988,75

67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,910	125,00	1 988,75
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------



# ROZPOČET

Stavba: Chotutice - Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292 ul. Průběžná - 2. část

Objekt: SO 101-7 - Chodníky - 7. etapa - skutečnost a rozdíly mezi SOD a zaměřením geodeta

Místo: Chotutice

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SCOTNEY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-4 382,19

### HSV - Práce a dodávky HSV

-4 382,19

#### 5 - Komunikace pozemní

-28 434,37

40	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-41,900	275,00	-11 522,50
41	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-35,060	257,00	-9 010,42
43	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-14,770	285,00	-4 209,45
44	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	-11,360	325,00	-3 692,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 916,68

54	K	91613R121	Osazení střešního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z z betonu 70/25 XF3	m	1,600	300,00	480,00
55	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	1,632	145,00	236,64
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 70/25 XF3	m	60,300	280,00	16 884,00
57	M	592174095	obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 100x8x25 cm	kus	59,480	123,00	7 316,04

#### 998 - Přesun hmot

-864,50

68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-6,916	125,00	-864,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------