

tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo

I.

**Úvodní ustanovení**

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla vyvolaná změnou majitelů pozemků dotčených výstavbou.

II.

**Doba a místo plnění**

Termín předání díla je stanoven do **31.8.2017**.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Ostroměři dne 30.5.2017

V Hradci Králové dne 30.5.2017

  
.....  
OBEC OSTROMĚŘ  
IČO 002 71 900  
T. G. Masaryka č. 103  
507 52 OSTROMĚŘ

za objednatele

Jiří Stýblo

starosta



**STAVOKA** Hradec Králové,  
a.s.  
Veverkova 1343  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

za zhotovitele

Ing. Miroslav Kraus

předseda představenstva