

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava	J.cena [CZK] VŘ 2021	Cena celkem [CZK] VŘ 2021	J.cena [CZK] po aktualizaci	Cena celkem [CZK] po aktualizaci	% rozdíl cena VŘ 21 a aktualizace	J.cena [CZK] URS 2019	Cena celkem [CZK] URS 2019	J.cena [CZK] URS 2023	Cena celkem [CZK] URS 2023	% rozdíl cena URS 2019 a URS 2023
SO01 - Multifunkční hřiště							3 906 680,98		4 261 011,24		9,07%	3 909 731,80		4 278 185,76		9,42%
1	K	111301111	Sejmutí dímu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	682,000	URS 19 i 23	59,00	40 238,00	75,00	51 150,00	27,12%	59,20	40 374,40	77,00	52 514,00	30,07%
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	98,000	URS 19 i 23	41,00	4 018,00	55,00	5 390,00	34,15%	41,00	4 018,00	49,70	4 870,60	21,22%
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	161,800	URS 19+30%	144,00	23 299,20	155,00	25 079,00	7,64%	144,00	23 299,20	187,20	30 288,96	30,00%
4	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,881	URS 19+30%	667,00	13 927,63	805,00	16 809,21	20,69%	667,00	13 927,63	867,10	18 105,92	30,00%
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	35,871	URS 19+30%	998,00	35 799,26	1 010,00	36 229,71	1,20%	998,00	35 799,26	1 297,40	46 539,04	30,00%
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,017	URS 19+30%	39,00	819,66	45,00	945,77	15,38%	39,10	821,76	50,83	1 068,29	30,00%
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	265,735	URS 19+30%	262,00	69 622,57	240,00	63 776,40	-8,40%	262,00	69 622,57	340,60	90 509,34	30,00%
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 314,700	URS 19+30%	20,00	106 294,00	15,00	79 720,50	-25,00%	20,20	107 356,94	26,26	139 564,02	30,00%
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	286,752	URS 19+30%	17,00	4 874,78	21,00	6 021,79	23,53%	17,20	4 932,13	22,36	6 411,77	30,00%
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	478,323	URS 19+30%	220,00	105 231,06	180,00	86 098,14	-18,18%	220,00	105 231,06	286,00	136 800,38	30,00%
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,113	URS 19 i 23	95,00	675,74	156,00	1 109,63	64,21%	95,00	675,74	156,00	1 109,63	64,21%
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 150,000	URS 19+30%	11,00	12 650,00	25,00	28 750,00	127,27%	11,40	13 110,00	14,82	17 043,00	30,00%
13	K	181301102	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	139,044	URS 19+30%	45,00	6 256,98	60,00	8 342,64	33,33%	45,50	6 326,50	59,15	8 224,45	30,00%
14	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	139,044	URS 19 i 23	27,00	3 754,19	45,00	6 256,98	66,67%	26,80	3 726,38	34,40	4 783,11	28,36%
15	M	60572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,380	URS 19 i 23	114,00	499,32	159,00	696,42	39,47%	114,00	499,32	159,00	696,42	39,47%
16	M	251111111	ledek amorfní s vápencem	kg	2,781	URS 19 i 23	15,00	41,72	28,00	77,87	86,67%	15,00	41,72	28,00	77,87	86,67%
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	16,000	URS 19 i 23	924,00	14 784,00	1 300,00	20 800,00	40,69%	924,00	14 784,00	1 330,00	21 280,00	43,94%
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezy sklonu do 1:2	m2	40,000	URS 19 i 23	25,00	1 000,00	34,00	1 360,00	36,00%	25,20	1 008,00	34,30	1 372,00	36,11%
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	46,000	URS 19 i 23	23,00	1 058,00	34,00	1 564,00	47,83%	22,70	1 044,20	34,60	1 591,60	52,42%
20	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	226,000	URS 19+30%	170,00	38 420,00	250,00	56 500,00	47,06%	170,00	38 420,00	221,00	49 946,00	30,00%
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	13,743	URS 19 i 23	2 630,00	36 144,09	3 800,00	52 223,40	44,49%	2 630,00	36 144,09	3 910,00	53 735,13	48,67%
22	K	564772113	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 270 mm	m2	10,207	URS 19 i 23	316,00	3 225,41	440,00	4 491,08	39,24%	316,00	3 225,41	443,00	4 521,70	40,19%
23	K	564762115	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 240 mm	m2	1 012,000	URS 19 i 23	283,00	286 396,00	390,00	394 680,00	37,81%	283,00	286 396,00	396,00	400 752,00	39,93%
24	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 012,000	URS 19 i 23	305,00	308 660,00	350,00	354 200,00	14,75%	305,00	308 660,00	302,00	305 624,00	-0,98%
25	K	576136311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 012,000	URS 19 i 23	315,00	318 780,00	345,00	349 140,00	9,52%	315,00	318 780,00	224,00	226 688,00	-28,89%
26	K	5891161-01	Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm	m2	1 012,000	není v URS	1 300,00	1 315 600,00	1 300,00	1 315 600,00	0,00%	1 300,00	1 315 600,00	1 300,00	1 315 600,00	0,00%
27	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných písků	bm	826,000	není v URS	75,00	61 950,00	75,00	61 950,00	0,00%	75,00	61 950,00	75,00	61 950,00	0,00%
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pí do 100 m2	m2	10,207	URS 19 i 23	258,00	2 633,41	340,00	3 470,38	31,78%	258,00	2 633,41	346,00	3 531,62	34,11%
29	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,717	URS 19 i 23	231,00	2 475,63	380,00	3 750,95	51,52%	231,00	2 475,63	375,00	4 018,88	62,34%
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	148,400	URS 19 i 23	146,00	21 666,40	200,00	29 680,00	36,99%	146,00	21 666,40	206,00	30 570,40	41,10%
31	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	151,500	URS 19 i 23	82,00	12 423,00	110,00	16 665,00	34,15%	81,80	12 392,70	113,00	17 118,50	38,14%
32	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,000	URS 19 i 23	55,00	20 130,00	75,00	27 450,00	36,36%	55,00	20 130,00	77,50	28 365,00	40,91%
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	366,000	URS 19 i 23	33,00	12 078,00	45,00	16 470,00	36,36%	33,10	12 114,60	46,90	17 165,40	41,69%
34	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekávaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	6,000	URS 19 i 23	170,00	1 020,00	240,00	1 440,00	41,18%	170,00	1 020,00	242,00	1 452,00	42,35%
35	M	797670R01.1	zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal, tenis	kus	6,000	není v URS	1 500,00	9 000,00	2 200,00	13 200,00	46,67%	1 500,00	9 000,00	2 200,00	13 200,00	46,67%
36	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	61,000	URS 19 i 23	499,00	30 439,00	700,00	42 700,00	40,28%	499,00	30 439,00	711,00	43 371,00	42,48%
37	M	553_S.4.00	Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	37,000	není v URS	2 350,00	86 950,00	2 450,00	90 650,00	4,26%	2 350,00	86 950,00	2 450,00	90 650,00	4,26%
38	M	553_S.6.00	Sloupek z ocelové trubky 102/4 dl. 7 m, s deskou s otvory pro uchycení dřev. výplně	kus	19,000	není v URS	4 200,00	79 800,00	4 500,00	85 500,00	7,14%	4 200,00	79 800,00	4 500,00	85 500,00	7,14%
39	M	553_S.6.01	Sloupek z ocelové trubky 102/4 dl. 7 m	kus	5,000	není v URS	3 800,00	19 000,00	4 100,00	20 500,00	7,89%	3 800,00	19 000,00	4 100,00	20 500,00	7,89%
40	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,331	URS 19 i 23	2 930,00	3 899,83	3 800,00	5 057,80	29,69%	2 930,00	3 899,83	4 000,00	5 324,00	36,52%
41	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	URS 19 i 23	314,00	3 140,00	350,00	3 500,00	11,46%	314,00	3 140,00	363,00	3 630,00	15,61%
42	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	105,000	URS 19 i 23	59,00	6 195,00	70,00	7 350,00	18,64%	59,40	6 237,00	77,40	8 127,00	30,30%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava	J.cena [CZK] VŘ 2021	Cena celkem [CZK] VŘ 2021	J.cena [CZK] po aktualizaci	Cena celkem [CZK] po aktualizaci	% rozdíl cena VŘ 21 a aktualizace	J.cena [CZK] URS 2019	Cena celkem [CZK] URS 2019	J.cena [CZK] URS 2023	Cena celkem [CZK] URS 2023	% rozdíl cena URS 2019 a URS 2023
43	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,669	URS 19 i 23	599,00	4 593,73	700,00	5 368,30	16,86%	599,00	4 593,73	709,00	5 437,32	18,36%
44	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	222,401	URS 19 i 23	17,00	3 780,82	17,00	3 780,82	0,00%	17,30	3 847,54	17,90	3 980,98	3,47%
45	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,582	URS 19+30%	150,00	987,30	300,00	1 974,60	100,00%	150,00	987,30	195,00	1 283,49	30,00%
46	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,087	URS 19+30%	1 140,00	1 239,18	1 500,00	1 630,50	31,58%	1 140,00	1 239,18	1 482,00	1 610,93	30,00%
47	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	918,755	URS 19 i 23	90,00	82 687,95	90,00	82 687,95	0,00%	90,40	83 055,45	110,00	101 063,05	21,68%
48	K	766-R09	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	20,000	není v URS	320,00	6 400,00	350,00	7 000,00	9,38%	320,00	6 400,00	350,00	7 000,00	9,38%
49	K	766-R010	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 1900 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	20,000	není v URS	350,00	7 000,00	380,00	7 600,00	8,57%	350,00	7 000,00	380,00	7 600,00	8,57%
50	K	766-R011	Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl. 2400 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.	kus	240,000	není v URS	375,00	90 000,00	420,00	100 800,00	12,00%	375,00	90 000,00	420,00	100 800,00	12,00%
51	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	2,200	URS 19 i 23	800,00	1 760,00	1 050,00	2 310,00	31,25%	798,00	1 755,60	1 050,00	2 310,00	31,58%
52	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	690,920	URS 19 i 23	119,00	82 219,48	135,00	93 274,20	13,45%	119,00	82 219,48	162,00	111 929,04	36,13%
53	M	141109800	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová T1353.1 D31,8 tl 2,6 mm	bm	296,000	není v URS	95,00	28 120,00	120,00	35 520,00	26,32%	95,00	28 120,00	120,00	35 520,00	26,32%
54	M	797670R02	slonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně střůry pro uchycení	m2	574,000	není v URS	180,00	103 320,00	185,00	106 190,00	2,78%	180,00	103 320,00	185,00	106 190,00	2,78%
55	M	553V2K	Vrátka dvoukřídlá - jákl rám + ocel. síť	kus	1,000	není v URS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
56	M	553V1K	Vrátka jednokřídlá - jákl rám + ocel. síť	kus	1,000	není v URS	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00%
57	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	170,000	URS 19 i 23	15,00	2 550,00	20,00	3 400,00	33,33%	15,40	2 618,00	20,20	3 434,00	31,17%
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,700	URS 19 i 23	1 180,00	826,00	1 500,00	1 050,00	27,12%	1 180,00	826,00	1 550,00	1 085,00	31,36%
59	K	783314201	Základní antikorozní jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,160	URS 19 i 23	105,00	16 501,80	140,00	22 002,40	33,33%	105,00	16 501,80	147,00	23 102,52	40,00%
60	K	783315101	Mezinátěr jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,160	URS 19 i 23	98,00	15 401,68	125,00	19 645,00	27,55%	98,00	15 401,68	131,00	20 587,96	33,67%
61	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,160	URS 19 i 23	101,00	15 873,16	130,00	20 430,80	28,71%	101,00	15 873,16	134,00	21 059,44	32,67%
62	K	797670012	D+M branka pro malou kopanou 2x3m vč. sítě, zástěrky a ochrany proti převrácení	kus	2,000	není v URS	20 500,00	41 000,00	24 000,00	48 000,00	17,07%	20 500,00	41 000,00	24 000,00	48 000,00	17,07%
63	K	797670013	D+M branka pro florbal venkovní vč. sítě, zástěrky a ochrany proti převrácení	kus	2,000	není v URS	12 500,00	25 000,00	13 500,00	27 000,00	8,00%	12 500,00	25 000,00	13 500,00	27 000,00	8,00%
64	K	797670014	Přesun stávající fotbalové branky	kus	1,000	není v URS	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00%
65	K	797670R01	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro volejbal, nohejbal	kus	2,000	není v URS	14 500,00	29 000,00	16 500,00	33 000,00	13,79%	14 500,00	29 000,00	16 500,00	33 000,00	13,79%
66	K	797670R03	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro tenis	kus	1,000	není v URS	12 500,00	12 500,00	14 500,00	14 500,00	16,00%	12 500,00	12 500,00	14 500,00	14 500,00	16,00%
67	K	797670R04	D+M 2 x sloupek a 1 x síť pro badminton - mobilní, samostatné	kus	1,000	není v URS	1 050,00	1 050,00	11 500,00	11 500,00	995,24%	1 050,00	1 050,00	11 500,00	11 500,00	995,24%
68	K	797R002	D+M kompletní konstrukce pro basketbal - konstrukce, deska, obroučka, síťka	kus	2,000	není v URS	19 500,00	39 000,00	22 500,00	45 000,00	15,38%	19 500,00	39 000,00	22 500,00	45 000,00	15,38%
69	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	není v URS	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00%	57 750,00	57 750,00	57 000,00	57 000,00	-1,30%
70	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	není v URS	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00%
71	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	není v URS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
72	K	999111115	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb.	kus	1,000	není v URS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
SO02 - Workoutové hřiště							803 293,77		909 077,20		13,17%	803 867,82		917 866,11		14,18%
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	188,669	URS 19 i 23	59,00	11 131,47	75,00	14 150,18	27,12%	59,20	11 169,20	77,00	14 527,51	30,07%
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	13,207	URS 19+30%	144,00	1 901,81	155,00	2 047,09	7,64%	144,00	1 901,81	187,20	2 472,35	30,00%
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,284	URS 19+30%	39,00	50,08	45,00	57,78	15,38%	39,10	50,20	50,83	65,27	30,00%
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,790	URS 19+30%	262,00	8 066,98	262,00	8 066,98	0,00%	262,00	8 066,98	340,60	10 487,07	30,00%
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	615,800	URS 19+30%	20,00	12 316,00	20,00	12 316,00	0,00%	20,20	12 439,16	26,26	16 170,91	30,00%
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,074	URS 19+30%	17,00	545,26	21,00	673,55	23,53%	17,20	551,67	22,36	717,17	30,00%
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	55,422	URS 19+30%	220,00	12 192,84	220,00	12 192,84	0,00%	220,00	12 192,84	286,00	15 850,69	30,00%
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	188,669	URS 19+30%	11,00	2 075,36	25,00	4 716,73	127,27%	11,40	2 150,83	14,82	2 796,07	30,00%
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,876	URS 19+30%	45,00	444,42	60,00	592,56	33,33%	45,50	449,36	59,15	584,17	30,00%
10	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	9,876	URS 19 i 23	27,00	266,65	45,00	444,42	66,67%	26,80	264,68	34,40	339,73	28,36%
11	M	90572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,311	URS 19 i 23	114,00	35,45	158,00	49,45	39,47%	114,00	35,45	158,00	49,45	39,47%
12	M	25111111	velek anionny s vápencem	kg	0,198	URS 19 i 23	15,00	2,97	28,00	5,54	86,67%	15,00	2,97	28,00	5,54	86,67%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava	J.cena [CZK] VŘ 2021	Cena celkem [CZK] VŘ 2021	J.cena [CZK] po aktualizaci	Cena celkem [CZK] po aktualizaci	% rozdíl cena VŘ 21 a aktualizace	J.cena [CZK] URS 2019	Cena celkem [CZK] URS 2019	J.cena [CZK] URS 2023	Cena celkem [CZK] URS 2023	% rozdíl cenaURS 2019 a URS 2023
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	39,300	URS 19 i 23	146,00	5 737,80	200,00	7 860,00	36,99%	146,00	5 737,80	206,00	8 095,80	41,10%
14	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	40,502	URS 19 i 23	82,00	3 321,16	110,00	4 455,22	34,15%	81,80	3 313,06	113,00	4 576,73	38,14%
15	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z písku	m2	178,794	URS 19 i 23	564,00	100 839,82	740,00	132 307,56	31,21%	564,00	100 839,82	741,00	132 486,35	31,38%
16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	90,730	URS 19 i 23	90,00	8 165,70	110,00	9 980,30	22,22%	90,40	8 201,99	110,00	9 980,30	21,68%
17	K	797R003	D+M fitness sestava zahřátí těla	kus	1,000	není v URS	135 000,00	135 000,00	146 500,00	146 500,00	8,52%	135 000,00	135 000,00	146 500,00	146 500,00	8,52%
18	K	797R004	D+M fitness sestava ruce	kus	1,000	není v URS	180 000,00	180 000,00	195 500,00	195 500,00	8,61%	180 000,00	180 000,00	195 000,00	195 000,00	8,33%
19	K	797R005	D+M fitness sestava nohy	kus	1,000	není v URS	165 000,00	165 000,00	175 461,00	175 461,00	6,34%	165 000,00	165 000,00	175 461,00	175 461,00	6,34%
20	K	797R006	D+M fitness sestava záda a břicho	kus	1,000	není v URS	115 000,00	115 000,00	140 500,00	140 500,00	22,17%	115 000,00	115 000,00	140 500,00	140 500,00	22,17%
21	K	999011111	Zařízení staveniště	kus	1,000	není v URS	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00%	11 700,00	11 700,00	11 400,00	11 400,00	-2,56%
22	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště	kus	1,000	není v URS	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00%	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00%
23	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	není v URS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
24	K	999111115	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb.	kus	1,000	není v URS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
Celková cena							4 709 974,75		5 170 088,44		9,77%	4 713 599,62		5 196 051,87		10,24%
									Vícepráce:	460 113,69			Nárůst ceny:	482 452,25		