

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.		
reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> číslo ZL: 01 </div>
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021	
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIC: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 663/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš	
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIC: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim	

název ZL:	Změny díla v části stavby: Elektronistalace v Psím hotelu
dotčené st. objekty:	08.2.3 - Psí hotel

předmět změny:
V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o kompletním provedení elektroinstalací v dotčené části objektu (tj. Psí hotel). Nicméně na základě zhodnocení stávajících možností využití prostor dotčené části objektu a efektivitu provedení veškerých původně plánovaných elektroinstalačních prací bylo rozhodnuto o tom, že nebudou instalovány některé elektro-součástky a dílčí instalace, a to zejména:
- kamerové systémy, pohybová čidla, ventilátory s doběhem na WC, detektory kouře a čidla EZS
Shora nerealizované součásti elektroinstalací nejsou v současné době nezbytně nutné pro dokončení stavebních prací v dotčených prostorech pro účel energetických úspor objektu.

odůvodnění změny:
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.
Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.


z důvodů nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatné zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížné proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-57 295,60	Kč
	21% DPH	-12 032,08	Kč
	celkem	-69 327,68	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-57 295,60	Kč
	21% DPH	-12 032,08	Kč
	celkem	-69 327,68	Kč

vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy		
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: 08.2.3 - Psí hotel		
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o.	Ing. Martin Šindelář	jednatel
za TDS:	Ing. Jaromír Červený		
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o.	Ing. Dušan Vít	jednatel



**STAVEBNÍ SPOLEČNOST
CHRUDIM s.r.o.**

Cáslavská 1247, 537 01 CHRUDIM
ICO: 492 83 863 DIČ: CZ49283863

Datum: 20.11.22

Datum: 20.11.22

Datum: 22.11.22


VITESSE
SPOJUJEME CESTY
NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	číslo ZL:	
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021		
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIČ: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 663/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIČ: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		02

název ZL:	Změny díla v části stavby:	Elektronistalace v Kancelářích
dotčené st. objekty:	08.2.4 - Kanceláře	

předmět změny:

V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o kompletním provedení elektroinstalací v dotčené části objektu (tj. Kanceláře). Nicméně na základě zhodnocení stávajících možností využití prostor dotčené části objektu a efektivitu provedení veškerých původně plánovaných elektroinstalačních prací bylo rozhodnuto o tom, že nebudou instalovány některé elektro-součástky a dílčí instalace, a to zejména:

- zapojení sporáku, 7 ks zásuvek, pohybová čidla, ventilátory s doběhem na WC, detektory kouře a čidla EZS

Shora nerealizované součásti elektroinstalací nejsou v současné době nezbytně nutné pro dokončení stavebních prací v dotčených prostorech pro účel energetických úspor objektu.

odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.

Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatně zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížně proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-24 126,50	Kč
	21% DPH	-5 066,57	Kč
	celkem	-29 193,07	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-24 126,50	Kč
	21% DPH	-5 066,57	Kč
	celkem	-29 193,07	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: 08.2.4 - Kanceláře	-4- Čáslavská 1247, 537 01 CHRUDIM IČO: 492 83 863 DIČ: CZ49283863
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o. Ing. Martin Šindelář jednatel	STAVEBNÍ SPOLEČNOST CHRUDIM s.r.o.
za TDS:	Ing. Jaromír Červený	Datum: 22.11.22
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o. Ing. Dušan Vít jednatel	Datum: 22.11.22
		Datum: 22.11.22

VITESSE
SPOJUJEME CESTY
NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	číslo ZL:	
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021		
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIC: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 663/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIC: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		03

název ZL:	Změny díla v části stavby: Elektronistalace v Depozitu aut
dotčené st. objekty:	08.2.6 - Depozit aut

předmět změny:

V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o kompletním provedení elektroinstalací v dotčené části objektu (tj. Depozit aut). Nicméně na základě zhodnocení stávajících možností využití prostor dotčené části objektu a efektivitu provedení veškerých původně plánovaných elektroinstalačních prací bylo rozhodnuto o tom, že nebudou instalovány některé elektro-součástky a dílčí instalace, a to zejména:

- speciální LED svítidla s příslušenstvím, nouzová LED svítidla, detektory kouře a čidla EZS
Shora nerealizované součásti elektroinstalací nejsou v současné době nezbytně nutné pro dokončení stavebních prací v dotčených prostorech pro účel energetických úspor objektu, ve výsledku by znamenaly neefektivní přesvícení dotčených prostor.

odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.

Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatně zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížně proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-138 050,00	Kč
	21% DPH	-28 990,50	Kč
vícepráce	celkem	-167 040,50	Kč
	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-138 050,00	Kč
	21% DPH	-28 990,50	Kč
	celkem	-167 040,50	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: 08.2.6 - Depozit aut	
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o. Ing. Martin Šindelář jednatel	
za TDS:	Ing. Jaromír Červený	Datum: 22-11-22
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o. Ing. Dušan Vít jednatel	Datum: 22-11-22
		Datum: 22-11-20

Čáslavská 1247, 537 01 CHRUDIM
IČO: 492 83 863, DIČ: CZ49283863
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST
CHRUDIM s.r.o.**

① **VITESSE**
SPOJUJEME CESTY

NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	číslo ZL:	04
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021		
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIČ: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 653/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIČ: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		

název ZL:	Změny díla v části stavby: Venkovní elektroinstalace
dotčené st. objekty:	08.2.7 Venkovní elektroinstalace

předmět změny:

V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o kompletním provedení elektroinstalací v dotčené části objektu (tj. Venkovní elektroinstalace).

Nicméně na základě zhodnocení stávajících možností využití prostor dotčené části objektu a efektivitu provedení veškerých původně plánovaných elektroinstalačních prací bylo rozhodnuto o tom, že nebudou instalovány některé elektro-součástky a dílčí instalace, a to zejména:

- venkovní kamery, pohybová čidla osvětlení, venkovní sířena EZS

Shora nerealizované součásti elektroinstalací nejsou v současné době nezbytně nutné pro dokončení stavebních prací v dotčených prostorech pro účel energetických úspor objektu.

odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.

Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

z důvodů nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatné zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížně proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-61 500,00	Kč
	21% DPH	-12 915,00	Kč
	celkem	-74 415,00	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-61 500,00	Kč
	21% DPH	-12 915,00	Kč
	celkem	-74 415,00	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: 08.2.7 - Venkovní elektroinstalace
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o. Ing. Martin Šindelář jednatel
za TDS:	Ing. Jaromír Červený
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o. Ing. Dušan Vít jednatel

Čáslavská 1247, 537 01 CHRUDIM
IČO: 492 83 863 DIČ: CZ49283863
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST
CHRUDIM s.r.o.**

Datum: 22.11.22

Datum: 22.11.22

Datum: 22.11.22

VITESSE
SPOJUJEME CESTY

NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	číslo ZL:	05
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021		
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIČ: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 663/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIČ: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim		

název ZL:	Změny díla v části stavby: Ústřední vytápění - kanceláře
dotčené st. objekty:	Ústřední vytápění

předmět změny:

V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o provedení ústředního vytápění technologií podlahového topení. Nicméně z technologických důvodů, kdy došlo k osazení heveru, bylo nezbytné změnit i technologii lití betonu v rámci zhotovení podlah. V důsledku těchto změn pak nebylo možné uložení původně plánovaného podlahového topení a technologie ústředního vytápění musela být změněna na radiátory. Shora provedená změna v systému ústředního vytápění je efektivní pro řádné dokončení veškerých ostatních stavebních prací v dotčených prostorech a nemá vliv na plánovaný účel energetických úspor objektu.

odůvodnění změny:

Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.

Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatné zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížné proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-107 855,68	Kč
	21% DPH	-22 649,69	Kč
	celkem	-130 505,37	Kč
vícepráce	bez DPH	109 339,28	Kč
	21% DPH	22 961,25	Kč
	celkem	132 300,53	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	1 483,60	Kč
	21% DPH	311,56	Kč
	celkem	1 795,16	Kč

vyjádření TDS:

TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: Ústřední vytápění	
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o.	Ing. Martin Šindelář jednatel
za TDS:	Ing. Jaromír Červený	
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o.	Ing. Dušan Vít jednatel

Čáslavská 1247, 537 01 CHRUDIM
IČO: 492 83 863 DIČ: CZ49283863
**STAVEBNÍ SPOLEČNOST
CHRUDIM S.R.O.**

VITESSE
SPOJUJEME CESTY

NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 22.11.22

Datum: 22.11.22

Datum: 22.11.22

ZMĚNOVÝ LIST

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU SPOLEČNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.č.projektu:	CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450	číslo ZL:	
smlouva:	Smlouva o dílo č. 01/2021 ze dne 9.2.2021		
objednatel:	VITESSE, spol. s r.o., IČ/DIČ: 15063658/ CZ15063658, sídlem: Na Pastvinách 653/8, 500 08 Hradec Králové – Třebeš		
zhotovitel:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., IČ/DIČ: 49283863/CZ49283863, sídlem: Čáslavská 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim	06	

název ZL:	Změny díla v části stavby: Okapový chodník
dotčené st. objekty:	Okapový chodník

předmět změny:
V Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr bylo původně uvažováno o provedení okapového chodníku ze zámkové dlažby (betonových dlaždic). Nicméně z realizačních důvodů, kdy v současné době není přesně známo vyřešení a provedení navazujících venkovních ploch a způsob jejich úpravy, se ukázalo jako hospodárnější a efektivnější provedení nových obrubníků se zásepem. Shora provedená změna v systému chodníku je účelná pro řádné dokončení veškerých ostatních stavebních prací v dotčených venkovních prostorech a nemá vliv na plánovaný účel energetických úspor objektu.


odůvodnění změny:
Shora uvedené změny dle tohoto změnového listu byly vyvolány v důsledku zjištění nových skutečností a potřeb zadavatele v návaznosti na průběh provádění stavebních prací, kdy došlo k přehodnocení původního řešení a zvolení nového stavebně-technického řešení vhodnějšího pro budoucí využitelnost stavby.
Tyto změny splňují podmínky ustanovení bodu 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou považovány za podstatnou změnu stávajícího smluvního závazku a nemění svou podstatou povahu veřejné zakázky. Jedná o provedení změn vyvolaných v důsledku zvolení nového stavebně-technického řešení, které se ukázalo jako účelnější, efektivnější a hospodárnější. V rámci součtu hodnot změn v této kategorii nepřevyšuje 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.


zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat (resp. samostatně zadání je nevhodné, neefektivní a neúčelné a technicky obtížně proveditelné), kdy se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (a to v součtu všech změn v tomto režimu)

zařazení režimu změny dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-129 033,61	Kč
	21% DPH	-27 097,06	Kč
	celkem	-156 130,67	Kč
vícepráce	bez DPH	133 568,00	Kč
	21% DPH	28 049,28	Kč
	celkem	161 617,28	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	4 534,39	Kč
	21% DPH	952,22	Kč
	celkem	5 486,61	Kč

vyjádření TDS:
TDS zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. TDS souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.
vyjádření zhotovitele:
Zhotovitel poskytl řádné a pravdivé veškeré podklady pro změnu dle tohoto změnového listu. Zhotovitel souhlasí se změnou dle tohoto změnového listu.

přílohy:	Název přílohy	
příloha č.1	Změnový soupis prací k objektu: Okapový chodník	
za zhotovitele:	Stavební společnost Chrudim s.r.o., Ing. Martin Šindelář jednatel	
za TDS:	Ing. Jaromír Červený	Datum: 22-11-22
za objednatele:	VITESSE, spol. s r.o., Ing. Dušan Vít jednatel	Datum: 22-11-22
		Datum: 22-11-23

①  SPOJUJEME CESTY
NA PASTVINÁCH 663
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ