

ZMĚNOVÝ LIST č. I

Období:

Smlouva o dílo (SOD):

100/2019

ze dne: 22.11.2019

Objednatel:

HILLE CZ s.r.o.

sídlem: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6

IČ: 278 94 207 DIČ: CZ27894207

Zastoupen: Petra Pazderová, jednatelka společnosti

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807 DIČ: CZ25968807

zastoupen: Martin Žítek, jednatel společnosti

1. Předmět změny

Na základě požadavku investora bude provedena změna spočívající v:

- V halách č. 1 a 2 bude změněna výška nivelity podlahové konstrukce (návaznost na stávající terén a potřeby investora) .
- Z důvodu zvětšení světlé interiérové výšky skladovacího prostoru budou demontována příčná ocelová táhla krokví a každá druhá krokev bude nově podepřena ocelovým sloupem, a ostatní krokve budou vyneseny ocelovým profilem HEB po celé délce obou hal.
- Zateplení interiéru, které bylo původně vodorovné bude nově šikmé ve sklonu střechy.
- Roletové uzávěry rozdělující haly budou posunuty mimo střed.

2. Změna díla



Vypouští se:

1	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 168,980	28,65	119 441,28	CS ÚRS 2018 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 251,260	180,10	405 451,93	CS ÚRS 2018 02
21	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 251,260	340,00	765 428,40	CS ÚRS 2018 02
22	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 251,260	22,00	49 527,72	CS ÚRS 2018 02
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 251,260	86,00	193 608,36	CS ÚRS 2018 02

Celkem: 1.533.457,69,-

Doplňuje se:

27	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	32	2 965	94880,-
28	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	118	293	34574,-
29	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	118	76	8968,-
130	K	767995116R	Montáž ocelové konstrukce, vč.kotvení, zavětrování,detailů, pomocných prací	kg	21460	35,00	751100,-

131	M	13010951R	Dodávka ocelové konstrukce, výroba dílců v dílně včetně základní povrchové úpravy, detailů, zavětrování, spojovacího materiálu	t	21,46	39500	847670,-
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	----------

Celkem: 1.737.192,-

Shrnutí:

Přehled ocenění Změn díla			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
ZL č. 1	- 1 533 457,69 Kč	1 737 192 Kč	203 734,31Kč

3. Závěrečná ustanovení

Tento list je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Píse dne 13.3.2020

HILLE

HILLE CZ s.r.o., Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6

IČ: 27894207, DIČ: CZ27894207

Kancelář Píseň, U Sefardiště 223, 326 00

Tel.: +420 840 111 277, Fax: +420 377 321 496

Petra Pazderová

objednatel

V Hradci-K dne 13.3.2020

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O. (7)

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Martin Žítek

zhotovitel