

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

1. HILLE CZ s.r.o.

sídlo: Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6, 161 00

IČ: 278 94 207

DIČ: CZ27894207

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Petra Pazderová, jednatel společnosti

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Pavlína Kalamárová

telefon: +420 773906800,

e-mail: pkalamarova@seznam.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. MATEX HK s.r.o.

IČ: 259 68 807

DIČ: CZ25968807

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ Martin Žítek, jednatel společnosti,

mobil: 495 401 592 E-mail: info@matex.org

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

Martin Žítek, jednatel společnosti

mobil: 495 401 592 E-mail: info@matex.org

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-2035340207/0100

- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/2019

(dále jen „dodatek“)

Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 21. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem provedení a zhotovení díla formou kompletní realizace plnění stavebních prací na akci s názvem „**REKONSTRUKCE BROWNFIELDU V NETVOŘICÍCH**“, to vše dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Šedivcem, se sídlem Toužimská 1701/17, 323 00 Plzeň, IČ 11627395 – hlavní odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Jiříčka, ČKAIT 0200150. Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.3. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.4. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Článek III.

Obecná úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně prováděných stavebních prací, a že cenu díla lze měnit zejména z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu daném soupisem stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu – změnovém listu

Článek IV.

Cena plnění

Smluvní strany sjednaly tímto Dodatkem ocenění Změny díla v návaznosti na jejich sjednaný rozsah dle změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Níže je uveden přehled ocenění Změn díla, které jsou předmětem tohoto Dodatku, tj. změn stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlasený oběma smluvními stranami, a to dle sjednaných cen daných prací:

Přehled ocenění Změn díla			
Číslo změnového listu (ZL)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Vypočtený rozdíl méněprací a víceprací
ZL č. 1	- 1 533 457,69 Kč	1 737 192 Kč	203 734,31Kč

- 4.1. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají, že celková cena díla se v důsledku Změn díla, popsaných v odst. 3.1 tohoto článku, a to na základě ocenění těchto Změn díla a výpočtu výsledných cen víceprací a méněprací, **navyšuje** o níže uvedenou částku:

Cena Změn díla celkem bez DPH 49 604 358,58Kč

DPH 10 416 915,3 Kč

Cena celkem včetně DPH 60 021 273,88 Kč

- 4.2. Při vyúčtování Změn díla a v rámci platebních podmínek zaplacení ceny Změn díla dle tohoto Dodatku bude postupováno adekvátně v souladu se sjednanými platebními podmínkami dle uzavřené Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 5.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 5.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5.6. Přílohy Dodatku:
- Příloha č. 1: Změnový list**



V PRAZE dne 23.3.2020


HILLE CZ s.r.o., Vlastná 899/23, 161 00 Praha 6
IČ: 27894207, DIČ: CZ27894207
Kancelář Píseň, U Benátské 223, 326 00
Tel.: +420 840 111 277, Fax: +420 377 321 496

Petra Pazderová

objednatel

V HRADCI K. dne 23.3.2020


Kladská 181 s.r.o. 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Martin Žitek

zhotovitel

