

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 14.03.2019

dle ust. § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I. Smluvní strany

**1. AMZ Financial Group, s.r.o.**

sídlo: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 264 57 016

DIČ: CZ26457016

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Jaroslav Aleš, jednatel společnosti  
telefon: +420 326 377 710, e-mail: info@amz.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- Jaroslav Aleš, jednatel společnosti  
telefon: +420 326 377 710, e-mail: info@amz.cz

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

**2. HB INPOL, s.r.o.**

IČ: 63148218

DIČ: CZ6314818

Sídlo: Cidlinská 75, 460 15 Liberec 15

Sídlo / Místo podnikání: dtto

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- p. Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti  
mobil: 602 404 460 E-mail: hbinpol@seznam.cz

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

- p. Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti  
mobil: 602 404 460 E-mail: hbinpol@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1308150237/0100

Doručovací adresa: dtto sídlo společnosti

- na straně jedné jako „zhotovitel“ –

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2019

(dále jen „dodatek“)

## „Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.“

### Článek II.

#### Předmět smlouvy o dílo

- 2.1. Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č 1/2019 ze dne 14. 03. 2019** (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Příslušnou Smlouvu mezi sebou smluvní strany uzavřely za účelem **provedení a zhotovení díla spočívajícího v realizaci energeticky úsporných opatření na objektech v areálu firmy AMZ Financial Group, s.r.o., dle projektových dokumentací zpracovaných v září 2017** Ateliérem Schmied – Ing. arch. Karel Schmied, se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, 500 03, Hradec Králové, IČ 459 86 771, které jsou dané přílohou Smlouvy (dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavázal předmětné dílo realizovat, zhotovit a dokončit a objednatel se zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.
- 2.3. Předmětem díla jsou především stavební práce spočívající zejména v realizaci energeticky úsporných opatření na jednotlivých objektech, které probíhají kontinuálně ve třech níže uvedených fázích:
- I. FÁZE a Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „REVITALIZACE OBJEKTU č. 37 a 38“:**
- Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k realizaci energeticky úsporných opatření skladového objektu a to zejména: výměna výplní okenních otvorů, náhrada stávající střechy, oprava stávajících zděných konstrukcí, výměna stávajících vrat za sekční, zateplení objektu, revitalizace vytápění objektu, revitalizace elektro /osvětlení,hromosvod/.
- II. FÁZE a Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „REVITALIZACE OBJEKTU č. 30 a 31“:**
- Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k realizaci energeticky úsporných opatření halového objektu s výškou cca 8m a to zejména: výměna výplní okenních otvorů, omezení plochy otvorů, vybudování SDK podhledů se zateplením haly 30, zateplení objektu, revitalizace světlíků, revitalizace vytápění objektu, revitalizace elektro / osvětlení, hromosvod.
- III. FÁZE a Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „REVITALIZACE OBJEKTU č. 32“:**
- Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k realizaci energeticky úsporných opatření skladového objektu a to zejména: výměna výplní okenních otvorů za plastové bílé, vybudování SDK podhledů se zateplením ve 3.np, zateplení objektu, revitalizace vytápění objektu, revitalizace elektro /osvětlení,hromosvod/.
- 2.4. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanovení čl. III. tohoto Dodatku.
- 2.5. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

## „Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.“

### Článek III.

#### Úprava změn závazků dle Smlouvy

- 3.1. Z důvodu narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů v období mimořádných opatření a termínu plnění dodávek materiálu zhotovitel nemůže zajistit plnění termínu veřejné zakázky ve fázi č.3 a dokončení díla do 31.07.2020.
- 3.2. Z důvodu uvedeného v článku 3.1. se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.1/2019:

#### Článek 4.1 písm. c) Smlouvy se mění takto:

c) Termíny plnění předmětu veřejné zakázky ve fázi č.3 (tj. realizace revitalizace objektu 32):

- i. termín předání staveniště – fáze č.3: do 1 týdne od pokynu zadavatele (objednatele), nejpozději do 17.6.2019
- ii. termín zahájení realizace díla – fáze č.3: do 14 dnů od předání staveniště-fáze č.3, nejpozději však do 01.07.2019
- iii. termín dokončení díla – fáze č.3: do 14 měsíců, nejpozději však do 31.8.2020
- iv. termín předání a převzetí díla – fáze č.3: do 14 dnů od dokončení díla – fáze č.3
- v. termín vyklizení staveniště – fáze č.3: do 10 dnů od předání provedeného díla – fáze č.3

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem. Do 1 týdne po dni předání staveniště v rámci realizace díla v každé fázi zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C.

V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření nejbližší veřejné meteorologické stanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

### Článek V.



#### Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.


**„Úspory energie v objektech areálu AMZ Financial Group, s.r.o.“**

- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý účastník Dodatku po jednom vyhotovení.
- 4.3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku, které je oddělitelné od ostatního obsahu tohoto Dodatku, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení tohoto Dodatku vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu tohoto Dodatku podle původního záměru a vůle smluvních stran.
- 4.4. Fyzické osoby, které tento Dodatek uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto Dodatku. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brandýse nad Labem dne 14.07.2020

  
\_\_\_\_\_  
**Jaroslav Aleš**  
objednatel  
AMZ Financial Group, s.r.o.  
  
Průvazní 1054/2  
170 00 Praha 7  
DIČ: CZ26457016  
Tel.: 326 377 710

V Liberci dne 14.07.2020

  
\_\_\_\_\_  
**HB INPOL, s.r.o.**  
Cidlinská 73, 460 15 Liberec 15  
IČ: 631 48 218, DIČ: CZ63148218  
**Ing. Petr Bilek**  
zhotovitel