

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. ÚVOD

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2017 Smlouvu o dílo na komplexní zhotovení stavby „Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Ostroměř“.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, kterým upravuje článek 4.2. a doplňuje článek 17.11.:
- 4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 776.423,89 Kč. (V SOD byla omylem uvedena sazba 15%)
17. 11. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny

V Ostroměři dne 20.6.2017

V Koticích dne 20.6.2017

Za objednatele:

Jiří Styblo
starosta

OBEC OSTROMĚŘ
100 12 410 0
1. 6. 2017 10:00:00
507 52 OSTROMĚŘ

Za zhotovitele:

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119. 
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva