Vetejna zakazka:

 MULTIFUNKCN{T SPORTOVNI HRISTE T] SOKOL CHORNICE” K.

Dodatek é. 1

uzaviené dle ustanoveni § 2586 nisl. zdkona &. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpisii

1.1. Objednatel:
sidlo:
IC:
zastoupen:

bankovni spojeni:
e

Clének L.
Smluvni strany

TJ Sokol Chornice, z.s.

Jevic¢ska 41, 569 42 Chornice

150 35972

Mgr. Blankou Mauerovou, predsedkyni TJ
Jifim Slabym, jednatelem T]
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
154052903, kéd banky: 0300

— dale jen jako ,objednatel” —

a

1.2.Zhotovitel:
sidlo:
IC:
DIC:
zastoupen:
bankovni spojeni:
¢
dorudovaci adresa:

Linhart spol. s r.0.

Lhotecka 820, 250 01 Bandys nad Labem — Stara Boleslav
47052121

CZ47052121

Miroslavem Linhartem, jednatelem spolecnosti
MONETA Money Bank a.s.

1652606-504, kod banky: 0600

Lhotecka 820, 250 01 Bandys nad Labem - Stara Boleslav

- dale jen jako ,zhotovitel” -

~ spoleéné dale jako ,smluvni strany” —

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku jako projev svobodné a vazné vile

tento
Dodatek ¢. 1
(dale jen ,,Dodatek”)

Clanek IL
Uvodni ustanoveni

2.1. Smluvni strany se timto dohodly na uzavfeni tohoto Dodatku ke Smlouvé o diloze dne 29. 09. 2021 (dale jen

2.2,

23

,Smlouva”).

Pfisluénou Smlouvu mezi sebou smluvni strany uzaviely za ielem provedeni a zhotoveni dila spotivajiciho ve

vystavbé multifunkéniho a vicet¢elového hiigté v centralni ¢asti obce Chornice dle projektové dokumentace ve

stupni k provedeni stavby zpracované spole¢nosti Linhart spol.s r.o., se sidlem Lhotecka 820, 250 01 Brandys nad
Labem - Stara Boleslav, IC: 470 52 121 v prosinci 2020, ktera je Piilohou ¢ 1 Smlouvy (dale jen ,dilo®).
Zhotovitel se zavézal pfedmétné dilo realizovat, zhotovit a dokondit a objednatel se zavazal dokoncené dilo

pievzit a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou.

Predmétem dila je vystavba multifunk&niho hiisté 23x44m (mala kopan, basketbal, 2x volejbal/nohejbal, tenis,

florbal, badminton) s umélym polyuretanovym povrchem tl. = 11 mm, oplocené 4 m vysokym plotem, jehoz

spodni &ast tvofi dfevény mantinel z foden a vrchni &ést ochranna sit.
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Ocelové konstrukce jsou opatieny zelenym natérem (1x zaklad, 2x email), dfevéné konstrukce lazurovacim
natérem odstin pinie a ochranna sit zelené barvy. V ploSe bude pfipraveno est pouzder na sportovni sloupky
na volejbal/nohejbal, tenis, zakryta krytem s umélym povrchem. Konstrukce na basketbal budou pevng&
pfipevnény na oploceni. Soucésti oploceni jsou jedna dvoukfidld a jedna jednok¥idla uzamykatelna vratka. U
vstupti na hiiété je navrzena manipulaéni plocha ze zdmkové dlazby.

Na vicetielové hfisté navazuje Workoutové hiiste, které ma trojuhelnikovy tvar o viméfe cca 180 m2 s dopadovou
plochou z pisku tl. 300 mm a na kterém budou umistény 4 cvidici sestavy (zahtati téla, ruce, nohy, bficho-zada).
Soudasti pfedmétu plnéni je i vbaveni sportovist,

Vybaveni multifunkéniho hiisteé;

o Tenisové sloupky v¢. sité 1 sada
© Volejbalové sloupky v¢. sité 2 sady
© Branka mald kopana v¢. pfedvésené sité a ochrany proti prevraceni 2 kusy
© Basketbalova konstrukce v¢. desky, obroucky a kovové sitky vestavéna 2 kusy
@ Branka florbal v¢. pfedvésené sité a ochrany proti pfevraceni 2 kusy
® Badmintonové sloupky se zavaZzim, mobilni v¢. sité 1 sada

Vybaveni workoutového hfisté (pro kategorii 10+):

Cvigeni vyuzivd vlastni véhy téla, bez uZiti mechanickych souéasti na stanicich.

o Stanice 1 — Zahrati téla 1 sada
@ Stanice 2 - Ruce 1 sada
@ Stanice 3 — Nohy 1 sada
® Stanice 4 — Bficho + zédda 1 sada

Timto Dodatkem smluvni strany pro konkrétni smluvni vztah dle pfisluiné Smlouvy méni & dopliuji znéni
puvodni Smlouvy a pfipadné vymezuji dali podrobnosti smluvniho vztahu zalozeného pfislugnou Smlouvou
v souladu se znénim tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno niZe v ustanovenich ¢&l. IIL a IV. tohoto Dodatku.

Pojmy pouZivané v tomto Dodatku jsou definovany v p¥isluiné Smlouvé. V piipadé, Ze v tomto Dodatku neni
uvedeno jinak, plati ustanoveni pfislusné Smlouvy.

C1. 111
Obecna dprava zmén zavazki dle Smlouvy

Smluvni strany na zakladé ustanoveni ¢l. VIIL odst. 8.9. Smlouvy sjednaly, Ze cenu dila lze ménit zejména

z diivodu vicepraci a ménépraci, pficemz:

a) viceprace dle ustanoveni ¢l. VIIL odst. 8.9.1. Smlouva definuje nasledovné:
~a) Price, Cinnosti, vykony, které nebylo moiné na pocitku predvidat, ale které jsou pro zhotoveni dila (stavby)
nezbytné (tj. nepfedvidané viceprice), pficemz skutecnost vyjskytu nepiedvidamjch vicepraci je zhotovitel povinen
pisemné ozndmit objednateli; nebo
b) Price, Cinnosti a vykony nepfedpoklddané v projektové dokumentaci & polozkovém rozpoctu dila, jejichz potieba
vznikla u objednatele v priibéhu realizace dila (stavby) (]. vyZidané viceprice), piicems potiebu vyZidamjch vicepraci
musi objednatel oznidmit zhotoviteli.”

b) ménéprace dle ustanoveni ¢l. VIII odst. 8.9.2. Smlouva definuje nasledovné:
~a) Price, cinnosti a vijkony piivodné predpoklddané v projektové dokumentaci a polozkovém rozpoctu, jejichz potveba
se v pritbéhu plnéni dila (stavby) ukdzala jako nadbytecnd, neefektivni & nehospoddrnd a doslo k jejich vyloudeni z
predmétu plnéni (tj. vyloucené ménéprice), pFicems skutecnost vyskytu vyloucemyjch ménépraci je zhotovitel povinen

pisemné ozndmit objednateli; nebo
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b) Prce, ¢innosti, vijkony piivodné piedpoklidané v projektové dokumentaci a polozkovém rozpoctu, u nichZ objednatel
vyslovné poZaduje jejich vyjmuti z predmétu dila (stavby) (tj. vyZadané ménéprace), pricemz potiebu vyZadanych
ménépraci je objednatel povinen pisemné ozndmit zhotoviteli.”
Smluvni strany dale Smlouvou sjednaly, a to na zakladé ustanoveni ¢l. VIIL odst. 810.1. Smlouvy,
7e na zakladé pisemného soupisu vicepraci & ménépraci oceni zhotovitel jednotkové ceny takovych vicepraci
& ménépraci podle ocenéného vykazu vymér — polozkového rozpoctu dila, ktery tvofi Pfilohu ¢. 2 Smlouvy.

V pfipadé, Ze pozadované polozky vicepraci ¢ ménépraci v polozkovém rozpoctu uvedeny nebudou, bude
jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran a nedojde-li k takové dohodg, pak podle cen stavebnich praci
a souvisejicich plnéni doporucenych spole¢nosti URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt vicepréce

realizovany.

Smluvni strany dale Smlouvou sjednaly, a to na zakladé ustanoveni ¢l. VIIL odst. 8.13 Smlouvy, Ze 0 zméné
rozsahu dila (stavby) a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila (stavby) a novém rozsahu dila (stavby) a nové
cené dila (stavby) & jeho &asti se obé& strany zavazuji uzaviit pisemny dodatek ke Smlouve. ZvySené naklady a
zvySenou cenu dila (stavby) Ize erpat ze strany zhotovitele aZ po jejich odsouhlaseni v dodatku ke Smlouvé.

Smluvni strany na zdkladé ustanoveni platného zékona & 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale také jako ,, ob&ansky zdkonik"), konstatuji, Ze cenu pInéni Ize ménit zejména z nasledujicich divodii:
Dle znéni ustanoveni § 1765 odst. 1 obfanského zakoniku:

, Dojde-1i ke zméné okolnosti tak podstatné, Ze zména zaloZi v prdvech a povinnostech stran zvldst hruby nepomér
znevihodnénim jedné z nich bud neiimérnym zoySenim ndkladit plnéni, anebo netimérnijm sniZenim hodnoty predmétu
plnéni, ma dotlend strana pravo domdhat se viici druhé strané obnoveni jedndni o smlouve, prokaze-lt, Ze zménu nemohla
rozumné predpoklidat ani ovlivnit a Ze skutecnost nastala aZ po uzavfeni smlouvy, anebo se dotdené strané stala az po
uzavfeni smlouvy zndmou. Uplatnéni tohoto prava neopravituje dotcenou stranu, aby odloZila plnéni.”

Dle znéni ustanoveni § 2620 odst. 2 obéanského zakoniku:

 Nastane-li viak zcela mimo¥idnd nepedvidatelnd okolnost, kterd dokonéeni dila podstatné ztéZuje, miiZe soud podle
svého uvdseni rozhodnout o spravedlivém zvydeni ceny za dilo, anebo o zrueni smlouvy a o tom, jak se strany vypotadaji.
To neplati, pievzala-li nékterd ze stran nebezpeci zmény okolnosti, nebo jednd-li se o okolnost, o niZ néklera ze stran
predem prohldsila, Ze nenastane.”

Smluvni strany berou dale na védomi, ze v p¥{padé zmén ceny dila ujednané Smlouvou, musi smluvni strany
vzdy postupovat v souladu a se zohlednénim piislusnych ustanoveni zikona ¢ 134/2016 Sb., o zaddvani
vefejnych zakézek, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,ZZVZ"), zejména pak v souladu s ustanovenim
§ 222 ZZVZ, které upravuje zmény zavazki ze smlouvy na vefejnou zakazku.

CLIV.
Prohlaseni smluvnich stran ke zméné ceny dila

Zhotovitel timto prohlauje a informuje objednatele, ze od uzavieni pfislusné Smlouvy o dilo do samotného
zahdjeni realizace dila nastaly objektivni piekdZky na strané zhotovitele branici splnéni pfedmétu
Smlouvy za cenu piivodné sjednanou zpusobené soufasnou situaci na trhu, tj. nedostatkem a
neodekivanym zdraZenym materiali a naru$enim dodavatelsko-odbératelskych vztahi, kterou zapficinily
zejména dopady pfedchozi pandemie Covid-19 a nasledné dopady invaze vojsk Ruské federace na azemi
Ukrajiny, krize v oblasti doddvek materidlovych, palivovych a energetickych vstupi do vyroby, které
zap¥idinily neimérné zdrazeni dodavek prakticky veskerych vyrobnich komodit, benzinu/nafty ¢i dodavek
elektfiny a plynu, neodekavatelny nérist inflace, a to zejména v odvétvi stavebniho pramyslu, a

v neposledni fadé i narlist mzdovych nakladi v dotéeném odvétvi.
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V souladu stim zhotovitel informuje, Ze nastala zasadni a objektivni zména na trhu, kdy doélo
k neodekavatelnému nariistu cen dotéenych stavebnich praci, stavebnich materialt a vyrobki, které jsou
pfedmétem uzaviené Smlouvy.

Smluvni strany ke shora uvedenému shodné konstatuji, Ze doslo zdroven také k vyraznému a objektivnimu
posunuti doby realizace dila v ¢ase. Diivodem tohoto ¢asového posunu je nezbytnost naplnéni tzv. odkladaci
podminky dle uzaviené Smlouvy, kdy az na zakladé vyzvy objednatele ma dojit k pfedani stavenisté, a to do 30
dntt od pokynu zadavatele (fj. objednatele) vydaného na zakladé pravomocného rozhodnodnuti o pridéleni
dotace na spolufinancovani pfedmétu vefejné zakazky (tj. pfedmétu Smlouvy) z finanénich prostfedkii Narodni
sportovni agentury. Teprve nasledné dojde k zahajeni zhotovovani dila, a to do 14 dnti od pfedani stavenisté.

Objednatel konstatuje, Ze vramci dota¢niho fizeni ohledné jeho Zidosti o pfidéleni dotace na
spolufinancovani pfedmétu Smlouvy obdrzel teprve v ¢ervnu 2023 oficidlni sdéleni od podskytovatele
dotace Narodni sportovni agentury (ze dne 27.6.2023) o tom, Ze zadost o dotaci byla schvilena, nicméné pro
vydani samotného (pravomocného) Rozhodnuti o poskytnuti dotace je tfeba naplnit pfislusné formalni
podminky (stanovené poskytovatelem dotace). Objednatel tedy sdéluje a zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel nyni bude ¢init nezbytné tikony pro naplnéni stanovenych formalnich podminek pro vydani
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, nicméné samotné (pravomocné) Rozhodnuti o poskytnuti dotace bude
vydano aZ nasledné. K napInéni odkladné podminky sjednané v ¢l. VI Smlouvy tedy dojde pravdépodobné
nejpozdéji do 31.12.2023.

Smluvni strany pro tplnost konstatuji, Ze pfisludna Smlouva byla se zhotovitelem uzavfena jiz 29. 09. 2021 na
zakladé vcas vykonaného a fadné provedeného vybérového fizeni, nicméné objednatel ani zhotovitel
neodekavali, Ze k naplnéni odkladné podminky ve smyslu ustanoveni ¢l. VI. Smlouvy dojde az po vice 2 letech
od uzavieni Smlouvy, tj. az podzim/zima roku 2023. Z tohoto diivodu doslo i ke znaénému posunu realizace
dila v ¢ase, kdy bude realizovano a zhotovovano v roce 2023 / 2024 (s pfedpokladanym terminem dokondeni
v 1. poloviné roku 2024), a¢ byla pfedmétna smlouva uzaviena jiz v roce 2021.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze od doby uzavfeni pfisluiné Smlouvy na plnéni dila doslo k podstatnému
a odivodnénému posunuti doby zhotoveni dila v ¢ase. V této souvislosti je nezbytné zdtiraznit, Ze zdroven od
doby podéni nabidky v souvisejicim vyb&rovém fizeni a od doby uzavfeni Smlouvy neocekdvatelné a
opakované dochdzi k nepfedvidatelnému a zna¢nému nartistu cen stavebnich hmot a stavebnich materiali,
ale i dal3ich komodit, zejména pak energii a pohonnych hmot, ale také mzdovych a personalnich nédkladd, a to
mj. v disledku pfedchozi pandemie Covid-19, nasledné invaze vojsk Ruské federace na tzemi Ukrajiny i
rapidniho nartstu inflace. 1 s odkazem na platnou pravni tpravu (§ 1765 a 2620 obcanského zdkoniku)
zhotovitel pozadal objednatele o projednani navy3eni ceny dila (dale té2 jen ,Zddost”), coz dolozil zménovym
listem se zdiivodnénim a zménovym rozpoctem obsahujicim specifikace navyseni ceny dila (dale téz jen
»Zménové listy a zménové rozpoéty”) s odkazem na platné ceniky URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterém
maji byt pfisludné stavebni prace realizovany.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze podstatou zmény (navyseni) cen dila dle Zménového listu a
zménového rozpoctu jsou objektivni skutecnosti, kdy doslo k podstatnému posunu doby plnéni dila v ¢ase
a v tomto obdobi doslo ke zcela nepiedvidatelnému a objektivnimu navyseni cen stavebnich hmot a
materiald, véetné daldich komodit a energii a dile i mzdovych a personalnich naklad. Zménovy list a
zménovy rozpocet pfedloZeny zhotovitelem upravuji plivodni Polozkovy rozpocet (ocenény Soupis
stavebnich praci a vykoni) tvofici Pfilohu ¢. 2 Smlouvy, a to pravé dle objektivné splnitelnych a aktualnich
cen URS Praha, a.s. pro soucasné obdobi, ve kterém maji byt pfisluné stavebni prace realizovany.
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4.7. Dle obsahu Spole¢ného stanoviska Ministerstva pro mistni rozvoj a Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze
k problematice nariistu cen stavebnich material je mozné u uzavienych smluv provadét pouze nepodstatné
zmény, jak jsou definovany v § 222 ZZVZ. Zmény, které navySuji cenu vefejné zakazky, zadavatel miize
provést pouze tehdy, jestliZze jsou naplnény podminky pro jejich realizaci, které jsou stanoveny v § 222 ZVVZ.

4.8, Smluvni strany déle shodné prohlasuji, Ze timto Dodatkem popsana zména ceny dila neni podstatnou zménou
zavazkuy, tak jak ji definuje ustanoveni § 222 odst. 3 ZZVZ. V piipadé ujednani dle tohoto Dodatku se nejedna
o zménu smluvnich podminek, ktera by umoznila ti¢ast jinych dodavatelti, pfipadné by mohla ovlivnit jejich
vybér v ramdi vybérového fizeni, zaroven nedochazi ke zméné ekonomické rovnovahy ve prospéch vybraného
dodavatele a takeé se zde nejednd ani o vyznamné rozsifeni rozsahu pInéni vefejné zakazky. Z pohledu ZZVZ
nedochdzi k zadné podstatné zméné zavazku i proto, ze ditvodem zmén zavazku dle tohoto Dodatku jsou

objektivni skute¢nosti, které nebyly zptisobeny zavinénim nebo nec¢innosti smluvnich stran.
CLIV.
Klasifikace jednotlivych zmén Smlouvy dle ZZVZ a ujednani o zménach Smlouvy

4.1. Rozsah zmén dila

Smiluvni strany sjednaly timto Dodatkem zmény dila v rezimu dle ustanoveni § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichz

rozsah, véetné blizsi specifikace a popisu, je uveden ve Zménovém listu dodaném zhotovitelem a
odsouhlaseném objednatelem. Tento Zménovy list, véetné zménového rozpoétu, tvofi Pfilohu ¢. 1 tohoto
Dodatku. (déle jen ,,Zmény dila”)

4.2. Cena zmén dila
Smluvni strany sjednavaji timto Dodatkem ocenéni Zmén dila, specifikovanych v odst. 4.1. tohoto ¢lanku,
a to v navaznosti na jejich sjednany rozsah dle Zménového listu, ktery tvoii Pfilohu ¢. 1 tohoto Dodatku.
Nize je uveden pfehled ocenéni Zmén dila, které jsou pfedmétem tohoto Dodatku, tj. zmén cen stavebnich praci,

dodavek a sluzeb, odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami, a to dle sjednanych cen danych praci:

Ptehled ocenéni Zmén dila ucinénych v rezimu dle ustanoveni § 222 odst. 4 ZZVZ

- Navyseni ich materialt
Cislo zménového listu (ZL) it fj’g;‘;bg;;)m -
ZE ¢k 460.113,69
Celkem (soucet) v K¢ bez DPH 460.113,69

4.3. Smluvni strany timto Dodatkem sjedndvaji, Ze se celkova cena dila v dasledku Zmén dila, popsanych v odst. 4.1.
tohoto ¢lanku, zvySuje o nize uvedenou castku:

Cena Zmén dila celkem bez DPH 460.113,69 K¢
DPH 96.623,87 K¢
Celkova cena Zmén dila vCetné DPH 556.737,56 K¢

4.4, Smluvni strany timto Dodatkem sjednavaji, Ze celkova cena dila se v disledku Zmén dila, popsanych v odst. 4.1.
tohoto ¢ldnku, a to na zakladé ocenéni téchto Zmén dila a vypodtu navyseni cen stavebnich materidlii, popsanych
v odst. 4.2. tohoto ¢lanku méni. Smluvni strany sjednavaji, Ze Cena dila, tak jak ji definuje ustanoveni ¢l. VIIL
odst. 8.2. Smlouvy, ve znéni pozdgjsich dodatkd, ¢ini na zdkladé tohoto Dodatku nasledujici vysi:

Aktualni cena celkem bez DPH 5.170.088,44 K¢
DPH 1.085.718,57 K¢
Aktualni cena celkem dila véetné DPH 6.255.807,01 K¢
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Smluvni strany souhlasné potvrzuji, Ze shora uvedené zmény zavazku (tj. Zmény dila) z uzaviené Smlouvy,
blize specifikované v &l. IV. odst. 4.1 aZ 4.3 tohoto Dodatku jsou zménami u¢inénymi v souladu s ustanovenim
§ 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se jedna o zmény, ktere:

a) nejsou podstatnou zménou ptvodniho zavazku z uzaviené Smlouvy na plnéni predmétu vefejné zakazky;

b) nikterak neméni celkovou povahu vefejné zakdzky, nebot jejich podstatou je stale kompletni provedeni dila
a jedna se pouze o jeho nezbytné doplnéni & zkvalitnéni, a to v rozsahu odpovidajicimu naplnéni ucelu
zhotovovaného pfedmétu dila;

¢) nedosahuji finanéniho limitu pro nadlimitni vefejnou zakazku dle pfislusnych ustanoveni ZZVZ;

d) nepfesahuji finanéni hodnoty 15% piivodni hodnoty zavazku z uzaviené Smlouvy na plnéni pfedmétu
vefejné zakazky.

Pfi vytétovani Zmén dila a v rdmci platebnich podminek zaplaceni ceny Zmén dila dle tohoto Dodatku bude

postupovéano adekvatné v souladu se sjednanymi platebnimi podminkami dle uzaviené Smlouvy.

Clanek V.

Zavérecna ustanoveni
Ostatni ustanoveni pfislusné Smlouvy zistavaji v platnosti beze zmén.
Tento Dodatek je sepsan ve dvou vyhotovenich, z nichz obdrzi kazdy tc¢astnik Dodatku po jednom vyhotoveni.
V piipadé, ze se nékteré ustanoveni tohoto Dodatku, které je oddélitelné od ostatniho obsahu tohoto Dodatku, stalo
nebo stane neplatnym, netié&innym nebo nevymahatelnym, at jiz z&sti nebo celku, platnost ostatnich ustanoveni
tohoto Dodatku nebude dotéena. Namisto takového neplatného, neucinného & nevymahatelného ustanoveni
budou ostatni ustanoveni tohoto Dodatku vykldddna pfiméfenym zptisobem tak, aby v mezich zakona bylo co
moznd nejvice dosaZeno smyslu tohoto Dodatku podle piivodniho zaméru a viile smluvnich stran.
Fyzické osoby, které tento Dodatek uzaviraji za jednotlivé smluvni strany, timto prohlasuji, Ze jsou plné opravnény
k platnému uzavieni tohoto Dodatku. Na ditkaz tohoto ji opatfuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze jim nejsou zndmy Zadné okolnosti, které by branily uzavieni tohoto
Dodatku, Ze si tento Dodatek pted jeho podpisem piecetly a jeho obsahu porozumély. Déle prohlasuji, Ze
Dodatek byl uzavien po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Ptilohy Dodatku:

Pfiloha €. 1 Zménovy list a polozkové rozpocty zmén dle zménového listu -

Za objednatele: Za zhotovit
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