~Bezpeénostni preliv rybniku Kratky, Lanskroun”

Zménovy list €.: ZL 1 Datum predlozeni: Zari 2022
‘ Datum schvéleni: 2.9,
Objednatel: Cesky rybafsky svaz, z.s., Mistni organizace Lanskroun, Langkroun, IC: 13586297
TDO: HUDECEK s.r.o., Usti nad Orlici, IC 25922319
Zhotovitel: LABSKA, strojni a stavebni spole¢nost s.r.0., Pardubice, IC: 45538093; DIC: CZ45538093
Projektant: Agroprojekce Litomysl s.r.o., Vysoké Myto, hl. projektant Ing. Jaroslav Jakoubek, CKAIT:
0700096
Zménovy list predklada: Zhotovitel
Stavba »Bezpecnostni preliv rybniku Kratky, Lanskroun”

Specifikace zménového listu:
Zmény stavby, které vznikly béhem provadéni dila
Poznamka: Zmény nevyzaduji zménu stavebniho povoleni a nemaji vliv na zakladni parametry stavby. Z hlediska zdkona o

zadavani vefejnych zakazek se jedna o nepodstatnou zménu podle § 222, odst. 5 a odst.6. Souhrn zmén nepfevysuje cenu
plvodni zakdzky o vy3e neZ 50 %, respektive o vice jak 30% podle odst. 9 (cena dila se naopak snizuje)

Soupis a zdiivodnéni zmén:

1) ZL 1-1 Doplnéni stabilizaénich praht (odst. 6)
Po provedeni bocnich opérnych zdi (blok() byly zjistény posuny a nakldpéni téchto Zelezobetonovych
stén, a to po obou strandch vyvaru. Projektant vyhodnotil jako pric¢inu posund vysoké zvodnéni
pfilehlého terénu a vétsi podil jilovitych zemin v misté zaloZeni neZ predpoklddal geologicky prizkum.
K zajisténi stability stén projektant navrhl provést dva Zelezobetonové rozpérné prahy v prostoru

vyvaru.
Viceprdce celkem: 214.078,70 K¢ bez DPH
Meénéprdce celkem: 0,00 K¢ bez DPH
Rozdil — zvyseni ceny: 214.078,70 K¢ bez DPH

2) ZL1-2 Zmény odpadniho koryta (odst. 6)

V projektové dokumentaci bylo navrZeno provést opevnéni koryta potoka za vyvarem mohutnym
kamennym zdhozem, jehoZ provedeni pfedpokiddalo také velky rozsah zemnich praci, zejména pro
vykopy patek zdhozu. V pribéhu vystavby navrhl zhotovitel méné pracny zpisob opevnéni kamennou
rovnaninou. Se zménou vyslovil souhlas autorsky dozor i sprdvce toku Povodi Moravy s.p. Mensi
kubatura kamenné rovnaniny a zejména uspornéjsi zemni prace umoZnily vytvofit finanéni rezervu na
pokryti ¢dsti ndkladu za vétsi bouraci prdce

Viceprdce celkem: 395.618,14 K¢ bez DPH

Ménéprdce celkem: -501.613,01 K¢ bez DPH

Rozdil- sniZeni ceny: - 105.994,87 K¢ bez DPH




N\

3) ZL 1-3 Zména konstrukce ndstupni lavky k tabulovému uzdvéru (odst. 6)
V projektové dokumentaci byl pro podporu ocelové konstrukce ldvky uvaZovdn betonovy zdklad.
ProtoZe umisténi zdkladu vychdzelo do ¢erstvého zemniho ndsypu hrdze, navrhl zhotovitel podepfit
ldvku pomoci ocelové konzoly kotvené do Zelezobetonové bocni stény pielivu. Tim jsou eliminovdny
poruchy z pfipadného dosednuti ndsypu a ndsledného pohybu patky.

Viceprace celkem: 12.333,61 K¢ bez DPH
Ménéprdce celkem: - 9.081,99 K¢ bez DPH
Rozdil - zvyseni ceny: 3.251,62 K¢ bez DPH

4) ZL 1 -4 Zména opevnéni kasny a dodateéné opevnéni ndvodniho lice
V projektové dokumentaci uvaZoval projektant s opevnénim Zelezobetonové konstrukce prelivové kasny
smérem do rybnika kamennym zdhozem. Na ndvrh investora byl vyuZit jilovity materidl, odtéZeny
z hraze pfi stavbé prelivu, k opevnéni a utésnéni télesa kasny. Teprve na tento val, vytvofeny z jilu, bylo
provedeno v urovni hladiny rybnika kamenné opevnéni proti narusovani jilovitého materidlu vodnimi

vinami
Viceprdce celkem: 227.920,81 K¢ bez DPH
Ménéprdce celkem: - 344.380,36 K¢ bez DPH
Rozdil - snizeni ceny: -116.459,55 K¢ bez DPH

5) ZL 1 -5 Zmény ocelovych konstrukci a tabulového uzdvéru (odst. 6)

a) V projektové dokumentaci byl navrZen tabulovy uzdvér o rozmérech 1,5 x 1,1 m, ktery by bylo velmi
téZké ovlddat. Na ndvrh investora a se souhlasem projektanta byl instalovdn tabulovy uzdvér o
rozméru 1,0 x 1,1 m. Ostatni parametry uzdavéru zistaly v souladu s pavodnim projektem.

b) V projektové dokumentaci je navrZena prelivovd hrana kasny z ocelové trubky Zdrové zinkované a
s ndtérem. Zdrové zinkovdni takto rozmérné konstrukce, které musela byt na stavbé mezi jinym
svarovdna, se ukdzalo jako prakticky neproveditelné. Zarové zinkovdni bylo se souhlasem projektanta
zruseno, ocelovd trubka byla ocisténa a opatfena specidlnim ndatérem. Ostatni parametry prelivové
hrany zustaly podle projektu

Viceprdce celkem: 0,00 K¢ bez DPH
Ménéprdce celkem: - 28.164,55 K¢ bez DPH
Rozdil - sniZeni ceny: - 28.164,55 K¢ bez DPH

6) ZL 1 -6 Bouraci prdce stdvajiciho prelivu (odst.6)

V projektové dokumentaci byl vypocitan objem bouracich praci plvodni konstrukce na zékladé méreni
viditelnych ¢dsti pavodniho bezpecnostniho prelivu a kvalifikovanym odhadem projektanta pro édsti
plvodnich konstrukci skrytych pod terénem a pod opevnénim. V pribéhu bouracich praci, zejména
v prostoru puvodniho skluzu, byl zjevny nesoulad mezi pfedpokladem projektanta a zji§ténou
skute¢nosti na stavbé. Zhotovitel proto zadal geodetiim provést zaméreni skutecného tvaru
plvodnich konstrukci a na zdkladé toho proved| vypocet chybéjici kubatury pro bourdni pivodnich
betonovych konstrukci

Viceprdce celkem: 922.475,47 K¢ bez DPH

Meénéprdce celkem: 0,00 K¢ bez DPH

Rozdil - zvyseni ceny: 922.475,47 K¢ bez DPH




7) ZL 1 - 7 Prijezdovd komunikace (odst.6)
V projektové dokumentaci byla navrZena novd provizorni panelovd komunikace pro zajisténi pfijezdu na
stavenisté. Dodatecnymi sondami se prokdzalo, Ze pro pohyb stavebni techniky postaci provést
odkopdvku &dsti zeminy, urovndni terénu do potiebnych skloni a zpevnéni prijezdové komunikace

Stérkodrti
Viceprdce celkem: 100.800,00 K¢ bez DPH
Meénéprdce celkem: - 370.500,00 K¢ bez DPH
Rozdil - sniZeni ceny: - 269.700,00 K¢ bez DPH

8) ZL 1 -8 Nerealizované prdce (odst.6)

V projektové dokumentaci a v rozpoctu jsou uvedeny prdce a doddvky, které nebylo nutné provddét,

protoZe v priibéhu vystavby se ukdzaly jako bezpredmétné. Proto nebudou uctovdny. Jednd se o:

a) Vypracovdni manipulaéniho fddu, protoZe jej investor uhradil ze svych prostfedki pfimo jeho
zpracovateli - projektantovi

b) Zajisténi nezbytnych prizkumd, protoZe zhotovitel takové prikazné a dokladované prizkumy
neprovddeél

¢) Oprava stévajici pfistupové asfaltové komunikace, protoZe na zékladé komisiondini prohlidky
pfijezdovych komunikaci bylo konstatovdno, Ze k jejich vyznamnéjsimu poruseni nedoslo a proto
nejsou opravy pozadovdny

d) Naopak v rozpoétu vedlejSich ndkladd nebyl uveden autorsky dozor, ktery byl na stavbé nezbytny a
byl pravidelné vykondvadn

Viceprdce celkem: 29.700,00 K¢ bez DPH
Meénéprdce celkem: - 658.350,00 K¢ bez DPH
Rozdil - sniZeni ceny: - 628.650,00 K¢ bez DPH

Pozndmka: Zmény ¢ 1 aZ 8 jsou podrobné popsdny a ocenény ve zménovém poloZkovém rozpoctu, ktery je
prilohou Zménového listu ZL-1

Finanéni dopad zmény ZL 1: Viceprdce celkem: 1.902.926,73 K¢ bez DPH
Ménéprdce celkem: -1.912.089,91 K¢ bez DPH
Rozdil - sniZeni ceny: -9.163,18 K¢ bez DPH

to je - 11.087,45 K¢ véetné DPH

Stanovisko TDI: Zménové rozpocty byly zkontrolovdny ve smyslu cenovych podminek smlouvy o dilo

Stanovisko projektanta: (autorsky dozor / GP): Bez pfipominek

Vyjadfeni objednatele: Souhlasim




Prilohy: Zmeénovy polozkovy rozpocet ke zménovému listu €. ZL-1, véetné rekapitulace

Schvalovaci proces:

PODPIS A RAZITKO TDI

PODPIS A RAZITKO PROJEKTANTA

Zmeénu doporucuji schvalit:
@ 562 01 USTI NAD ORLICI
= ULICE HUSOVA 888
osroeﬁ\ tel.: 465/521279 - 81

: —y - ~910
- DIy £Z28922318

Jifi Hudecek

Zménu doporucuji schvalit

Ing. Jaroslav Jakoubek

DATUM: Z.. 9 . 2022

DATUM: 2022

VYJADRENI ZHOTOVITELE: Provedeni zmén nebude mit dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZITKO ZHOTOVITELE
m

PODPIS A RAZITKO OBJEDNATELE

! !i strojni a stavebni spoleénost
Kunéticka 2679, Pardubi
Z45 3 -

tel + fax 466 415 70 ; :

Ing Mlloslav Ellés

Ang. Jaroslav Novak

Zménu schva 'i/nescb@éﬁ rybaFsky svaz, . s.
mistni organizace LANSKROUN
Rybni&ni 14, 563 01 LANSKROUN
ICO 135 86 297
cewrwwoersiamez 4-

DATUM: 2. .9 . 2022

DATUM: 2 9. 2022




