
,,Bezpednostni pieliv rybniku Kr6tkf, LanSkroun"

ZmEnovf list E.: ZL 1 Datum pfedloieni: zirii 2022

Datum schvdlen[: 2.c,
objednatel: eeskri rybdiskri svaz, 2.s., Mistni organizace LanSkroun, LanSkroun, le: 13586297

TDO: HUDEaEK s.r.o., Usti nad orlic(, ( 259223L9
zhotovitel: LABSKA, strojni a stavebni spoleanost s.r.o., Pardubice, le:45538093; Dle: C245538093

Pro.iektant: Agroprojekce Litomyll s.r.o., Vysok6 Mfto, hl. proiektant lng. Jaroslav Jakoubek, CKAIT:

0700096

zmdnoW list piedkliidii: Zhotovitel

Stavba
,,Bezpetnostni pleliv rybnlku Ktdtki, Lanlkroun"

Specifi kace zmEnov6ho listu:

Zm,ny stovby, ktere vznikly b,hem provddini dilo

Pozndmka: Zmdny nevyiaduji zmEnu stavebniho povoleni a nemaji vliv na z6kladni parametry stavby. Z hlediska zekona o

zaddvdni veiejnich zakdzek se jednd o nepodstatnou zm6nu podle S 222, odst. 5 a odst.6. Souhrn zmdn nepievy5uje cenu
p0vodni zak6zky o v'/se nei 50 %, respektive o vice jak 30% podle odst. 9 (cena dila se naopak sniiuje)

Soupis a zdfivodnEni zmEn:

1) ZL7-l Doplnani stobilizdEnich proht (odst.6)
Po provedenl bohich opdrni,ch zdi (blokl) byly zjiitdny posuny o nokldpinitdchto Zelezobetonovi,ch
stdn, o to po obou strondch v,ivoru. Projektont vyhodnotil joko piiiinu posunA vysoki zvodndni
piilehl6ho terdnu o vdtii podil jilovit'ich zeminv mistd zoloieni nei piedpoklddol geologicki prhzkum.

K zoji;tini stobility stin projektont novrhl provdst dva ielezobetonovi rozpdrnd prahy v prostoru
vivoru.

Viceprdce celkem: 274.078,70 Ki bez DPH

Mdndprdce celkem: 0,00 Kt bez DPH

Rozdil- zvfieni ceny: 214.078,70 Ki bez DPH

2) ZL 7 - 2 ZmEny odpodniho koryto (odst. 6)
V projektove dokumentoci bylo novrieno provCst opevnEni koryto potoko zo vi,vorem mohutni,m
komenn,im zdhozem, jehoi provedeni piedpoklddolo taki velk'i rozsoh zemnich proci, zejmdno pro
vi,kopy potek zdhozu. V prhbdhu vi,stovby novrhl zhotovitel mCnC procn,i zpisob opevnCni komennou
rovnoninou. Se zmCnou vyslovilsouhlos outorsk'i dozor i sprdvce toku Povodi Morovy s.p. Men\i
kuboturo kamenn€ rovnoniny o zejmina tspornCjli zemni prdce umoinily vytvoFit finonini rezervu no
pokryti idsti ndklodt zo vitii bouroci prdce

Viceprdce celkem: 395.678,74 Ki bez DPH

MCnCprdce celkem: - 507.673,07 Ke bez DPH

Rozdil- sniieniceny: - 705.994,87 Ki bez DPH



3) ZL 1 - 3 ZmEna konstrukce ndstupni ldvky k tabulovdmu uzdvdru (odst. 6)
V projektovi dokumentoci byl pro podporu ocelov€ konstrukce ldvky uvoiovdn betonovf zdklod.
ProtoZe umistdnizdklodu vychdzelo do ierstvdho zemniho ndsypu hrdze, navrhl zhotovitel podepFit
ldvku pomoci ocelovC konzoly kotveni do ielezobetonovC botni stCny ptelivu. Tim jsou eliminovdny
poruchy z plipodndho dosednuti ndsypu o ndslednCho pohybu potky.

Viceprdce celkem: 12.333,67 Kt bez DPH
Mdniprdce celkem: - 9.081,99 Ki bez DPH
Rozdil - zvi,Seni ceny: 3.251,62 Kt bez DPH

4) ZL 1 - 4 ZnEna opevnEnl kdlny o dodateEnd opevnEni ndvodniho lice
V projekove dokumentoci uvoiovdl projektont s opevnCnim ielezobetonovC konstrukce pFelivovC koiny
smdrem do rybniko kamenni,m zdhozem. No ndvrh investoro byl vyuiit jiloviti moteridl, odtCienf
z hrdze pii stovbi pFelivu, k opevn4ni o utCsnEni tEleso kogny. TepNe na tento vol, vytvoieni,z jilu, bylo
provedeno v trovni hlodiny rybnlko komenne opevnCni proti norulovdnijilovitiho moteridlu vodnimi
vlnomi

Viceprdce celkem: 227.920,81 Ki bez DPH
MCn€prdce celkem: - 344.380,36 Kt bez DPH
Rozdil - sniieni ceny: - 776.459,55 Kt bez DPH

5) ZL 1- 5 ZmEny ocelovich konstrukci a tabulov{ho uzdvEtu (odst. 6)
o) V projekovC dokumentaci byl novrien tobulov,l uzdvCr o rozmdrech 7,5 x 7,7 m, kterf by bylo velmi

tClkC ovlddot. No ndvrh investoro o se souhldsem projektonto bylinstolovdn tobulovi uzdvCr o
rozmEru 7,0 x 1,1 m. Ostotni porometry uzdviru zdstoly v soulodu s pivodnim projekem.

b) V projektovi dokumentoci je navrieno pielivovd hrano kolny z ocelovC trubky idrovE zinkovond o
s ndt,rem. ZdrovC zinkovdnitokto rozmirni konstrukce, kterd muselo birt no stovbi mezijinim
svoiovdno, se ukdzolo joko prokticky neproveditelnC. Zdrovd zinkovdni bylo se souhlosem projektonto
zruleno, ocelovd trubko bylo otiltCnd d opotFeno specidlnim ndtirem. Ostotni porometry ptelivovC
hrony zistoly podle projektu

V[ceprdce celkem: 0,OO KA bez DPH
MdnCprdce celkem: - 28.164,55 Kt bez DPH
Rozdil - sniieniceny: - 28.764,55 Kt bez DPH

6) ZL 7 - 6 Bourdci prdce suivoiiciho pielivu (odst.6)
V projektove dokumentoci bylvypotitdn objem bourocich proci pivodni konstrukce no zdklodC mCleni
viditelnlch idsti pAvodniho bezpeinostniho ptelivu o kvolifikovonfm odhodem projektonto pro Cdsti
ptuodnich konstrukci skrytich pod terCnem o pod opevnlnim. V prAbChu bourocich proci, zejmino
v prostoru p|vodniho skluzu, byl zjevnf nesoulod mezi piedpokladem projektonta o zjitt,nou
skuteinosti no stovbd. zhotovitel proto zodol g;odetim provCst zamdieni skutetneho tvdru
pivodnich konstrukci o no zdklodC toho provedl vtpotet chyb'jicl kubotury pro bourdni plvodnich
betonov,ich konstrukci

Viceqdce celkem: 922.475,47 Kt bez DPH
MCnCprdce celkem: 0,00 Kt bez DPH
Rozdil - zviieni ceny: 922.475,47 Kt bez DPH



7) zL7-7 PFijezdoui komunikoce (odst.6)

V projektovC dokumentoci bylo novriena novd provizorni ponelovd komunikoce pro zojiitani piijezdu na

stoveniiti. Dodotetnimi sondomi se prokdzolo, ie pro pohyb stovebni techniky postoii prov€st

odkopdvku idsti zeminy, urovndniterdnu do potFebn|,ch skloni o zpevnEni piijezdov{ komunikoce

Itdrkodrti

8) ZL7-8 Nereallzovand pmce (odst.6)

v projektovi dokumentoci o v rozpottu jsou uvedeny prdce o doddvky, ktere nebylo nutnC provdd{t,
protoie v prAbChu vistovby se ukdzoly joko bezpfedmCtn|. Proto nebudou ittovdny. Jednd se o:

o) Vyprocovdni monipulotniho fddu, protoie jej investor uhrodil ze sv'ich prostiedkit ptimo ieho
zprocovoteli - proje kontovi

b) Zoji*tini nezbytnich prizkumit, protoie zhotovitel tokovC prhkozn( o doklodovonC prizkumy
neprovddCl

c) Oprovo stdvojici piistupovd osfoltovi komunikoce, protore no zdklodC komisiondlni prohlidky
pfijezdovi,ch komunikaci bylo konstdtovdno, ,e k jejich vi,znomnEj'imu poruieninedoilo o proto

n e j sou op rovy polo d ovd ny
d) Ndopok v rozpoitu vedlejiich ndklodi nebyl uveden outorski dozor, kteri byl no stovbd nezbytni o

byl pravideln{ vykondvdn

Viceprdce celkem:
M€ndprdce celkem:
Rozdil - sniieni ceny:

Viceprdce celkem:
Mdndprdce celkem:
Rozdfl - sniieni ceny:

700.800,00 Ki bez DPH

- 370.500,00 Ki bez DPH
- 269.700,00 Ki bez DPH

29.700,00 Ki bez DPH
- 658.350,00 Ki bez DPH
- 628.650,00 Ki bez DPH

vicepfice celkem:
MdnEprdce celkem:
Rozdil - sniieni ceny:

to je

Pozndmko: Zminy i. 1 oi 8 jsou podrobnd popsdny o oceniny ve zminov€m poloikov€m rozpoitu, kteri'ie
piilohou Zmdnovdho listu ZL-1

FinanEni dopad zmEny ZL 1: 1.902.926,73 Ki bez DPH

- 7.912.089,97 KE bez DPH
- 9.763,78 Ki bez DPH

- 17.087,45 Ki vietnE DPH

Stanovisko TDI: Zm6nov6 rozpoity byly zkontrolovdny ve smyslu cenorn/ch podminek smlouvy o dilo

Stanovisko projektanta: (autorskri dozor / GP): Bez pfipominek

Vyjiidfeni objednatele: Souhlasim



Piilohy: I zmEnovri poloikovri rozpoiet ke zm6nov6mu listu i. ZL-1, vaetnE rekapitulace

562 0r usrl NAD oRucl
ULICE HUSOr'A 888

tel.t 465/521279 '8i

DATUM:2'? 2O2Z DATUM: 2022

VYJADiEN iZHOTOVITELE: Provedeni zmdn nebude mit dopad do celkov6ho HMG stavby

lel.+ fax 466 415

ZmEnu schva9ji/n"ttB8Atii' rylarskf svaz, z. s.
mlstnl orsani!ace LANSKROUN
Rybnianr 14. 5?3 0l L-{NSKROUN

lco: 135 86 297

DATUM: L,1 , 2022 DATUM: 2'n ' 2022

:z:J9::-i',,

Jiii Hudetek


