KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u VSestar
Objekt:

08 - Elektroinstalace

Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokonéeni
Urovef 3:
08.2.3 - Psi hotel
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: 49283863
Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. DIC CZ49283863
Projektant: IC:
DIC
Zpracovatel: IC:
Dic:
Poznamka:
Cena bez DPH -57 295,60
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni -57 295,60 21,00% -12 032,08
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -69 327,68
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar

Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokongeni
Urover 3:
08.2.3 - Psi hotel
Misto:
Zadavatel:
Uchaze¢: Stavebnfi spole¢nost Chrudim s.r.o.
Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
D1 - SIL+SLB

Datum: 08.01.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-57 295,60
-57 295,60
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u Véestar
Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokongeni
Uroven 3:
08.2.3 - Psi hotel
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
B’yp Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustaﬂ
Naklady soupisu celkem -57 295,60
o D1 SIL+SLB -67 295,60
0 [ K [Pol6o |zasuvka 230V ABB Tango [ ks | 13,000] 0,00] 0,00]
0 | K [Polst |zasuvka 230V ABB Tango 1P44 ks 2,000| 0,00] 0,00]
0 | K |Pol6g zasuvka 230V ABB Tango s piepétovkou Lks 3,000 0,00 0,00 T
0 | K |Pol70 vypinac .6 + 6 ABB Tango ks 2,000 0,00 0,00
0| K |pai71 %apojem’ klimatizace, hydromodul, TC, cirkula&ni ks 4,000 0,00 0,00
L] Cerpadlo
0 | K |Pol65 klavesnice EZS ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol66 PIR &idlo EZS ks 3,000 -800,00 -2 400,00
0 | K |Pol67 detektor koure ks 2,000 -1 500,00 -3 000,00
0 | K |Pol72 rozvadéé RPH ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol73 rozvadéé RT1 ks 1,000 0,00 0,00
0| K |Pol74 MET2, véetné zapojeni ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol75 ]vypinaé €.6 ABB Tango IP44 ks 2,000 0,00 0,00
0 | K |Pol76 [ vypinac &.1 ABB Tango ks 3,000 0,00 0,00
0 | K |Pol77 }vypinac“: €.5 ABB Tango ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol78 h/ypina(: ¢.5 ABB Tango P44 ks 5,000 0,00 0,00
0| K |Pol79 Dobéhovy &len DT3 ks 2,000 -307,80 -615,60
m K [Pol80 Ventildtor WC zapojeni ks 2,000 -390,00 -780,00
0| K |Polg1 Datova zasuvka, 1port ks 3,000 0,00 0,00
0 | K |Pol82 ¢idlo PIR stropni ks 1,000 -500,00 -500,00
0 | K |Poi3 RACK ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol55 JPatch panel 24 portt, véetné ukonéeni kabelil ks 1,000 0,00]7 0,00
0 | K [Polg4 |Revize ks 1,000 0,00] 0,00
0 | K [Polg5 [iP kamera ks 10,000 -5 000,00 -50 000,00
0 | K [Polge |40 003 ks 13,000 0,00] 0,00
p Poznémka k polozce:
Acciao Eco
| 0 ] K [pols7 |LP236ED [ ks | 4,000] 0,00] 0,00]
P Poznamka k polozce:
LENS Panel
0 | K [Polgs |20 100 | ks | 4,000] 0,00] 0,00] ]
P Poznémka k polozce:
box pro panel
[ 0 [ K [polag |A44-10190CM [ ks | 5,000] 0,00] 000 ]

P

Poznadmka k polozce:
Lunako
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u Viestar
Objekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokon&eni
Urove 3:
08.2.4 - Kancelare

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazed: IC: 49283863
Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: ic:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -24 126,50
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni -24 126,50 21,00% -5 066,57
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -29 193,07
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Gpravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar

Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokongeni
Urover 3:
08.2.4 - Kancelare
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Stavebni spolec¢nost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -24 126,50
D1-SIL + SLB -24 126,50
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uZivani stavby - Bfiza u VSestar
Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokondeni
Uroven 3:
08.2.4 - Kancelare

Misto: Datum: 08.01.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

Naklady soupisu celkem -24 126,50
o D1 SIL +SLB -24 126,50
0 | K [Poig2 gidlo PIR stropni ks | 5,000 -1000,00 -5 000,00
0 | K |Pol76 |vypinaé &.1 ABB Tango Eks | . 10,000] 0,00 0,00
0 | K [Pol77 vypinaé 6.5 ABB Tango ks [ 3,000 0,00 0,00]
0 | K [Pol7g Dobéhovy &len DT3 ks 4,000 -325,00 -1.300,00
0 | K |Pol80 Ventilator WC zapojeni ks 4,000 -443,00 -1772,00
0| K |poi71 %apojeni klimatizace, hydromodul, T€, cirkulaéni ks 4,000 0,00 0,00
| Cerpadlo
0 | K |Poig0 zapojeni sporak ks 1,000 -450,00 -450,00
0] K] Pol60 1zésuvka 230V ABB Tango ks 44,000 0,00 0,00]
0 | K |Pol9 zasuvka 230V ABB Tango s prepétovkou | ks 7,000 943,50 -6 604,50
0 | K |Pol66 |PIR idio EZS | ks | 6,000 -1 000,00 -6 000,00
0 | K [Pols7 detektor koure | ks | 2,000] -1 500,00 -3 000,00] H
0 | K |Pol81 Datova zasuvka, 1port | ks 12,000] 0,00 0,00]
0 | K [Polg1 Podlahova krabice | ks 1,000 0,00 0,00]
0 | K [Poi92 40 004 ks 5,000 0,00

Pozndmka k polozce:

o

Acciao Eco

0 [ K [Pols7 LP236ED ks | 8,000] 0,00 0,00

P Poznamka k polozce:
LENS Panel

0 [ K[Polss |20 100 ks | 8,000] 0,00] 0,00] ]

Poznamka k polozce:

P box pro panel
[ 0] K [Polgg A44-10190CM ks [ 14,000 0,00 0,00
p Pozndmka k polozce:

Lunako
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Objekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokonceni
Uroveni 3:
08.2.6 - Depozit aut

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: 49283863
Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: 1C:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -138 050,00
Zéaklad dané Sazba dané Vy$e dané
DPH zakladni -138 050,00 21,00% -28 990,50
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -167 040,50
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitke Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRAC]

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bifza u V3estar

Obijekt:

08 - Elektroinstalace
Soupis:

08.2 - Elekiroinstalace dokongeni
Uroven 3:

08.2.6 - Depozit aut

Misto:

Zadavatel:

Uchazed: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
D1-SIL+SLB

Datum: 08.01.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-138 050,00
-138 050,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u Viestar
Obijekt:

08 - Elektroinstalace

Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokongeni
Urovefi 3:
08.2.6 - Depozit aut
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Néklady soupisu celkem -138 050,00
p D1 SIL + SLB -138 050,00
0 | K |Pol62 zdsuvka 400V ks ‘ 3,000 0,00 0,00
0 | K |Pols0 |zasuvka 230V ABB Tango ks [ 16,000 0,00] 000
0 | K |Pol69 zasuvka 230V ABB Tango s prepétovkou ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Polg1 Datova zasuvka, 1port ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol98 vypina¢ ¢.1 + 0 ABB Tango ‘ ks 6,000 0,00 0,00
0| K |Pol99 vypina¢ ¢.6 ABB Tango L ks 1,000 0,00 0,00
0 | K |Pol66 PIR ¢idlo EZS ks 3,000 -1 000,00 -3 000,00
0| K |Pol67 detektor koufe ks 5,000 -1 500,00 -7 500,00
0 | K |Pol100 PIR ¢idlo EZS, 360° ks 4,000’ -2 OO0,00’ -8 000,00
0 | K |Por101 Rozvadé¢ RD | ks | 1,000] 0,00] 0,00
0 | K |Pol102 Revize | ks | 1,000] 0,00] 0,00
0 | K |Pol103 Infinita LED | ks | 4,000] -1 500,00 -6 000,00
p Poznémka k poloZce:
19451
0 [ K [Polt04 [A236E | ks | 33000 -3000,00 -99 000,00] ]
P Poznamka k polozce:
Acciao Eco
0 [ K [Pol105 [20 122 | ks [ 33,000] -350,00 -11550,00] ]

Poznamka k polozce:

Poznamka k polozce:
Lunako

° natéceci konzola Acc
[ 0] K [Poigg A44-10190CM
P

Strana3z 3

2,000 -1 500,00 -3 000,00






KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elekiroinstalace dokonéeni
Uroven 3:
08.2.7 - Venkovni elektroinstalace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: ic:
DIC:
Uchazeé: IC: 49283863
Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o0. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -61 500,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni -61 500,00 21,00% -12 915,00
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK ~74 415,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar

Obijekt:
08 - Elektroinstalace
Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokongent
Urover 3:
08.2.7 - Venkovni elektroinstalace
Misto:

Zadavatel:

Uchazec: Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o.

Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1-SIL+ SLB

Datum: 08.01.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-61 500,00
-61 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uZivani stavby - Bfiza u V3estar
Obijekt:

08 - Elektroinstalace

Soupis:
08.2 - Elektroinstalace dokondeni
Urover 3:
08.2.7 - Venkovni elektroinstalace
Misto: Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustav;l
Néklady soupisu celkem -61 500,00
p D1 SIL + SLB -61 500,00
0 | K |Pol106 venkovni siréna EZS ks 1,000] -2 000,00 -2 000,00
0 | K |Pol107 ¢idlo PIR osvétieni IP44 ks 6,000! -750,00 -4 500,00
0 | K |Pol108 venkovni IP kamera ks 11,000’ -5 000,00 -65 000,00
0 | K |Pol109 MODUS OS100PC4S4ND ks 15,000’ 0,00 0,00
P Poznamka k polozce:

LED svétlomet
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ROZPOCET

Stavba : Vitesse - kancelare - odpodet JKSO :

Objekt : Gstiedni vytapéni ECO:

Objednavatel : Vitesse s.r.o. Zpracoval : Ing. Cerveny
Zhotovitel : DPS Datum : 4.7.2022

o MnozZstvi ~ Cena : Cena celkem
celkem jednotkova
5 6 T‘ 7 ’ 5

Prace a dodavky PSV

713 lzolace tepelné
1] MAT [631511690 [trubice izolatni ISOVER IS-H/A 35/30mm v ] 32,000/ 150,00 4800,00
2[ 713 ‘713462134 Izolace tepelné potrubi skruzemi z PE lepené DN 32 mm l m [ 32,000[ 85,00[ 2720,00
3| 713 [998713101 |Presun hmot pro zolace tepelné v objektu vysky do 6 m |t ] 0,021 800,00/ 16,90
713 lzolace tepelné 7 536,90

733 UstFedni topent, rozvodné potrubi

4] 731 [733223204 |Potrubi madena tvrde spojené tvrdym pajenim pramér 35 [ m 32,000] 850,00| 27 200,00
' 731 |733322201 |Potrubi plastové AL/PEX spojené kovovou objimkou pramér 16 I m 414,000’ 80,00' 33 120,00
6| 731 733322207 |deska systémova NP | m2 55,000] 350,00 19 250,00
7| 731 [733322301 [trubka ochranna 16 | m ] 10,000 25,00 250,00
8 731 733322302 [spojka 16/16 | ks | 12,000 99,00 1188,00
9| 731 [733322303 |okrajova dilatacni paska | m ] 45,000 30,00/ 1.350,00
10] 731 [733324101 |plastifiator | kg | 10,000/ 90,00 900,00
11] 731733324102 | pfipojovaci Sroubent 1672 | ks | 8,000/ 93,00/ 744,00
12| 731 733324107 [sestava rozdSlovat a sbérad 4-costny ve. SinG 3 | m ] 1,000] 9 500,00/ 9500,00
13] 731 [733391101 |Tlakova zkouska potrubi plastové do promeru 32 | m | 414,000/ 15,00] 6 210,00
14] 731 [998733101 |Piesun hmot pro rozvody potrubi vyska objektu do 6 m |t ] 1,011] 600,00| 606,78
733 Ustfedni topeni, rozvodné potrubi 100 318,78
PSV Celkem 107 855,68
Celkem 107 855,68

Zpracovano systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana 1z 1







ROZPOCET
Stavba : Vitesse - kancelare - pripocet
Objekt : tstiedni vytapéni

Objednavatel : Vitesse s.r.o.

Zhotovitel : DPS

JKSO :
ECO:

Zpracoval : Ing. Cerveny
Datum : 4.7.2022

Zpracovano systémem KROS, tel. 02/717 512 84 Strana1z1

P.C. | KCN |Kéd polozky Popis MJ MCZ?ki: r:;”' e d(r?ceJtr;(?)vé Cena celkem
1 2 & 4 5 6 v 8
Prace a dodavky PSV
733 UstFedni topeni, rozvodné potrubi
1) 731 733223202 |Potrubi médéné tvrdé spojené tvrdym pajenim priimér 15 m 21,000 472,00 9912,00
2| 731 (733223203 |Potrubi m&déné tvrdé spojené tvrdym pajenim pramér 18 m 14,000 530,00 7 420,00
3| 731 733223204 |Potrubi m&déné tvrdé spojené tvrdym pajenim primér 22 m 42,000 611,00 25 662,00
4| 731 |733291101 |Tlakova zkouska potrubi médéné do prdméru 40 m 70,000 19,30 1351,00
5| 731 733324102 |ptipojovaci $roubeni Vekolux ks 6,000 1 020,00 6 120,00
6| 731 (998733101 |Piesun hmot pro rozvody potrubi vyska objektu do 6 m t 0,067 1 490,00 99,43
733 Ustredni topeni, rozvodné potrubi 50 564,43
734 Ustfedni topeni, armatury
7| 731 |734221672 |Hlavice oviadani termostatickych ventill - termostaticka [ kus } 6,000 520,00 3 120,00
8| 731998734101 |Presun hmot armatur vyska objektu do 6 m |t ] 0,002 1070,00 1,67
734 UstFedni topeni, armatury 3121,67
735 Ustedni topeni, vytapéci télesa
9| 731 735152578 |Otopné téleso Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 v/$ 600/1100 mm kus 6,000 8 810,00 52 860,00
10| 731 |735159210 |Montaz otopnych panelovych t8les dvouradych mimo VSZ do 1140 kus 6,000 416,00 2 496,00
11] 731 [998735101 |Pfesun hmot otopna télesa vyska objektu do 6 m t 0,234 1270,00 297,18
735 Ustedni topeni, vytapéci télesa 55 663,18
PSV Celkem 109 339,28
Celkem 109 339,28






REKAPITULACE STAVBY

Kaod: 17052020Rev
Stavba: Stavebni Gpravy a zména uzivani stavby - Bfiza u VSestar
KSO: CC-Cz:
Misto: parc. &. st. 70/1 k.0. Bfiza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: 49283863
Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -129 033,61
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% -129 033,61 -27 097,06
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \Y CzZK -156 130,67
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRAGI

Kaéd: 17052020Rev
Stavba: Stavebni Gpravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Misto: parc. &, st. 70/1 k.. B¥iza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
F Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] —J
Naklady z rozpoé&ta -129 033,61 -156 130,67
01 Za?eplem obvodového plasté hospodarského -78 384,00 -94 844,64
obiektu
02 Vyména stiesni krytiny 0,00 0,00
03 Vhitini dpravy a (isporna opatieni 0,00 0,00
03.1 Stavebni apravy 1 NP 0,00 0,00
0305 Prace pro Gisporna opatieni - Sekce kancelare 0,00 0,00
0307 Prace pro Gisporna opatieni - Sekce psi hotel 0,00 0,00
05 Zatepleni a rekonstrukce obytné &asti -29 637,68 -35 861,59
01 Zatepleni obvodového plasté + vyplné otvorti -29 637,68 -35 861,59
02 Zatepleni stfechy 0,00 0,00
03 Zatepleni podlahy 0,00 0,00
05.1 Pfistavba -21 011,93 -25 424,44
01 Zatepleni obvodového plasts + vyplné otvora -21 011,93 -25 424,44
02 Zatepleni stfechy 0,00 0,00
03 Zatepleni podlahy 0,00 0,00
06 uTt 0,00 0,00
06.1.1 obytna &ast - rekonstrukce 0,00 0,00
06.1.2 obytna ¢ast - pristavba 0,00 0,00
06.2 Kancelare 0,00 0,00
06.3 Psi hotel 0,00 0,00
07 VZT 0,00 0,00
07.1 Kancelare 0,00 0,00
07.2 Psi hotel 0,00 0,00
07.3.1 obytna ¢ast - pfistavba 0,00 0,00
07.3.2 obytna &ast - rekonstrukce 0,00 0,00
08 Elektroinstalace 0,00 0,00
08.2 Elektroinstalace dokonéeni 0,00 0,00
08.2.3 Psi hotel 0,00 0,00
08.24 Kancelare 0,00 0,00
08.2.6 Depozit aut 0,00 0,00
08.2.7 Venkovni elekiroinstalace 0,00 0,00
08.2.8 Elektroinstalace - VRN 0,00 0,00
VRN Vedlejsi rozpo&tové naklady 0,00 0,00
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uZivani stavby - Bfiza u V3estar
Obijekt:

01 - Zatepleni obvodového plasté hyspodarského objektu

KSO: CC-Cz:
Misto: parc. &. st. 70/1 k.0. Bfiza u Vestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazed: iC: 49283863
Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -78 384,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni -78 384,00 21,00% -16 460,64
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -94 844,64
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uZivani stavby - Bfiza u V8estar

ol 01 - Zatepleni obvodového plasts hyspodaiského objektu
Misto: parc. €. st. 70/1 k.0. Bfiza u V8estar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazeg: Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -78 384,00
HSV - Prace a dodavky HSV -78 384,00
1 - Zemni prace 0,00
6- Upravy povreh(, podiahy a osazovani vyplini -78 384,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PS8V - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vods, vihkosti a plyntim 0,00
764 - Konstrukce klempiiské 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u VSestar
Obijekt:
01 - Zatepleni obvodového plasté hyspodarského objektu
Misto: parc. €. st. 70/1 k.0. Bfiza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spolec¢nost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -78 384,00
p HSV Prace a dodavky HSV -78 384,00
D 1 Zemni prace 0,00
’ 1 ‘ K ’113107011 Odstranéni podkladu z kameniva tézeného tl 100 mm 2 96,000 0.00/CS URS 2020 01
pfi prekopech ru¢né
w " odstranéni betonovych desek na pohledu JV a SZ
w 80*0,6*2 96,000
w Soucet 96,000
2 | K 1113107037 Odstrzj_nevm podkladu'z l?etonu vyztuzeného sitémi tl 300 m2 96,000 0.00/CS URS 2020 01
mm pfi pfekopech ruéné
w " odstranéni betonovych desek na pohledu JV a SZ
wW 80*0,6*2 96,000
wW Soudet 96,000
‘ 3 ‘ K ‘1322121 11 LT Lo IO TR e Rl UL S S 55,200 0,00/CS URS 2020 01
tézitelnosti |, skupiny 3 ruéné
w " pro zataZeni izolantu pod terén
w (802+12*2)*0,5%0,6 55,200
w Soucet 55,200
’ 4 l K ‘162351 103 Lk il R O e el i m3 110,400\ ‘ o,oolcs URS 2020 01
horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 2z 3
W 55,2 ?v 'odyoz na uréenou deponii na pozemku investora pro 110,400
pozdéj$i zasyp
[ 5] K [171251201 [Ulozeni sypaniny na pozemku investora [ m3 [ 55200] | 0,00]CS URS 2020 01
P Poznamka k poloZce:
pro pozdéjsa vyuZiti na stavbé
‘ R } K ‘1741 11102 rZuaésra/g v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnenlm‘ m3 l 55,200‘ ‘ 0,00}CS URS 2020 01
D 6 Upravy povrch(, podlahy a osazovéni vypini -78 384,00
’ . } K ’619996145 ;)::tzlxr;;”konstrukm nebo samostatnych prvk( obalenim ‘ - 376,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2020 01
w (82*2+12*2)*2 " pod leSenim 376,000
A% Soucet 376,000
8 | K 622131101 ﬁ;r::ntovy postiik vnéjsich stén nanaseny celoplosné m2 988,601 0,00|CS URS 2020 01
o | K 622131121 Ejeér;eétracm disperzni natér vnéjsich stén nanaseny m2 988,601 0.00/GS URS 2020 01
wW " vy8ka po stfechu 4,6 + 0,5 sokl + 0,6pod zem sokl, 8tit 4,52
w (80+11,7)*2*4,6 843,640
wW 11,7*4,52/2*2 52,884
wW -1,1*2,16 -2,376
wW -1,17*0,75*19 -16,673
w -1,17*1,35*22 -34,749
w -1,17*0,75*26" 2 NP -22,815
w -2,92,5 -7,250
w -3,4%2,5 -8,500
% -0,9*2,0 -1,800
w -3,1"2,6*2 -15,500
w “sokl
wW (80+11,7)*(0,5+0,6)*2 201,740
w Soucet 988,601
Vyrovnani podkladu vnéjsich stén maltou cementovou tl g
10| K |622135002 46 10 mm m2 395,440 0,00|{CS URS 2020 01
w 988,601*0,4 395,440
[11] K [622135011 [Vyrovnani podkladu vnéjsich sten tmelemtido2mm | m2 | 296,580 | 0,00[CS URS 2020 01
988,601*0,3 " vyrovnani podkladu pod KZS pro rovinatost
b fasady - predpoklad 30% plochy 296,580
Montaz kontaktniho zatepleni vnéj$ich stén lepenim a .
12| K |622211041 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 200| m2 201,740 0,00|CS URS 2020 01
mm
w "sokl
w (80+11,7)0,5+0,6)*2 201,740
Soucet 201,740
13| M | 28376449 deska z polystyrénu XPS, hrana rovna a strukturovany |, ‘ 221,014 ‘ 0,00|CS URS 2020 01
povrch 300kPa tl 200mm
w 201,74*1.1 221,914
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsich stén lepenim a )
14| K 622211051 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 240| m2 817,573 0,00(CS URS 2020 01
mm
wW " vy$ka po stfechu 4,6 + 0,5 sokl + 0,6pod zem sokl, §tit 4,52
w (80+11,7)*2*4,6 843,640
w 11,7*4,52/2*2 52,884
wv -1,1*2,16 -2,376
w -1,17*0,75*19 -16,873
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j21e] Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova sousta\ﬂ
wW -1,17*1,35*17 -26,852
w -2,9*2,5 ~7,250
wW -3,4*25 -8,500
v -0,9*2,0 -1,800
w -3,1*2,5*2 -15,500
W Souget ) 817,573
[ 15] M | 28376050 |deska EPS grafitova faséani t 220mm | m2 | 899,330] [ 0,00][CS URS 2020 01
W 817,573*1,1 'A 899,330
Montéz kontakiniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi
16| K (622212051 nebo parapetu hl. $palety do 400 mm lepenim desek z m 256,900 0,00/CS URS 2020 01
polystyrenu l do 40 mm
w (1.1+2,5%2) 6,100
w (1.2+0,75*2)*(19+26) 121,500
w (1,2+1,35*2)22 85,800
w 1,142,5*2 6,100
w 2,9+2,5*2 7,900
w 3,4+2,5*2 8,400
w 0,9+2,0°2 4,900
w (3,1+2,5*2)*2 16,200
wW Souget 256,900
[ 17] M [28375931 |deska EPS 70 fasédni 4=0,039 ti 30mm | m2 [ 113,036] } 0,00|CS URS 2020 01
w 256,9*0,4*1,1 113,036
MontaZz kontaktniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi
18| K 1622212051 nebo parapetu hl. $palety do 400 mm lepenim desek z m 80,400 0,00|CS URS 2020 01
polystyrenu tl do 40 mm
W 1,24(22+26+19) 80,400
Soudet 80,400
19 ‘ M '28376438 deska z polystyrénu XPS, hrana rovna a strukiurovany ‘ . ‘ 35,376’ ’ 0,00 [CS URS 2020 01 :’
povrch 250kPa tl 30mm
W 80,4*0,4*1,1 35,376
@ . ‘622252001 Montaz profild kontaktniho zateplent pFipevnénych . m [ 183,400’ ‘ 0,00’CS URS 2020 01 j
mechanicky
W 80*2+11,7*2 183,400
profil zaklddaci sada upevriovaciho a nasouvaciho p
21| M ‘28342273 profilu pro ETICS pro izolant ! 180-220mm . m } 201, 740‘ { 0,00 ’CS URS 2020 01J
w 183,4*1,1 201,740
[ 22] K [622252002 [Montaz profild kontaktniho zatepleni lepenych | m [ #82000] r 0,00/CS URS 2020 01
w 5,1%4+0,9*4 24,000
w 256,9+80,4 337,300
w 256,9" apu listy 256,900
w 80,4" lista parapet 80,400
w 183,4" soki 183,400
w Soucet 882,000
B q M ' 50051476 profi( okenni zacistovaci se skloviaknitou armovaci ’ m ‘ 282, 590. ’ 0,00 . CS URS 2020 01
tkaninou 9mm/2,4m
w 256,9*1,1 " kolem oken a dvefi 282,590
wW Soucet 282,590
|£4 ‘ M q59051512 profil zacistovaci s okapnici PVC s vyztuZnou tkaninou m ’ 88,440‘ l 0,00 ‘ CS URS 2020 01 j
pro parapet ETICS
W 80,4*1,1" li§ta parapet 88,440
| 25] M [50051486 |lista rohova PVC 10/15cm s tkaninou | m [ 599170] | 0,00[CSURS 202001 |
w 5,1*4+0,9*4 24,000
w Mezisou¢et 24,000
w 256,9+80,4 337,300
w 183,4" sokl 183,400
w Mezisouget 520,700
w Soucet 544,700
v 544,7*1 1 599,170
. ‘ K |622335102 Oprava cementové hladké omitky vn&j&ich stén v ‘ - 988,601 ‘ 0,00’CS URS 2020 01 T
rozsahu do 30%
7 ‘ K |622511111 Tgnkqustvé akrylétox?’mozavikové stfedn&zrnna omitka ‘ m2 201,740 ’ 0,00‘CS URS 2020 01 '
v&etné penetrace vnéjsich stén
w (80+11,7)*(0,5+0,6)*2 201,740
E' K }622531031 Tenkovrstva fi'lvilfonovve’\ zmita omitka tl. 3,0 mm véetng ' m2 ~ 920333' ‘ 0,00'CS URS 2020 01
penetrace vnéjsich stén
w 817,573 817,573
w 256,9*0,4 102,760
\4% Soucet 920,333
ljg ‘ K ’629991011 Zalfr)'fti vypini otvort a svislych ploch éiii piilepenou ( m2 . 109,663’ ‘ 0,00'CS URS 2020 01j
lepici paskou
w -1,1*2,16 -2,376
w -1,17*0,75*19 -16,673
w -1,17*1,35*22 -34,749
w -1,17*0,75*26" 2 NP -22,815
w -2,9*25 ~7.250
2 -3,4*2,5 -8,500
w -0,9*2,0 -1,800
wW -3,1*2,5*2 -15,500
wW Soucet -109,663
\%4% 109,663 109,663
w Soucet 109,663
130] K [629995101 | Ogisténi vngjsich ploch tlakovou vodou | m2 | 988601 1 0,00/CS URS 2020 01
li K |637111112 Okapovy chodnik ze Stérkopisku tl 150 mm s udusanim ‘ m2 ‘ 110,400 -1 70,00’ -18 768,00|CS URS 2020 01
wW 80%0,6*2+12*0,6*2 110,400
4 Soucet 110,400
Okapovy chodnik z betonovych dlazdic tl 40 mm .
[;—Zj K '63721 1121 Kladenych do pisku ' m2 i 110,400’ -540,00‘ -59 616,00'CS URS 2020 01]
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
MontaZ leSeni fadového trubkového lehkeého s :
‘i‘ B e podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do 0,9 m v do 25 m j s L 050’000‘ ‘ O'OO‘CS e j
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ifC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW (82*2+13*2)*5,1 969,000
w 12*5/2*2 60,000
w Soutet 1 029,000
wW 1050 1 050,000
w Soucet 1.050,000
Pfiplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkému s .
‘34 } K l941 111212 podlahami $ 0,9 m v 25 m za prvni a ZKD den pousiti ' i ( ’ 0,00/CS URS 2020 01
4\ 1050*120 126 000,000
Demontaz leseni fadového trubkového lehkého s .
S S podlahami zatizeni do 200 kg/m2 § do 0,9 m v do 25 m - Dl 0.00/CS URS 2020 01
36| K (944511111 Montaz ochranné sité z textilie z umélych vlaken m2 1050,000 0,00|CS URS 2020 01
37| K (944511211 Priplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den pouziti m2 | HEHEHHER 0,00/CS URS 2020 01
38| K |944511811 DemontaZ ochranné sité z textilie z umélych viaken m2 1 050,000 0,00/CS URS 2020 01
39| K 952901111 Vymstﬁm budov bytové a obganske vystavby pfi vysce m2 376,000 0.00/CS URS 2020 01
podlazi do 4 m
wW (82*2+12*2)*2 " pod leSenim 376,000
A Soucet 376,000
40| K 1978038191 Otluceni (osekani) cementovych omitek vnéjsich ploch v m2 988,601 0.00/CS URS 2020 01
rozsahu do 100 %
41| K |985131311 Rutni doCiSténi ploch stén, rubu kleneb a podiah m2 | 201,740 0,00/CS URS 2020 01
ocelovych kartadi
w "sokl
w (80+11,7)%0,5+0,6)*2 201,740
w Soucet 201,740
D 997 Presun suté 0,00
22| K |997013152 Vnitrostavenistni doprava S'Ut[ a vybouranych hmot pro ¢ 127,942 0,00/CS URS 2020 01
budovy v do 9 m s omezenim mechanizace
43| K |997013501 Odvoz st a vybouranych hmot na skiadku nebo t 127,942 0,00|CS URS 2020 01
meziskladku do 1 km se sloZenim
44| K 1997013509 Priplatek k o'dvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 2 430,898 0.00/CS URS 2020 01
ZKD 1 km pies 1 km
wW 127,942*19 'Pfepotteng koeficientem mnozstvi 2 430,898
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho ‘ ’ ' .
{45 ‘ K ‘997013631 odpadu smésného kod odpadu 17 09 04 t 127,942 0,00|CS URS 2020 01
D 998 Presun hmot 0,00
46 | K [998011002 |Presun hmot pro budovy zd&ne v do 12 m [t T 113779 0,00/CS URS 202001 |
b PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00
47| K |711161115 Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii vodorovna, I m2 ‘ 146,720‘ 0,00(CS URS 2020 01
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
w (80+11,7)*0,8*2 146,720
48| K ‘711161384 Izolavce,protllzfmnl vlhkosti nopovou flii ukon&eni } m { 201’740' 0,00’CS URS 2020 01 ‘
provétravaci litou
wW (80+11,7)"1,1°2 201,740
Izolace proti vodé za studena svisla tésnici hmotou
49| K |711413121 dvouslozkovou na bazi polymery modifikované Zivigné m2 146,720 0,00|CS URS 2020 01
emulze
A% (80+11,7)*0,8*2 146,720
50l K ‘998711102 Preseun hmot tonazni pro izolace proti vodg, vihkosti a ‘ ) [ 1,024‘ 0,00'CS URS 2020 01 T
plyndm v objektech vysky do 12 m
D 764 Konstrukce klempifské 0,00
51| K |764216644 Oplechovanl.rovnych parapetti celoplo$né lepené z Pz s m ' 80,400‘ 0,00‘CS URS 2020 01 l
povrchovou Upravou r§ 330 mm
w 1,2%(19+22+26) 80,400
W Soudet 80,400
52| K i764216665 Priplatek 2a zvySenou pracnost oplechovani rohu } kus ' 134,000} 0,00|CS URS 2020 01 '
rovnych parapett z PZ s povrch Upravou r§ do 400 mm
w 2*(19+22+26) 134,000
W Soutet 134,000
' 53l K .998764102 PFesun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v ‘ ) ‘ 0,288‘ 0,00'CS URS 2020 01 T

objektech vdo 12 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uZivani stavby - Bfiza u VSestar
Objekt:

05 - Zatepleni a rekonstrukce obytné ¢asti
Soupis:

01 - Zatepleni obvodového plasté + vyplné otvor(

KSO: CC-Cz:
Misto: parc. &. st. 70/1 k.4. Bfiza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazed: IC: 49283863
Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. DIC: CZ49283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -29 637,68
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni -29 637,68 21,00% -6 223,91
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -35 861,59
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zmé&na uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Obiekt:

05 - Zatepleni a rekonstrukce obytné &asti
Soupis:

01 - Zatepleni obvodového plasts + vyplné otvort

Misto: parc. €. st. 70/1 k.0. BFiza u Véestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchazed: Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -29 637,68
HSV - Préace a dodavky HSV -29 637,68
1-Zemni prace 0,00
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini -29 637,68
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
P8V - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - Izolace proti vods, vihkosti a plyndm 0,00
764 - Konstrukce klempifské 0,00
766 - Konstrukce truhlarské 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Obiekt:
05 - Zatepleni a rekonstrukce obytné ¢asti
Soupis:
01 - Zatepleni obvodového plasté + vyplné otvora
Misto: parc. €. st. 70/1 k.U. Bfiza u V8estar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spole¢nost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -29 637,68
o HSV Prace a dodavky HSV -29 637,68
D 1 Zemni prace 0,00
Hloubeni ryh § do 800 mm v soudrznych horninach tridy g
1] K [132212111 t&3itelnosti |, skupiny 3 rutng m3 12,023 0,00|CS URS 2020 01
2 162351103 Vedorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z m3 12,023 0,00/CS URS 2020 01
horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1 az 3
3 171251201 UloZeni sypaniny na pozemku investora m3 12,023 0,00|CS URS 2020 01
P Poznamka k poloZce:
pro pozdéjsa vyuZiti na stavbé
| 4 ‘ K ‘174111102 rZLJaé?yé) v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnemm‘ ma 12‘023‘ 0,00|CS URS 2020 01
D 6 Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni -29 637,68
5 | K 619996145 gOec:thr;;\”konstrukm nebo samostatnych prvkd obalenim m2 80,156 0,00/CS URS 2020 01
5 | K 622131101 szrrr]\éentovy postiik vnéjsich stén nanaseny celoplosné m2 99,493 0,00/CS URS 2020 01
7 | Kk l622131121 :Jeér:;tracm disperzni natér vnéjsich stén nanaseny m2 99,493 0.00/CS URS 2020 01
8 | K 622135011 Vyrovnani podkladu vnéjsich stén tmelem tl do 2 mm m2 99,493 0,00|CS URS 2020 01
Montaz kontaktniho zateplen! vnéjsich stén lepenim a
9 | K |622211041 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 200| m2 36,070 0,00/CS URS 2020 01
mm
deska z polystyrénu XPS, hrana rovna a strukturovany p
10| M |28376449 povrch 300kPa t 200mm m2 39,677 0,00 |CS URS 2020 01
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsich stén lepenim a
11| K 622211051 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 240| m2 99,493 0,00|CS URS 2020 01
mm
12 | M 28376050 deska EPS grafitova fasadni t 220mm m2 109,443 0,00|CS URS 2020 01
Montaz kontaktniho zatepleni vnéj$iho osténi, nadprazi
13| K |622212051 nebo parapetu hl. $palety do 400 mm lepenim desek z m 48,430 0,00|CS URS 2020 01
polystyrenu tl do 40 mm
14 | M 28375931 deska EPS 70 fasadni A=0,039 t 30mm m2 13,319 0,00|CS URS 2020 01
15| K 622252001 Montéz profllu kontaktniho zatepleni pfipevnénych m 40,078 0.00/CS URS 2020 01
mechanicky
profil zakladaci sada upevriovaciho a nasouvaciho p
SRl profilu pro ETICS pro izolant t/ 180-220mm e et b e i
17| K 1622252002 Montaz profilll kontaktniho zatepleni lepenych m 124,920 0,00|CS URS 2020 01
18| M 59051476 profl{ okenni zacistovaci se sklovldknitou armovaci - 53,273 0,00|CS URS 2020 01
tkaninou 9mm/2,4m
19| M | 59051500 ZrTolf/C/gllatacnl sténovy PVC s vyztuznou tkaninou pro - 4594 0,00|CS URS 2020 01
20 | M |59051486 lista rohové PVC 10/15cm s tkaninou m 67,054 0,00|CS URS 2020 01
21| K 622531031 Tenkovrstva §|.Ill§onov:3 zrnitéd omitka tl. 3,0 mm véetné m2 114,289 0.00/CS URS 2020 01
penetrace vnéjSich stén
22| K 1629991011 Zalfn’m Yyplnl otvor(l a svislych ploch félii pfilepenou m2 44788 0,00/CS URS 2020 01
lepici paskou
23| K 629995101 Ocisténi vnéjSich ploch tlakovou vodou m2 99,493 0,00|CS URS 2020 01
24| K |637111112 Okapovy chodnik ze $térkopisku tl 150 mm s udusanim | m2 20,039 -178,00 -3566,94|CS URS 2020 01
25| K |637211121 Okapovy chodnik z betonovjch diazdic t 40 mm m2 20,039 561,00 -11 241,88|CS URS 2020 01
kladenych do pisku
26| K [637311122 e 40,078 -370,00 -14 828,86|CS URS 2020 01
stojatych loze beton
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Montaz leseni fadového trubkového lehkého s .
27| K |s4mimmiz podlahami zatiZzeni do 200 kg/m2 $do 0,9 mv do 256 m m2 162,400 0,00]CS URS 2020 01
28| K 941111212 Priplatek k leSeni fadovému trubkovému lehkémus | » | 49 488 009 0,00|CS URS 2020 01
podlahami § 0,9 m v 25 m za prvni a ZKD den pouziti
Demontaz leSeni radového trubkového lehkého s .
e podlahami zatiZeni do 200 kg/m2 § do 0,9 m v do 25 m m2 il R et e aebel
30| K 944511111 Montéz ochranné sité z textilie z umélych vidken m2 162,400 0,00|CS URS 2020 01
31| K 944511211 Priplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den pouziti m2 | 19 488,000 0,00|CS URS 2020 01
32| K (944511811 Demontaz ochranné sité z textilie z umélych viadken m2 162,400 0,00|CS URS 2020 01
33| K (952901111 Vyc1stve’n1 budov bytové a obéanskeé vystavby pfi vy3ce m2 80,156 0,00/CS URS 2020 01
podlazi do 4 m
D 997 Presun suté 0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
34| K 997013152 Vnitrostavenitni doprava S'Utl a vybou'ranych hmot pro t 0,160 0.00/CS URS 2020 01
budovy v do § m s omezenim mechanizace
35| K (997013501 Odvoz sutf a vybouranych hmot na skiadku nebo t 0,160 0,00/CS URS 2020 01
meziskladdku do 1 km se sloZenim
36| K 997013509 Priplatek k cidvozu suti a vybouranych hmot na skladku ¢ 3,040 0,00/CS URS 2020 01
ZKD 1 km pfes 1 km
w 0,16"19 'Prepodtené koeficientem mnoZstvi 3,040
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho .
37‘ K 1997013631 odpadu smésného kod odpadu 17 09 04 t 0,160 0,00|CS URS 2020 01
D 998 Presun hmot 0,00
| 38] K [998011002 | Presun hmot pro budovy zd&né v do 12 m |t [ 22464 0,00[CS URS 2020 01
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00
39| K 711161115 Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii vodorovna, m2 59,392 0,00CS URS 2020 01
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm
40| K |711161384 Izolavce’protllemm vihkosti nopovou folii ukonéeni - 81,664 0.00/CS URS 2020 01
provétravaci liStou
Izolace proti vodé za studena svisla t&snici hmotou ]
41| K [711413121 dvouslozkovou na bazi polymery modifikované ziviéné m2 59,392 0,00|CS URS 2020 01
emulze
42| K |998711102 Presaun hmo't tonazni f)'ro izolace proti vodé, vihkosti a t 0.415 0,00/CS URS 2020 01
plyndm v objektech vysky do 12 m
D 764 Konstrukce klempifské 0,00
43| K |764216645 Oplechovanl'rovnych ?arapetu celoplo$né lepené z Pz s m 20,358 0.00/CS URS 2020 01
povrchovou Upravou r§ 400 mm
44| K | 764216665 Priplatek za zviSenou pracnost oplechovéni roh kus 11,600 0,00/CS URS 2020 01
rovnych parapetti z PZ s povrch Gpravou r§ do 400 mm
45| K |998764102 Prgsun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v t 0,087 0,00/CS URS 2020 01
objektech vdo 12 m
D 766 Konstrukce truhlarské 0,00
E‘ K ’76 421-R101 Zgﬂz\éléa a montaz novych vypini otvord v obvodovych ‘ — . 45977' 0,00 T
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V8estar
Objekt:

05.1 - Pristavba
Soupis:

01 - Zatepleni obvodového plasté + vyplné otvori

KSO: CC-CzZ:
Misto: parc. €. st. 70/1 k.0. Bfiza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazec: IC: 49283863
Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o. DIC: CZ249283863
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH -21 011,93
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni -21 011,93 21,00% -4 412,51
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -25 424,44
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRAC]

Stavba:

Stavebni Gpravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Obiekt:

05.1 - Pristavba
Soupis:

01 - Zatepleni obvodového plasts + vypIné otvort
Misto: parc. . st. 70/1 k.. Bfiza u Viestar Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Stavebni spolecnost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:

08.01.2021

Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci -21 011,93
HSV - Prace a dodavky HSV -21 011,93
1-Zemni prace 0,00

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini -21 011,93

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

997 - Pfesun suté 0,00

998 - Presun hmot 0,00

P8V - Prace a dodavky PSV 0,00
711 - 1zolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00

764 - Konstrukce klempifské 0,00

766 - Konstrukce truhlarské 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Stavebni Upravy a zména uzivani stavby - Bfiza u V3estar
Obijekt:
05.1 - Pristavba
Soupis:
01 - Zatepleni obvodového plasté + vyplné otvort
Misto: parc. €. st. 70/1 k.U. Bfiza u VSestar Datum: 08.01.2021
Zadavatel: Projektant:
Uchaze¢: Stavebni spolecnost Chrudim s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem -21 011,93
p HSV Prace a dodavky HSV -21 011,93
p 1 Zemni prace 0,00
1| K 1132212111 I-!Igubem ryh S do.800 mnj v»soudrznych horninach tfidy m3 8,707 0,00/CS URS 2020 01
téZitelnosti |, skupiny 3 ruéné
2 | K 162351103 Vodorovné premisténi do 500 m vikopku/sypaniny z m3 8,707 0,00/CS URS 2020 01
horniny tfidy téZitelnosti |, skupiny 1az 3
3| K [171251201 UloZeni sypaniny na pozemku investora m3 8,707 0,00|CS URS 2020 01
P Poznamka k poloZce:
pro pozdéjsa vyuZiti na stavbé
‘ A ‘ - }1741 - rZuaésr?/ép v uzavfenych prostorech sypaninou se zhutnénim |~ 8,707{ 0,00/CS URS 2020 01
D 6 Upravy povrchd, podlahy a osazovani vypini -21 011,93
5 | K 619996145 g::tr:xr;iamkonstrukm nebo samostatnych prvki obalenim m2 58,044 0,00/CS URS 2020 01
6 | K 622131101 I'Cld[e‘v;r:éentovy postiik vnéjsich stén nanaseny celoplodné m2 72,047 0.00/CS URS 2020 01
7 | K 1622131121 Zeérrl]eétracm disperzni natér vnéjsich stén nanaseny m2 72,047 0,00|CS URS 2020 01
8 | K |622135011 Vyrovnani podkladu vnéjSich stén tmelem tl do 2 mm m2 72,047 0,00|CS URS 2020 01
Montaz kontaktniho zatepleni vnéjdich stén lepenim a
9 | K |622211041 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 200| m2 26,120 0,00|CS URS 2020 01
mm
10| M 128376449 deska z polystyrénu XPS, hrana rovna a strukturovany mo 28,732 0,00|CS URS 2020 01
povrch 300kPa tl 200mm
Montaz kontaktniho zatepleni vnéj$ich stén lepenim a
11| K 622211051 mechanickym kotvenim polystyrénovych desek tl do 240| m2 72,047 0,00|CS URS 2020 01
mm
12| M |28376050 deska EPS grafitova fasadni t/ 220mm m2 79,251 0,00 |CS URS 2020 01
Montaz kontakiniho zatepleni vnéjsiho osténi, nadprazi ]
13| K |622212051 nebo parapetu hl. §palety do 400 mm lepenim desek z m 35,070 0,00|CS URS 2020 01
polystyrenu tl do 40 mm
14 | M |28375931 deska EPS 70 fasadni A=0,039 ff 30mm m2 9,644 0,00|CS URS 2020 01
15| K 1622252001 Montaz proﬁlu kontaktniho zatepleni piipevnénych - 29,022 0,00/CS URS 2020 01
mechanicky
profil zakladaci sada upevriovaciho a nasouvaciho .
16| M | 26542213 profilu pro ETICS pro izolant tf 180-220mm e 0,00|CS URS 2020 01
17| K |622252002 Montaz profild kontaktniho zatepleni lepenych m 90,460 0,00|CS URS 2020 01
18| M |50051476 prof/{ okenni zacistovaci se sklovidknitou armovaci - 38,577 0,00|CS URS 2020 01
tkaninou 9mm/2,4m
19| M |59051500 pér%fggllatacnl sténovy PVC s vyztuZnou tkaninou pro - 3,326 0,00|CS URS 2020 01
20| M |59051486 lista rohova PVC 10/15¢cm s tkaninou m 48,556 0,00 |CS URS 2020 01
21| K 622531031 Tenkovrstva §1.I1I§onovva zrnita omitka tl. 3,0 mm véetné m2 82,761 0,00/CS URS 2020 01
penetrace vnéjSich stén
22| K 1629991011 Zalfrytl Yyplm otvor( a svislych ploch félii pfilepenou m2 32,432 0,00|CS URS 2020 01
lepici paskou
23| K 629995101 Ogisténi vnéjsich ploch tlakovou vodou m2 72,047 0,00|CS URS 2020 01
24| K |637111112 Okapovy chodnik ze $térkopisku tl 150 mm s udusanim | m2 14,511 -178,00 -2 582,96|CS URS 2020 01
25| K |637211121 (O C e el e el gule Dl m2 14,511 -570,00 -8 271,27|CS URS 2020 01
kladenych do pisku
26| K [637311122 e L 29,022 -350,00 -10 157,70|CS URS 2020 01
stojatych loZe beton
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
Montéz leseni fadového trubkového lehkého s .
S AT podlahami zatiZzeni do 200 kg/m2 $do 0,9 mvdo 256 m e Ussy ) (S e
Priplatek k leseni fadovému trubkovému lehkému s .
28| K [941111212 podiahami & 0,9 m v 25 m za prvni a ZKD den pousiti m2 | 14 112,000 0,00|CS URS 2020 01
Demontaz leeni fadového trubkového lehkého s .
20| K [o4tiign2 podiahami zatiZeni do 200 kg/m2 § do 0,9 mv do25m | "> 117,600 o
30| K 944511111 Montaz ochranné sité z textilie z umélych vidken m2 117,600 0,00|CS URS 2020 01
31| K (944511211 Priplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den pouziti m2 | 14 112,000 0,00|CS URS 2020 01
32| K |944511811 Demontaz ochranné sité z textilie z umélych viaken m2 117,600 0,00/CS URS 2020 01
33| K 952901111 Vymstfnl budov bytové a ob&anské vystavby pii vySce m2 58,044 0.00|CS URS 2020 01
podlazi do 4 m
D 997 Presun suté 0,00
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PC Typ

Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
| K ‘997013152 Vnitrostavenistni doprava S'Utl a vybou!'anych hmot pro ¢ 0,116 0.00|CS URS 2020 01
budovy v do 9 m s omezenim mechanizace
35| K (997013501 'Od"f’z sutl @ vybouranych hmot na skladku nebo t 0,116 0,00|CS URS 2020 01
meziskladku do 1 km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku .
36| K [997013509 ZKD 1 km pres 1 km t 2,204 0,90 CSgUIiS 2_020_91_ B
wW 0,116*19 'Pfepodtené koeficientern mnoZstvi 2,204
Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) stavebniho .
37‘ K [997013631 odpadu smésného kod odpadu 17 09 04 0,116 0,00/CS URS 2020 01
D 998 Presun hmot 0,00
38| K [998011002 Presun hmot pro budovy zd&né v do 12 m [t 16,267] 0,00/CS URS 202001 |
p PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyntim 0,00
39| K 711161115 Izolace proti zemni vihkosti nopovou félii vodorovna, m2 43,008‘ 0,00/CS URS 2020 01
nopek v 20,0 mm, ti do 1,0 mm
40| K |711161384 Izolaf:e’protl'zsmm vihkosti nopovou félii ukonéeni m 59,136 0,00/CS URS 2020 01
provétravaci listou
Izolace proti vodé za studena svisla tésnici hmotou .
41| K [711413121 dvouslozkovou na bézi polymery modifikované Ziviéneé m2 43,008 0,00|CS URS 2020 01
emulze
42| K 998711102 Presﬂun hmolt tonazni pro izolace proti vodé, vihkosti a ¢ 0,300 0,00/CS URS 2020 01
plyndm v objektech vysky do 12 m
D 764 Konstrukce klempifské 0,00
43| K |764216645 Oplechovanllrovnych [vnarapetu celoplos$né lepené z Pz s - 14,742 0,00/CS URS 2020 01
povrchovou Upravou r§ 400 mm
44| K | 764216665 Priplatek za zvySenou pracnost oplechovant rohii kus 8,400 0,00(CS URS 2020 01
rovnych parapett z PZ s povrch Upravou r§ do 400 mm
45| K |998764102 Prgsun hmot tonazni pro konstrukce klempifské v t 0.063 0,00/CS URS 2020 01
objektech v do 12 m
D 766 Konstrukee truhlarské 0,00
45 ‘ K ’76421—R101 Dodavka a montaz novych vypini otvort v obvodovych I m2 33’293l 0.00

sténach
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STAVEBNI SPOLECNOST
CHRUDIM s.r.0.

Stavebni rozpoéet

Nazev stavby: Okapovy chodnitek Doba vystavby: Objednatel: Vitesse spol. sr. o.

Druh stavby:  Rekonstrukce Zacatek vystavby: Projektant:

Lokalita: Bfiza u Vaestar Konec vystavby: Zhotovitel:  Stavebni spolednost

Chrudim s.r.o.
JKSO: 1/2021 Datum zpracovani: 25.10.2022 Zpracoval:  Ing. Martin Sindelar
G.|Kod Zkraceny popis MJ [MnoZstvil Cena/MJ Naklady
(K&) celkem (K¢&)

63 Podlahy a podlahové konstrukce 25 790,00

1 |639571215R00 |Kadirek pro okapovy chodnik tl. 200 mm - vé. dodavky m3 28,88 893,00 25790,00
N Dopliiujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevnénych plochach 107 778,00

2 [917862111R00 | Osazeni zahradniho betonového obrubniku s op&rou, loZe z betonu C 12/15 - v&. dodavky m 253 426,00 107 778,00

Celkové naklady: 133 568,00 K¢
Poznamka:

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude Uctovano v dobé realizace dle platnych predpisi.
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