ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLEGNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.¢.projektu: [CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450 Gislo ZLs
smlouva: Smlouva o dilo & 01/2021 ze dne 9.2.2021 7 i
objednatel: VITESSE, spol. s r.0., IC/DIC: 15063658/ CZ15063658, sidlem: Na Pastvinach 653/8, 500 08 Hradec Kralové — Trebegs 5 O1
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o., IG/DIC: 49283863/CZ49283863, sidlem: Caslavska 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim L8

fsgRiect Zmény dila v €asti stavby:  Elektronistalace v Psim hotelu
dotcené st. .

objekty: 08.2.3 - Psi hotel

predmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo pivodné uvazovano o kompletnim provedeni elektroinstalaci v dotéené &asti objektu (. Psi hotel).
Nicméné na zakladé zhodnoceni stavajicich moznost! vyuziti prostor dotéené &asti objekiu a efektivitu provedeni veskerych plivodné planovanych
elektroinstalagnich praci bylo rozhodnuto o tom, Ze nebudou instalovany nékteré elekiro-sougastky a diléi instalace, a to zejména:

- kamerové systémy, pohybova &idia, ventilatory s dobéhem na WG, detektory koute a &idla EZS

Shora nerealizované sougasti elektrointalaci nejsou v sougasné dobé nezbying nutné pro dokonéeni stavebnich praci v dotéenych prostorech pro aéel
energetickych Gspor objektu.

odtvodnéni zmény:

Shora uvedené zmény dle tohoto zménového listu byly vyvolany v désledku zjisténi novych skutecénosti a potfeb zadavatele v navaznost na prabéh
provadeéni stavebnich praci, kdy doslo k piehodnoceni plvodniho feseni a zvoleni nového stavebné-technického fedeni vhodnéjsiho pro budouci
vyuZitelnost stavby.

Tyto zmény spliiuji podminky ustanoveni bodu 47) Pravidel pro vybér dodavatell OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou povaZovany za podstatnou|
zménu stavajiciho smiuvniho zavazku a neméni svou podstatou povahu vefejné zakéazky. Jedna o provedeni zmén vyvolanych v disiedku zvoleni nového
stavebné-technického fedeni, které se ukazalo jako ditelngjsi, efektivngsi a hospodarnéjsi. V ramci soustu hodnot zman v této kategorii nepfevysuje 15 %
plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na veiejnou zakazku na stavebni prace.

zdlvodnéni nemoZnosti oddsleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddglit a samostatné zadat (resp. samostatné zadani je nehospodarné, neefekiivni a neudelné a technicky obtizné proveditelné), kdy se jedna o
zmény, kieré neméni celkovou povahu vefejné zakazky, jejichz hodnota je nizsi nez 15 % plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakézku na
stavebni prace a nizsi nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku (a to v soudtu véech zmén v tomto rezimu)

zarazeni rezimu zmény dle Pravidel OPPIK a ZZNZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavatelt; OPPIK, resp. § 222 odst. 4 7ZVZ

ménéprace bez DPH -57 295,60 Ké
21% DPH -12 032,08 Ké

celkem -69 327,68 K¢

viceprace bez DPH 0,00 Ké
21% DPH 0,00 Kg

celkem 0,00 K¢

celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH -57 295,60 Ké
21% DPH -12 032,08 Ké

celkem -69 327,68 K¢

vyjadieni TDS:

TDS zkompletoval tuto zménu (zménovy list) podle podkladi zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadieni objednatele:

Objednatel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

vyjadreni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl Fadné a pravdivé veskere podkiady pro zménu dle tohoto zménového listu, Zhotovitel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

P AN
filohy: |Nazev pilohy 7\ Caslavska 1247 537 01 CHRUDIM
piiloha &.1 | Zménovy soupis praci k objekiu:  08.2.3 - PsT hotel & N 1CO: 45283863 DIC: (249283863
R Stavebni spolednost & i STAVEBNI NOST
za zhotovitele: Chrudim s.r.0. Ing. Martin Sindelar jednatel ' C : "I.0. ]
' Datum: ‘ﬂb N /( /( 2()
za TDS: Ing. Jaromir Cerveny
Datum: JD /"( 22
za objednatele: VITESSE, spol. s.0.  Ing. Dugan Vit jednatel

Datum: JQ, '({« j“'\/
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ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLEGNOST] VITESSE, spol. s r.o.

reg.c.projektu: [CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450 é,g,on‘L_.
smlouva: Smlouva o dilo €. 01/2027 ze dne 9.2.2021 P
objednatel: VITESSE, spol. s r.0,, IG/DIC: 15063658/ CZ15063658, sidlem: Na Pastvinach 653/8, 500 08 Hradec Kralove — Trebe§ 02
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.0., IC/DIC: 49283863/C249283863, sidlem: Caslavska 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim b
nazev ZL: Zmény dila v éasti stavby; Elektronistalace v Kancelafich

dotéené st. i

abikey: 08.2.4 - Kancelare

pfedmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo piivodné uvazovane o kompletnim provedent elektroinstalaci v dotéené casti objektu (1. Kancelare).
Nicméné na zakiadé zhodnoceni stavajicich moZnosti vyuziti prostor dotéené asti objektu a efektivitu provedeni veskerych ptivodnég planovanych
elektroinstalaénich praci bylo rozhodnuto o tom, Ze nebudou instalovany nékteré elektro-soutastky a dilgi instalace, a to zejména:

- zapojeni sporaku, 7 ks zasuvek, pohybova gidla, ventilatory s dobshem na WC, detektory koufe a ¢idla EZS

Shora nerealizované sougasti elektrointalaci nejsou v souéasné dobs nezbytné nutné pro dokongeni stavebnich praci v dotéenych prostorech pro Ude!
energetickych Uspor objektu.

odlvodnéni zmény:

Shora uvedené zmény die tohoto zménového listu byly vyvolény v dusledku Zji$téni novych skuteénosti a potieb zadavatele v navaznosti na priibéh
provadéni stavebnich praci, kdy doslo k pfehodnoceni pavodniho feseni a zvoleni nového stavebné-technického fegeni vhodnéjsiho pro budouci
vyuZitelnost stavby.

Tyto zmény splfiuji podminky ustanoveni bodu 47) Pravidel pro vybér dodavatel OPPIK, resp. § 222 odst. 4 Zzvz, nejsou povazovany za podstatnou
Zménu stavajictho smluvniho zévazku a neméni Svou podstatou povahu vefejné zakézky. Jedna o provedeni zmén vyvolanych v disledku zvoleni nového
stavebné-technického teseni, které se ukazalo Jako Ugelngjsi, efektivngjsf a hospodarnéjsl. V ramei soutu hodnot zmén v této kategorii nepfevysuje 15 %
plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku na stavebni prace.

zdivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddélit a samostatné zadat (resp. samostatné zadani je nehospodarneé, neefektivni a netcelne a technicky obtizn& proveditelné), kdy se jedna o
zmény, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky, jejichz hodnota je niz&i nez 15 % plivodni hodnoty zavazku ze smilouvy na vefejnou zakazku na
stavebni prace a niZ$i nez finan&ni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku (a to v soudty viech zmén v tomto rezimu)

zafazeni reZimu zmény dle Pravidel OPPIK a ZZNZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavatelt OPPIK, resp. §222 odst. 42zvz

ménéprace bez DPH -24 126,50 Ké
21% DPH -5 066,57 Kg
celkem -29 193,07 Ké
viceprace bez DPH 0,00 Ké
21% DPH 0,00 K&
celkem 0,00 Ké
celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH -24 126,50 Ké
21% DPH -5 066,57 K&
celkem -29 193,07 Ké
vyjadieni TDS:

TDS zkompletoval tuto zménu (zménovy list) podle podkladii zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadreni objednatele:

Objednatel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

vyjadreni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl fadné a pravdiveé veskeré podklady pro zménu dle tohoto zménového listu. Zhotovitel souhlasi se zménou dle tohoto zmeénoveého listu.

filohy: Nazev prilohy AR
Filoha ¢.1 Zménovy soupis praci k objekiu:  08.2.4 - Kancelare LN\ 160 490 83863 nic ,-ZAM'L
za zhotovitele: Dol SPOIeENOSL © .\ et Sindslar . jedratel STAVEBNI SPOLEENOST
Chrudim s.r.o. CHRUDIM s.r5. -
¢
Datum: »22 - ((* 22
za TDS: Ing. Jaromir Cerveny )
Datum:iz,— 1’( b ZQ/
za objednatele: VITESSE, spol. s r.0. Ing. Dusan Vit jednatel =~

Datum: jQ., {’/’ . 2)2'
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ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLEGNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.¢.projekiu: [CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450 Sislo ZL.:
smlouva: Smlouva o dilo &. 01/2021 ze dne 9.2.2021 7
objednatel: VITESSE, spol. s r.0., IC/DIC: 15063658/ CZ15063658, sidlem: Na Pastvinach 653/8, 500 08 Hradec Kralové - TFebed 03
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.0., IC/DIC: 49283863/CZ249283863, sidlem: Céslavska 1247, Chrudim 1V, 537 01 Chrudim

nazev ZL: Zmény dila v éasti stavby: Elektronistalace v Depozitu aut

dotlens st 08.2.6 - Depozit aut

objekty: e p

pfedmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo plivodna uvazovano o kompletnim provedeni elektroinstalaci v dotdené Easti objektu (fj. Depozit aut).
Nicméné na zakladé zhodnoceni stavajicich moznosti vyuziti prostor dotené ¢asti objektu a efektivitu provedeni veskerych plivodng planovanych
elektroinstaladnich praci bylo rozhodnuto o tom, e nebudou instalovany nékteré elekiro-soucastky a diléi instalace, a to zejména:

- speciaini LED svitidla s pfisiuSenstvim, nouzové LED svitidla, detektory koure a gidla EZS

Shora nerealizované soudasti elektrointalaci nejsou v sougasné dobs nezbytné nutné pro dokongeni stavebnich praci v dotenych prostorech pro Géel
energetickych tspor objektu, ve vysledku by znamenaly neefektivni pfesviceni dotéenych prostor.

odivodnéni zmény:

provadéni stavebnich praci, kdy doslo k prehodnoceni pavodniho fe$eni a zvoleni nového stavebné-technického fegeni vhodnéjsiho pro budouci
vyuzitelnost stavby.

Tyto zmény splAuji podminky ustanoveni bodu 47) Pravidel pro vybér dodavatell OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou povazovany za podstatnou
zménu stavajiciho smluvniho zavazku a neméni svou podstatou povahu vefejné zakazky. Jedna o brovedeni zmén vyvolanych v disledku zvoleni nového
stavebné-technického feseni, které se ukazalo jako Ggelngjsi, efektivngjsi a hospodarngjsi. V ramei soudtu hodnot zmén v teto kategorii nepfevysuje 15 %
plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakézku na stavebni prace.

zd(ivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddélit a samostatné zadat (resp. samostatné zadani je nehospodarng, neefektivni a netigelné a technicky obtizné proveditelné), kdy se jedna o
zmény, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky, jejichz hodnota je niz8i ne2 15 % plivodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku na
stavebni prace a niz$i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakézku (a to v soudtu véech zmén v tomto rezimu)

zafazeni rezimu zmény dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavatelit OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZzvZ

ménéprace bez DPH -138 050,00 Ké
21% DPH -28 990,50 Ké
celkem =167 040,50 K¢
viceprace bez DPH 0,00 K&
21% DPH 0,00 Ké
celkem 0,00 Ké
celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH -138 050,00 Ké
21% DPH -28 990,50 Ke
celkem =167 040,50 Ké
vyjadieni TDS:

TDS zkompletoval tuto zmenu (zménovy list) podle podkladi zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadieni objednatele:

Objednatel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu,

vyjadieni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl Fadné a pravdivé veskers podklady pro zménu dle tohoto zmé&nového listu. Zhotovitel souhlasi se zménou die tohoto zménového listu.

prilohy: Nazev prilohy AT
filoha &.1 Zmeénovy soupis praci k objekiu: 08.2.6 - Depozit aut N X eaiaan o é'c;"rinz.'r;::\w
za zhotovitele: Stavel?m sEoiacnost Ing. Martin SindelaF jednatel STAVEBN LECNOST
Chrudim s.r.o. CH —
) f
Datum:sZ'l' {/~ LZ
za TDS: Ing. Jaromir Cerveny - 4 lz /( 7
> Datum: - ( ﬂ/
za objednatele: VITESSE, spol. s r.o. Ing. Dusan Vit jednatel

Datum; i‘l - /{/‘ "go
40 ES S
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ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLEGNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.c.projektu: |CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450 Sislo ZL:
smiouva: Smlouva o dilo & 01/2027 ze dne 9.2.9021 R
objednatel: VITESSE, spol. s r.0., IC/DIC: 15063658/ CZ15063658, sidlem: Na Pastvingoh 653/8, 500 08 Hradec Kralové — Trebeg 04
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.0., IC/DIC: 49283863/CZ49283863, sidlem: Caslavska 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim :
ndzev ZL: Zmeény dila v ¢asti stavby: Venkovni elektroinstalace

dotceno st 08.2.7 Venkovni elektroinstalace

objekty:

predmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo ptivodné uvazovano o kompletnim proveden elekiroinstalaci v dotéena Casti objektu (4. Venkovni
elektroinstalace),

Nicméné na zékiadé zhodnoceni stavajicich moznosti vyuziti prostor dotéené casti objektu a efektivitu provedeni veskerych plvodné planovanych
elekiroinstalagnich praci bylo rozhodnuto o tom, Ze nebudou instalovany nékteré elekiro-soucastky a diléi instalace, a to zejména:

- venkovnf kamery, pohybov4 gidla osvétleni, venkovni siréna EZS

Shora nerealizované soucasti elektrointalaci nejsou v soudasné dobé nezbytné nutné pro dokonéeni stavebnich praci v dot€enych prostorech pro Ggel
energetickych Uspor objektu.

oduvodnéni zmény:

Shora uvedené zmény dle tohoto zménoveho listu byly vyvolany v ddsledku Zji§téni novych skuteénosti a potreb zadavatele v navaznosti na priibéh
provadéni stavebnich praci, kdy doglo k pfehodnoceni pavodniho feeni a zvoleni nového stavebné-technického fegeni vhodnéj$iho pro budouci
vyuzitelnost stavby.

Tyto zmény splfiuji podminky ustanoveni bodu 47) Pravide! pro vybér dodavatelt OPPIK, resp. § 222 odst, 4 ZZNZ, nejsou povaZovany za podstatnou
zménu stavajiciho smiuvniho zévazku a neméni svou podstatou povahu vefejné zakazky. Jedna o provedeni zmén vyvolanych v diisledku zvoleni nového
stavebné-technického feseni, kieré se ukazalo jako Gtelngjsi, efektivngjsi a hospodaméjsi. V rémei soutu hodnot zmén v této kategorii nepfevysuje 15 %
pUvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakézku na stavebni prace.

zdlivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddélit a samostatné zadat (resp. samostatné zadani Je nehospodarné, neefektivni a netidelné a technicky obtizné proveditelng), kdy se jedna o
zmeny, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky, jejichz hodnota je nizsi nez 15 % plivodni hodnoty zavazku ze smiouvy na vefejnou zakazku na
stavebni prace a niZsi nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakézku (a to v soudtu viech zmén v tomto rezimu)

zafazeni rezimu zmény dle Pravidel OPPIK a Z2ZNZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavatelt OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ

ménéprace bez DPH -61 500,00 Ké
21% DPH -12 915,00 K&

celkem =74 415,00 Ké

viceprace bez DPH 0,00 Ké
21% DPH 0,00 Ké

celkem 0,00 K¢

celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH -61 500,00 K&
21% DPH -12 915,00 K&

celkem <74 415,00 Ké

vyjadieni TDS:

TDS zkompletoval tuto zménu (zménovy list) podle podkladii zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadieni objednatele:

Objednatel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

vyjadieni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl fadné a pravdivé veskeré podklady pro zménu dle fohoto zménového listu. Zhotovitel souhlasi se zménou dle tohoto zmeénového listu.

rilohy: Nazev prilohy

AN
pfiloha &.1 Zmenovy soupis praci k objekiu:  08.2.7 - Venkovni elektroinstalace é A éﬁaslavska 1247, 537 01_CHRUDIM
Stavebni spole&nost B 4 3 DIC: (749283863

za zhotovitele: Chrudim sr. ing. Martin Sindelar jednatei l g:T}?l’ O .
- - Datum: (lb? -/('(( pq 9»

TDS: Ing. Jaromir Gerveny 3
= £-marom S anvony, //é 2 Datum:MrJ/ el

za objednatele: VITESSE, spol. s r.0. Ing. Dusan Vit jednatel - —
N V. T fo i G TR Datum:.,?..? r/('(’ L.Z
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ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLECNOSTI VITESSE, spol. s r.o. :
reg.&.projektu: |CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450 éislo ZL:

smlouva: Smlouva o dilo €. 01/2021 ze dne 9.2.2021

objednatel: VITESSE, spol. s r.0., IC/DIC: 15063658/ CZ1 5063658, sidlem: Na Pastvinach 655/8, 500 08 Hradeo Kralové — Trebe§ 0 5
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.0., IG/DIC: 49283863/CZ49283863, sidlem: Caslavska 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim i ]
nazev ZL: Zmeény dila v ¢asti stavby: Ustredni vytapéni - kancelare

dotéené st. L . fow .

objekty: Ustfedni vytapéni

predmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo plivodné uvazovano o provedeni Gstfedniho vytapéni technologif podiahového topeni. Nicméné z
technologickych diavodi, kdy doslo k osazenf heveru, bylo nezbying zménit i technologii liti betonu v ramci zhotoveni podlah. V dusledku t&chio zmén pak
nebylo mozné uloZeni plivodné planovaného podiahového topeni a technologie tstiedniho vytapéni musela byt zménéna na radiatory.

Shora provedena zména v systému Ustiedniho vytapéni je efektivni pro fadné dokonéeni veskerych ostatnich stavebnich pracf v dotéenych prostorech a
nema viiv na planovany éel energetickych Gspor objektu.

odlvodnéni zmény:

Shora uvedené zmény dle tohoto zménoveho listu byly vyvolany v disledku zjisténi novych skutecnosti a potteb zadavatele v navaznosti na prabéh
provadéni stavebnich praci, kdy doslo k pfehodnoceni plivodniho fe§eni a zvoleni nového stavebné-technického feseni vhodnéjsiho pro budouci
vyuzitelnost stavby.

Tyto zmény splfiuji podminky ustanoven! bodu 47) Pravidel pro vybsér dodavateltl OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou povaZovany za podstatnou
zménu stavajiciho smluvniho zavazku a neméni svou podstatou povahu vefejné zakazky. Jedna o provedeni zmén vyvolanych v disledku zvoleni nového
stavebné-technického feseni, které se ukazalo jako G&elngjsi, efektivnajsi a hospodarngjsi. V réamci soudtu hodnot zmén v této kategorii nepfevysuje 15 %
plvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakézku na stavebni prace.

zdivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddélit a samostatné zadat (resp. samostatné zadani je nehospodarmé, neefektivni a netdelné a technicky obtizng provediteiné), kdy se jednd o
zmény, které neméni celkovou povahu vefejné zakézky, jejichz hodnota je niz&i nez 15 % puvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku na
stavebni prace a niZ$i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakézku (a to v souétu viech zmén v tomto reZimu)

zai'azeni rezimu zmény dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavateli OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVzZ

ménéprace bez DPH -107 855,68 Ké
21% DPH -22 649,69 Ké

celkem -130 505,37 Ké

viceprace bez DPH 109 339,28 K&
21% DPH 22 961,25 K&

celkem 132 300,53 Ké

celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH 1483,60 K&
21% DPH 311,56 Ke

celkem 1795,16 Ké

vyjadreni TDS:

TDS zkompletoval tuto zménu (zménovy list) podle podkiadd zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadreni objednatele:

Objednatel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

vyjadreni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl Fadné a pravdivé veskeré podklady pro zménu dle tohoto zménového lisiu. Zhotovitel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

prilohy: Nazev prilohy N .
priloha &.1 Zmeénovy soupis praci k objektu: _Ustredn] vytapsni NP EVSRT 1287, 537 0T CHRUDIM
- TCII783-863 OTCCZe3763863

za zhotovitele: Stavel?nl spolecnost ing. Martin SindelaF jednatel STAVE BN.' SP

Chrudim s.r.o. CHR —

g s Datum: \Z_l ‘“/{/( ’l l
za TDS: Ing. Jaromir Cerveny - oo y )
% S Dtum: ('(’/22

za objednatele: VITESSE, spol. s r.0. Ing. Dusan Vit jedmatel . 7.

il ESSE\ et J9 A1, 1%
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ZMENOVY LIST

ENERGETICKE USPORY OBJEKTU SPOLECNOSTI VITESSE, spol. s r.o.

reg.&.projektu: [CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022450  GisloZL:
smlouva: Smlouva o dilo &. 01/2021 ze dne 9.2.2021 2
objednatel: VITESSE, spol. s r.0., IC/DIC: 15063658/ CZ15063658, sidlem: Na Pastvinach 653/8, 500 08 Hradec Kralové — Trebes 06
zhotovitel: Stavebni spoleénost Chrudim s.r.o., IG/DIC: 49283863/CZ49283863, sidlem: Caslavska 1247, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

nézev ZL: Zmény dila v ¢asti stavby: Okapovy chodnik

Sottona st Okapovy chodnik

objekty: povy

predmét zmény:

V Projektové dokumentaci a ve Vykazu vymér bylo plvodné uvazovano o provedeni okapového chodniku ze zémkoveé dlazby (betonovych dlazdic).
Nicméné z realiza&nich diivodd, kdy v sougasné dobé& neni pfesné znamo vyfeSeni a provedeni navazujicich venkovnich ploch a zptisob jejich Gpravy, se
ukazalo jako hospodérnajsi a efektivngjsi provedeni novych obrubnikd se zasypem.

Shora provedena zména v systému chodniku Je telna pro fadné dokondeni veskerych ostatnich stavebnich praci v dotSenych venkovnich prostorech a
nema viiv na planovany el energetickych Uspor objektu.

odivodnéni zmény:

Shora uvedené zmény dle tohoto zmé&nového listu byly vyvolany v dusledku zjisténi novych skuteénosti a potfeb zadavatele v navaznosti na priubéh
provadéni stavebnich praci, kdy doglo k pfehodnoceni plvodniho feSeni a zvoleni nového stavebné-technického Fedeni vhodnéjsiho pro budouci|
vyuzitelnost stavby.

Tyto zmény splfiuji podminky ustanoveni bodu 47) Pravidel pro vybér dodavateltl OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZZVZ, nejsou povaZovany za podstatnou
zménu stévajiciho smiuvniho zavazku a neméni svou podstatou povahu vefejné zakazky. Jedna o provedeni zmén vyvolanych v dusledku zvoleni nového
stavebné-technického feseni, které se ukazalo jako (Celngjsi, efektivngjsi a hospodamné&jsi. V ramci soudtu hodnot zmén v této kategorii nepfevysuje 15 %
pavodni hodnoty zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku na stavebni prace.

zdivodnéni nemoznosti oddéleni praci a samostatného zadani:

Nelze oddélit a samostatné zadat (resp. samostatné zadéni je nehospodarné, neefektivni a neliceing a technicky obtizné proveditelné), kdy se jedna o
zmeény, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky, jejichz hodnota je nizsi nez 15 % puvodni hodnoty zavazku ze smlouvy na verejnou zakézku na
stavebni préce a nizsi nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakézku (a to v souétu véech zmén v tomto rezimu)

zarazeni rezimu zmény dle Pravidel OPPIK a ZZVZ: bod 47) Pravidel pro vybér dodavatelti OPPIK, resp. § 222 odst. 4 ZzZVZ

ménéprace bez DPH -129 033,61 Ké
21% DPH -27 097,06 K&
celkem -156 130,67 Ké
viceprace bez DPH 133 568,00 K&
21% DPH 28 049,28 Ké
celkem 161 617,28 Ké
celkova bilance ménépraci a vicepraci bez DPH 4 534,39 K&
21% DPH 952,22 Ké
celkem 5 486,61 Ké
vyjadieni TDS:

TDS zkompletoval tuto zménu (zménovy list) podle podkladii zhotovitele a se souhlasem objenatele. TDS souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.
vyjadieni objednatele:

Objednatel souhlasi se zmé&nou die tohoto zménového listu.

vyjadreni zhotovitele:

Zhotovitel poskytl fadné a pravdivé veskeré podklady pro zménu dle tohoto zménového listu. Zhotovitel souhlasi se zménou dle tohoto zménového listu.

filohy: Nazev prilohy R AN
piiloha &.1 Zmenovy soupis praci k objekiu: _Okapovy chodnik 100 402 29 aea- 0T CHRUDIM
= . - v #IZ83803
za zhotovitele: Stavebni spoleZnost o \tartin Sindeldt jednatel ,
Chrudim s.r.o. M sro0. LamnN
==
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m_;ﬁ;’:” """"" Datum: j? = ,{ /((LQ

za objednatele: VITESSE, spol. s r.o. Ing. Dusan Vit jednatel e et
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